



**Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute
Keskus
Narva mnt 7a
10117 TALLINN**

31.08.2017 nr 19-2/VP-15-0069

**ÜF projekti 2014-2020.10.02.001.01.15-0037
"Tartu raudteejaama arendamine ja
ligipääsetavuse suurendamine" väljundnäitajate
muudatustaotlus**

Seisuga august 2017 on lõppjärgus esimese etapi tööd Tartu vaksali ligipääsetavuse suurendamiseks. Vastavalt projekti konsultandi paikvaatluse järel tehtud märkustele soovime täpsustada projekti väljundnäitajaid järgmiselt.

1. Lisada juurdepääsuteede remontimise näitaja 960 meetrit. Põhjus, miks algselt oli välja toodud vaid 70 meetrit juurdepääsuteede ehitust (so juurdepääsuteed parklatesse jm lisanduvad ühendused) oli asjaolu, et kergliiklusteede ehitusega kaasnevat tänavate remontimist ei hinnatud eraldiseisvaks väljundnäitajaks.
2. Suurendada jalgrattaparkla kohtade arvu 192-ni.
3. Suurendada ehitatavate autoparklakohtade arvu 160-ni.
4. Suurendada remonditavate autoparklakohtade arvu 41-ni.

Vastavad näitajad on toodud ülevaatlikustamiseks ka järgnevas tabelis.

Toetatava tegevuse väljundnäitaja	Ajakava	Väljundnäitaja sihttase seisuga 11.05.2016	UUS 30.08.2017
Kergliiklustee ehitus, sh tunnel ja viadukti ehitus	Dets 2015 – dets 2018	2860 meetrit	2860 m
Juurdepääsutee ehitus		70 meetrit	70 m
Juurdepääsutee remontimine		0 meetrit	960 m
Jalgrattaparkla ehitus		168 kohta	192 kohta
Jalgrattaparkla turvasüsteem		2 tk	2 tk
Autoparkla ehitus		156 kohta	160 kohta
Autoparkla remontimine		18 kohta	41 kohta
Bussipeatuse remontimine		3 tk	3 tk
Rongiliikluse reaalaja infotahvel		1 tk	1 tk
Bussiliikluse reaalaja infotahvel		1 tk	1 tk
Suunaviitade paigaldus		10 tk	10 tk
Projekti alal rajatud tänavavalgustuspunktid		75 tk	75 tk

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Rein Haak

Juhataja

Anneli Säälük

736 1105 Anneli.Saalik@raad.tartu.ee

