



Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Lasnamäe 2
11412 TALLINN

09.04.2018 nr 19-2/VP-17-0100

**Projekti EU51631 Vaksali - F.R. Kreutzwaldi
kergliiklustee põhitaotluse esitamise tähtaja
pikendamine**

Soovime pikendada projekti EU51631 Vaksali - F.R. Kreutzwaldi kergliiklustee põhitaotluse esitamise tähtaegakuni 1.07.2019.

Tartu linn on tellinud nimetatud kergliiklustee eskiislahenduse, mis valmib suvel 2018. Eskiislahendus saab olema osaks kergliiklustee projekteerimise lähteülesandest. Projekteerimise hange on kavas välja kuulutada hiljemalt sügisel 2018. Projekti eeldatav valmimise aeg on kavandatud aprilli 2019 ning ehitushange perioodi mai - juuni 2019.

Eeltoodud ajakava silmas pidades soovime edasi lükata projekti põhitaotluse esitamise tähtaega, et saaksime põhitaotluse esitada juba hanke tulemusel põhineva eelarvega.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Rein Haak
Juhataja

Liisi Park
Liisi.Park@raad.tartu.ee