



SIRKEL & MALL OÜ  
E. Vilde tee 138-1  
12614 TALLINN

Teie 22.10.2018  
Meie 30.10.2018 nr 4-6/RH-18-157

**Vastus taotlusele projekteerimistööde  
töövõtulepingu nr ET 18/59 muutmiseks**

Vastuseks teie 24.09.18.a, 22.10.18.a. ja 29.10.18.a. kirjadele projekteerimise tähtaja muudatuse taotluse ja hinnapakkumise osas teatame, et nõustume projekteerimistööde tähtaja pikendamise osas lõpptähtajaga 5. märts 2019.a.

Lisaks aktsepteerime täiendavat projekteerimistööde hinnapakkumist trepikodade ja küttesüsteemi osas maksumusega 8760 eurot, millele lisandub käibemaks.

Projektijuhtimise tasu hinnapakkumisega me ei nõustu. Riigihange korraldati projekteerimistööde teostamiseks mitte projekteerimistööde projektijuhi leidmiseks. Juhul, kui projekteerija leiab, et tal on vaja kaasata projektijuhtimisteenus, siis pidid ta seda arvestama lepingu maksumuses vastavalt lepingu punktile 8.3.1. Sama põhimõtte kandub edasi ka edasises lepingulises suhtes st. projekteerimise maksumused peavad sisaldama kõiki kõrvalkulusid.

Lisandfailis on lepingu muudatuskokkulepe, mida ootame tagasi allkirjastatult.

Lugupidamisega

*/ allkirjastatud digitaalselt /*  
Kunnar Jürgenson  
Juhataja

Harles Link  
736 1114 harles.link@raad.tartu.ee