



Landverk OÜ
Teguri 55
51013 TARTU

15.08.2019 nr 8-13.2/RH-18-324

Lepinguliste kohustuste täitmisest

Tartu Linnavalitsuse ja Landverk OÜ vahel sõlmiti 10.12.2018.a töövõtuleping Vaksali - Fr. Tuglase - Fr.R.Kreutzwaldi tn kergliiklustee ehitamise põhiprojekti koostamiseks tähtajaga 10.06.2019. Seoses ettenägematute töödega pikendas Tellija 10.06.2019.a kirjaga nr 4-6/RH-18-324 tööde täitmise tähtaega kuni 22.07.2019.

Tänase päeva seisuga on Tellijale projekt üle andmata, samuti ei ole Töövõtjalt laekunud informatsiooni miks on lepingulised kohustused täitmata.

Juhime Töövõtja tähelepanu asjaolule, et projekti tähtaegne valmimine on Tellijale ülioluline (Lepingu p 3.2), kuna tegemist on Euroopa Liidu vahenditest finantseeritavate ehitustöödega, mille tähtaegne mittetäitmine võib tuua Tellijale kaasa rahastusest keeldumise.

Palume Töövõtjal anda kooskõlastatud projekt üle hiljemalt **22. augustiks 2019. a.**

Nimetatud kuupäevast mittekinnipidamisel, on Tellijal õigus rakendada sanktsioone vastavalt sõlmitud Lepingu punktile 8.4.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /
Rein Haak
Juhataja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee