



Novarc Group AS
Mustamäe tee 46
10621 TALLINN

Teie 01.10.2019
Meie 01.10.2019 nr 8-13.2/RH-19-048

Täiendava tähtaja andmine

Oleme kätte saanud Teie poolt esitatud põhjused töövõtulepingu "Tartu-Rahinge jalg- ja jalgrattatee rajamise projekteerimise" töö üleandmise viibimise kohta.

Anname Töö lõplikuks üleandmiseks täiendava tähtaja, **26.11.2019**. Kui Töö pole nimetatud tähtajaks üle antud, rakendab Tellija Töövõtja suhtes Töövõtulepingust tulenevaid sanktsioone.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Rein Haak
Juhataja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee