



Diotech Electric OÜ
Riia tn 181a
51014 TARTU LINN, TARTU LINN,
TARTU MAAKOND

31.10.2019 nr 8-13.2/RH-19-072

Täiendava tähtaja andmine

Tartu linnavalitsuse ja Diotech Electric OÜ vahel on sõlmitud töövõtuleping Emajõe kaldapealse valgustuse rekonstrueerimiseks tähtajaga 31.10.2019. Kuna tööd ei ole Tellijale tähtajaks üle antud, anname vastavalt VÕS §le 114 tööde lõpetamiseks täiendava tähtaja - **11.november 2019**.

Kui nimetatud kuupäevaks ei ole projekti üle antud, on Tellijal õigus rakendada Töövõtja suhtes lepingust tulenevaid sanktsioone.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Andres Pool
juhataja asetäitja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee