



Heli Leis
projektikoordinaator
Riigi Tugiteenuste Keskus
Endla 10a
10142 TALLINN

28.07.2020 nr 19-2/VP-19-0147

**Projekti "Tartlaste hoolduskoormuse
vähendamine (abimees)" muudatustaotlus**

Esitame projekti muudatustaotluse seoses projektitegevuste edasilükkumisega koroonakriisi tõttu.

Seoses koroonakriisi ning väljakuulutatud eriolukorraga lükkusid edasi kõik projekti "Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)", projekti nr 2014-2020.2.02.19-0266 tegevused. Koroonakriisi tõttu ei toimunud esialgu planeeritud ajal uute töötajate värbamist, töövahendite soetamist ning projekti sisulist tegevust - kodukülastusi.

Koroonakriisi ajal otsustasime vältida kõiki edasilükatavaid kodukülastusi ning suhelda klientidega eelistatult telefoni või elektrooniliste kanalite kaudu. Seda nii koduste klientide kui ka sotsiaalvaldkonna töötajate tervise kaitseks. Kuna projektis ette nähtud tegevused nõuavad aga kindlasti kodukülastust ning inimestega füüsilist kokkupuudet, samas ei ole tegemist vältimatu abiga, otsustasime kõik projekti tegevused edasi lükata ajaks, mil kodukülastustega ei kaasne olulist nakkusohtu kliendile või töötajale. Tegevuste hilisem alustamine lähtus projekti vahendite mõistlikust ja otstarbekast kasutamisest ehk uued töötajad värvati ning töövahendid soetati alles siis, kui oli võimalik asuda kodukülastusi tegema.

Eelnevaga seoses soovime muuta abikõlblikkuse perioodi. Hetkel on projekti algus ja lõpp vastavalt 02.03.2020-01.03.2021. Projektitegevused käivitusid 27.04.2020, mistõttu soovime muuta projekti alguskuupäevaks 27.04.2020 ja vastavalt loodud võimalusele pikendada projektitegevusi 13 kuuni (aluseks meetme määruse võimalus § 7 lg 4) ning muuta projekti lõpukuupäevaks 26.05.2021. Projekti tegevuste elluviimise ajaks soovime seega perioodi 27.04.2020-26.05.2021.

Projekti hilisema alguse tõttu ei jäänud ära ühtegi planeeritud tegevust. Tegevused lükkusid edasi ning kõik planeeritud tegevused viiakse läbi perioodil 27.04.2020-26.05.2021.

Ühtlasi soovime muuta projektis näidatud hoolekandeteenuse saajate arvu. Hetkel on teenuse saajate sihtväärtuseks märgitud 240 inimest. Seoses koroonakriisiga ning jätkuva pingelise epidemioloogilise olukorraga on mitmed abivajajad loobunud teenusest ja kodukülastusest. Probleemiks on ka asjaolu, et teenuse saajad ei soovi tihti peale oma andmete esitamist projekti raames ega anna selleks vajalikku nõusolekut. Siiani on teenust osutatud 36 inimesele, kellest vaid 6 on andnud nõusoleku oma andmete esitamiseks. Eelnevast lähtudes on reaalne sihtväärtus, mida on võimalik aruandes kajastada 40 inimest. Palume märkida hoolekandeteenuse saajate sihtväärtuse 40.

Palume võtta arvesse projekti edasilükkumise põhjuseid ning kiita heaks soovitud muudatused nii projekti kestvuses kui teenuse saajate sihtväärtuses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Merle Liivak

Juhataja

Piret Väljaots

piret.valjaots@raad.tartu.ee