



Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus  
Narva mnt 7a  
10117 TALLINN

11.08.2020 nr 19-2/VP-18-0144

## Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas Taotlus

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA on juhatuse otsusega nr. 1-25/133, 28.01.2019. a. rahuldanud Tartu Linnavalitsuse taotluse toetuse saamiseks projektile "Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas". SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse otsusega nr. 1-25/1851 04.11.2019 on muudetud tulenevalt meie taotlusest algse otsuse sätteid.

Käesolevaga taotleme täiendavate muudatuste tegemist projekti „Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas“ (nr. 2014-2020.6.03.18-0149) rahastusotsuse punktides 11, 12 ja 13 toodud projekti lõppkuupäevas ning väljund- ja tulemusnäitajates.

Soovime suurendada renoveeritavate tänavavalgustuspunktide arvu seniselt 893 valgustuspunktilt 1460 valgustuspunkti. Samuti soovime korrigeerida arvestuslikku elektrienergia tarbimist aastas ning arvestuslikku CO2 vähenemist aastas.

Oleme soovitud muudatused toonud ära järgmistes tabelites:

### 1. Väljundnäitajad

Toetatava tegevuse väljundnäitaja	Mõõtühik	Algvääratus	Sihtväärtus	Uus sihtväärtus
Renoveeritud tänavavalgustuspunktide arv	Tänavavalgustuspunkt	0	893	1460
Eeldatav keskmine valguspunkti installeeritud võimsus	W	0,00	144,60	66,20

### 2. Tulemusnäitajad

Näitaja nimetus	Mõõtühik	Algvääratus	Sihtväärtus	Uus sihtväärtus
Arvestuslik elektrienergia vähenemine tänavavalgustuses	MWh/a	0,00	374,00	386,61
Arvestuslik CO2 vähenemine aastas	t CO2 ekv/a	0,00	250,00	258,43

Taotleme renoveeritavate tänavavalgustuspunktide arvu suurendamist ja sellega kaasnevalt kasvab arvestuslik elektrienergia vähenemine projektis ning samuti arvestuslik CO2 vähenemine aastas.

Muudatuste tagajärjel paraneb projekti tulemuslikkus.

Soovime lisada projekti 567 valguspunkti. Muudatuste tulemusena suureneb renoveeritud valguspunktide arv projektis 1460 valguspunktini. Muudatusettepaneku realiseerimine võimaldab rekonstrueerida projekti raames ligi 10% Tartu linna tänavavalgustusest ja omab seetõttu märkimisväärset keskkonna-alast ning sotsiaal-majanduslikku positiivset mõju, mis ulatub järgmistesse kümnenditesse.

Lisame taotlusele raamatupidamise väljavõtte omandiõiguse tõendamiseks, kaaskirja omandiõiguse kohta Tartu linna asumites, hinnapakumise, täiendavate tegevuste oodatava ajakava, uuendatud väljamaksete prognoosi, kaardimaterjali kõnealustest piirkondadest, võrguvaldaja kooskõlastuse ja uuendatud tehnilise info tabeli. Tehnilise info tabelis oleme lisanduvate valgustitega seotud kirjed markeerinud helekollase värviga.

Tööde teostamiseks on vajalik läbi viia projekteerimine (on osaliselt taotluse esitamise ajaks tehtud) ja hanked valgustite ostmiseks ning ehitustööde teostamiseks. Meie hinnangul on vajalik projekti tegevuste edukaks elluviimiseks pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi.

Projekteerimistöödega oleme juba alustanud ja hangetega alustame koheselt peale projekteerimistööde lõppu.

Taotletavate muudatuste elluviimiseks oleme sõltuvalt hangete tulemustest vajadusel valmis suurendama omaosalust projekti finantseerimisel.

Lähtuvalt eelnevast ja võttes arvesse Majandus- ja taristuministri 05.08.2016. a. määruse nr. 46 "Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused" § 8 p. 3 ja 4 ja § 21 sätteid taotleme projekti "Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas" abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 30 kuuni ja palume seada abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevaks 30.11.2021. a. ning muudatuste tegemist projekti väljund- ja tulemusnäitajates.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rein Haak

Juhataja

Jaanus Tamm

736 1266 Jaanus.Tamm@raad.tartu.ee