



Kagu Elekter OÜ  
Kivi 24  
65605 VÕRU

13.12.2021 nr 4-6/RH-21-369

### **Tehnoloogilise pausi kehtestamine**

Tartu Linnavalitsuse ja Kagu Elekter OÜ vahel on sõlmitud töövõtuleping VJK 15\_Taara väljaviikude rekonstrueerimiseks ja püsivoolukilbi ehitamiseks tähtajaga 22. detsember 2021. a.

10.detsembril saatis töövõtja tellijale märgukirja, milles märkis, et ilmastikutingimustest sõltuvalt ei ole võimalik teostada lepingu mahus olevaid töid tähtaegselt.

Tellija aktsepteerib töövõtja esitatud põhjendusi. Kuna ilmastikuolud ei võimalda lepingukohaste tööde kvaliteetset täitmist, peatab tellija tööd objektil ja kehtestab tehnoloogilise pausi. Töid tuleb jätkata ilmastikuolude paranemisel esimesel võimalusel ja lepingukohane objekt tellijale üle anda hiljemalt 30. aprilliks 2022.a. Töövõtja kohuseks jääb tellija informeerimine lepinguliste tööde jätkamisest.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole lepingulised tööd lõpetatud ja tellijale üle antud, on tellijal õigus rakendada töövõtja suhtes lepingus sätestatud santsioone.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Rein Haak  
Juhataja

Riina Lill  
736 1265 Riina.Lill@tartu.ee