

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 23

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellija: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Päästeameti nõude täitmiseks, mis ei olnud projektis kajastatud on vajalik IV kordse hooneosas lisada täiendav katuseluuk koos selleks vajaliku juhtimisega. Tegemist oli projektiveaga.

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
1	Katuse ava lõikamine ja luugi paigaldus	kompl	1,00	889,75	889,75
2	Katuseluuk (1100x1100)	tk	1,00	965,25	965,25
3	Luugi ja akna avamismootor (48W 1,5A)	tk	2,00	631,9	1 263,80
4	Luugi ja akna juhtimiskeskus	tk	2,00	875	1 750,00
5	Mootorite ja keskuste paigaldus + seadistus	kompl	2,00	202,5	405,00
6	Häirenupud ja nende paigaldus viimasele ja esimesele korrusele	kompl	4,00	54	216,00
7	Tulekindlate kaablite freesimine ja paigaldus	kompl	1,00	1523	1 523,00
8	Trepikodade seinte korduvviimistlus peale freesimistoid	m2	162,00	17	2 754,00
9	Trepikodade koristus peale korduvviimistlust	kompl	1,00	390	390,00
				Maksumus	10 156,80
				KM 20%	2 031,36
				Kokku	12 188,16

3. Muudatuse mõju elarvele: Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: A) Ei mõjuta.

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt: 09.07.19 Päästeameti ülevaatus

6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Mõttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/
