

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 25

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellijä: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Töövõtja ehitab ventilatsioonisüsteemi IV kordses hooneosas välja vastavalt projektile. Teljel 7 paiknevate ruumides ületas ventilatsioonimüra normides (ja projektis) sätestatud. Projektiviga. Selleks, et tagada normidekohast ventilatsioonimüra on vajalik täiendavalt lisada mürasummuteid ja ehitada ümber olemasolevat ventilatsioonitorustikku.

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
1	Mürasummuti 160/1000	kompl	1	3273,39	3273,39
2	Mõõde ja reguleerseade. PRA	kompl	1	1079,54	1079,54
3	Paigaldustööd	kompl	1	1887,83	1887,83
4	Torustikud ja fassooniosad	kompl	1	1867,49	1867,49
5	Värvimine	kompl	1	2483,98	2483,98
6	Häälestamine /passitamine	kompl	1	3000,00	3000,00
				Maksumus	13 592,21
				KM 20%	2 718,44
				Kokku	16 310,66

3. Muudatuse mõju eelarvele: Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: Ei mõjuta

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt: 30.06.19 toimunud müramõõtemine.

Kooskõlastused:

Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellijä: Märt Mõttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/
