

Pearaamatukannete loend

Tartu Linnavalitsus

Leht 1/2
15.09.2020
20:16

Põhikonto

155910

Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused

Kuupäev	Kanne	Sisestamistüüp	Pearaamatukonto	Kirjeldus	Kood	Nimi	Summa kandevaluuas		Summa arvestusvaluutas	
							Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
28.02.2019	HA000142223	Pearaamatu tööleht	155910-601-T60-800599-148931-11-1551--09212-6/INko7---Proj-P17_118--01--155100-	Tartu Variku kooli ehitustööd veebruar	EUR H27388	NORDLIN EHITUS OÜ	23 302,85	0,00	23 302,85	0,00
28.02.2019	HA000142224	Pearaamatu tööleht	155910-601-T60-800599-148931-11-1551--09212-6/INko7---Proj-P17_118--01--155100-	Variku kooli veebr. rek. tööd	EUR H27388	NORDLIN EHITUS OÜ	320 935,88	0,00	320 935,88	0,00
31.03.2019	HA000158788	Pearaamatu tööleht	155910-601-T60-800599-148931-15-1551--09212-6/INko7--INNOVE-Proj-P17_118--01--155100-	Tartu Variku kooli ehitustööd - Märts 2019	EUR H27388	NORDLIN EHITUS OÜ	586 970,50	0,00	586 970,50	0,00
30.04.2019	HA000169486	Pearaamatu tööleht	155910-601-T60-800599-148931-15-1551--09212-6/INko7--INNOVE-Proj-P17_118--01--155100-	Ehitustööd Variku koolimaja (sihtfin)	EUR H27388	NORDLIN EHITUS OÜ	531 102,59	0,00	531 102,59	0,00
30.04.2019	HA000169487	Pearaamatu tööleht	155910-601-T60-800599-148931-11-1551--09212-6/INko7---Proj-P17_118--01--155100-	Variku kooli rek - apr.	EUR H27388	NORDLIN EHITUS OÜ	184 213,50	0,00	184 213,50	0,00
30.05.2019	HA000176709	Pearaamatu tööleht	155910-601-T60-800599-148931-11-1551--09212-6/INko7---Proj-P17_118--01--155100-	Variku kooli rek. tööd (sihtfin)	EUR H27388	NORDLIN EHITUS OÜ	690 771,94	0,00	690 771,94	0,00
Kogusummad									2 337 297,26	0,00
Netoerinevus									2 337 297,26	

601002

Käibemaksu kulu põhivara soetuselt

Kuupäev	Kanne	Sisestamistüüp	Pearaamatukonto	Kirjeldus	Kood	Nimi	Summa kandevaluuas		Summa arvestusvaluutas	
							Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
28.02.2019	HA000142223	Käibemaks	601002-601-T60-014001-148931-11-1551--09212-6/INko7---Proj-P17_118--01--155100	Tartu Variku kooli ehitustööd veebruar	EUR H27388	NORDLIN EHITUS OÜ	4 660,57	0,00	4 660,57	0,00
28.02.2019	HA000142224	Käibemaks	601002-601-T60-014001-148931-11-1551--09212-6/INko7---Proj-P17_118--01--155100	Variku kooli veebr. rek. tööd	EUR H27388	NORDLIN EHITUS OÜ	64 187,18	0,00	64 187,18	0,00
31.03.2019	HA000158788	Käibemaks	601002-601-T60-014001-148931-15-1551--09212-6/INko7--INNOVE-Proj-P17_118--01--155100	Tartu Variku kooli ehitustööd - Märts 2019	EUR H27388	NORDLIN EHITUS OÜ	117 394,10	0,00	117 394,10	0,00

Pearaamatukannete loend

Tartu Linnavalitsus

Leht 2/2
15.09.2020
20:16

Põhikonto

601002

Käibemaksu kulu põhivara soetuselt

Kuupäev	Kanne	Sisestamistüüp	Pearaamatukonto	Kirjeldus	Kood	Nimi	Summa kandevaluuas		Summa arvestusvaluutas	
							Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
30.04.2019	HA000169486	Käibemaks	601002-601-T60-014001 -148931-15-1551-- 09212-6/INko7-- INNOVE-Proj-P17_118-- 01--155100	Ehitustööd Variku koolimaja (sihtfin)	EUR H27388	NORDLIN EHITUS OÜ	106 220,52	0,00	106 220,52	0,00
30.04.2019	HA000169487	Käibemaks	601002-601-T60-014001 -148931-11-1551-- 09212-6/INko7---Proj- P17_118--01--155100	Variku kooli rek - apr.	EUR H27388	NORDLIN EHITUS OÜ	36 842,70	0,00	36 842,70	0,00
30.05.2019	HA000176709	Käibemaks	601002-601-T60-014001 -148931-11-1551-- 09212-6/INko7---Proj- P17_118--01--155100	Variku kooli rek. tööd (sihtfin)	EUR H27388	NORDLIN EHITUS OÜ	138 154,39	0,00	138 154,39	0,00
Kogusummad									467 459,46	0,00
Netoerinevus									467 459,46	
Kogusummad									2 804 756,72	0,00