

**Objekt:** Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

## MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 15

**Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70**

**Tellija:** Tartu Linnavalitsus LVO

**Töövõtja:** OÜ Nordlin Ehitus

### 1. Muudatuse põhjendus:

Hankija soovib paigaldada täiendavad valamud ventilatsioonikambritesse, et ventilatsiooniseadmete hoolduse käigus oleks hooldajatel võimalik kiiresti käed puhtaks pesta. Tehnilises kirjelduses oli märkimata kehalise kasvatus õpetaja pesuruumi valamud.

### 2. Pooled lepidavad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
1	Ventilatsioonikambri kätepesu valamute lisamine	tk	3,00	936	2 808,00
2	Õpetaja ruumi kätepesu valamud lisamine (keraamiline)	tk	1,00	936	936,00
				<b>Maksumus</b>	<b>3 744,00</b>
				<b>KM 20%</b>	<b>748,80</b>
				<b>Kokku</b>	<b>4 492,80</b>

**3. Muudatuse mõju eelarvele:** Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

**4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale:** A) Ei mõjuta.

**5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:**

**6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1**

**Kooskõlastused:** Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Mõttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/