

**Objekt:** Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

## MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 2

**Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70**

**Tellija:** Tartu Linnavalitsus LVO

**Töövõtja:** OÜ Nordlin Ehitus

### 1. Muudatuse põhjendus:

Peale käesoleva hankemenetluse läbiviimist teostati ka koolihoone kõrval paikneva staadioni rekonstrueerimisprojekti projekteerimistööd. Staadioni ehitusprojektiga projekteeriti staadioni välisvalgustus ja muu elektripaigalduslahendus. Nimetatud projekti eeldatav realiseerimisaeg on 2020 suvel. Staadioni projekti kohaselt hakkab staadioni valgustuse lülitamine toimuma spordihoone administraatori letist. Lisaks täiendati staadioni projekti välisvalgustitega, mis osaliselt hakkavad paiknema koolimaja taga paikneval haljasalal. Et vältida järgmisel aastal uue kooli õue ja haljasala üleskaevamist on vajalik paigaldada käesolevate tööde mahus täiendavad toitekaablid, hülsid, kilbid ja valgustusmastid vastavalt staadioni ehitusprojektile.

### 2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
	<b>Juurdetulevad tööd:</b>				
1	Toitekaabel AXPk 4G120	jm	222	11,726	2 603,17
2	Kaablikaitsetoru d160	jm	203,0	6,461	1 311,58
3	Poolitatav kaablikaitsetoru d160	jm	50,0	24,7	1 235,00
4	Valgustite toitekaabel AXPk 4G16	jm	350	2,6	910,00
5	Kaablikaitsetoru d50	jm	270	1,95	526,50
6	Kaablikaitsetoru d51	jm	271	3,25	880,75
7	Mastijaland 5m masti jaoks	tk	12	91	1 092,00
8	Dok. Ja üleandmine	kompl	1	715	715,00
9	Masti maandus	kompl	1	195	195,00
10	Kaevetööd, täis liiva täide	kompl	1	8788	8 788,00
11	Valgusti Trilux projektijärgne	tk	12	715	8 580,00
12	Mast 5 m	tk	12	145,6	1 747,20
				<b>Maksumus</b>	<b>28 584,21</b>
				<b>KM 20%</b>	<b>5 716,84</b>
				<b>Kokku</b>	<b>34 301,05</b>

**3. Muudatuse mõju eelarvele:** A) Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

**4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale:** A) Ei mõjuta.

**5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:** Staadioni projekt Klotoid OÜ töö nr 010118

**6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1**

**Kooskõlastused:** Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Möttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/