

**Objekt:** Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

**MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 8**

**Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70**

**Tellija:** Tartu Linnavalitsus LVO

**Töövõtja:** OÜ Nordlin Ehitus

**1. Muudatuse põhjendus: tänavakivi muudatus Tellija soovil**

Tehnilise kirjelduse kohaselt oli ümber koolimaja ette nähtud 4 cm paksune savikivi. Kuna reaaalses ekspluatatsioonis võivad hakata mõningatel kordadel aastas hakata nimetatud katendil sõitma ka autod vms teenindusmasinad, siis on mõistlik suurendada kõnniteekivi paksust, et minimeerida katendi kahjustumise riske.

**2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:**

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
	<b>Juurdetulevad tööd:</b>				
1	Projektijärgne klinkerkivi h=40 mm	m2	-4506	11,7	- 52 720,20
2	Klinkerkivi h= 50 mm	m2	4506	13,47	60 695,82
				<b>Maksumus</b>	<b>7 975,62</b>
				<b>KM 20%</b>	<b>1 595,12</b>
				<b>Kokku</b>	<b>9 570,74</b>

**3. Muudatuse mõju eelarvele:** A) Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

**4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale:** A) Ei mõjuta.

**5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:**

**6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1**

**Kooskõlastused:** Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Mõttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/