

TARTU LINNA ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMINE 2014 – 2017


Dets 2014

Okt 2015

Okt 2016

Märts 2017

Sept 2017



Algamise otsus	Hangete läbiviimine: <ul style="list-style-type: none"> • Miljöalad? • Muinsuskaitse eritingimused • KSH • Sademevõrgu põhivõrgu täpsustamine • Kaugküttepiirkondade ja regulatsiooni täpsustamine • Pendelrände uuring • Jalgrattateede skeem • Jõesadamad • Eluaseme dünaamika jne uuringute pakett ülikoolist 	KSH programmi avalikustamine	Planeeringu ja KSH avalik väljapanek	Planeeringuvaidluste lahendamine maavanema juures
Poliitikutest ja avaliku elu tegelastest koosneva ÜP nõuandva kogu moodustamine		Muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastamine	Arutelud	Maavanema heakskiit
ÜP töögrupi koosseisu ja ülesannete kinnitamine		Täiendavad kooskõlastused maavanemalt	Seminar	ÜP kehtestamine
Koostöö maavalitsustega		Koostöö, kaasamine, seminarid jne	Tutvustus meedias	ÜP trükis
Koostöö maa-ametiga		Planeeringu kooskõlastamine naabervaldadega	Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel planeeringu korrigeerimine	
		Planeeringu kooskõlastamine pädevate asutustega		
	SUMP –projektiga liitumine			
	ESKIISI KOOSSEIS:			
	Eskiisi heakskiit			