

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 14

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellija: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Tehnilises kirjelduses olid ventilatsioonikambrite teenindamiseks ette nähtud ühepoolsed uksed. Selleks et ventilatsioonikambrites paiknevaid seadmeid oleks parem teenindada ning hoolduse käigus erinevaid seadmeid või nende osasid asendada on vajalikud kahepoolsed ventilatsioonikambri uksed. Spordisaalis muudeti päästeameti nõuete tõttu evakuatsiooniteed. Evakuatsioonitee muutuse tõttu on vajalik vahetada riietusruumi 4 ust tuletõkkeuste vastu.

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
1	Ventilatsioonikambri PP järgne ühepoolne uks	tk	- 3,00	656,81	- 1 970,43
2	Muudatuse kohane kahepoolne uks (laius 1800mm)	tk	3,00	1313,6	3 940,80
3	Spordisaali ärajäävad puituksed	tk	- 4,00	272,12	- 1 088,48
4	Spordisaali lisanduvad EI uksed	tk	4,00	346,23	1 384,92
5	EI uste lukustuse muudatus	tk	4,00	150	600,00
6	Ukse ava laiemaks lõikamine ja siilluse paigaldus	tk	1,00	1450	1 450,00
7	Täiendava ukseava tegemine õppehoone ventilatsioonikambri välisseina	tk	1,00	450	450,00
8	Muudatuse kohane kahepoolne uks (laius 1200mm)	tk	1,00	876	876,00
				Maksumus	5 642,81
				KM 20%	1 128,56
				Kokku	6 771,37

3. Muudatuse mõju eelarvele: Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: A) Ei mõjuta.

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:

6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Möttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/