

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 17

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellija: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Tehnilises kirjelduses olid näidatud mõned seinad lammutatavatenä. Tegelikult oli tegu ventšahhtidega, mis ei toetanud põrandale vaid kulgesid läbi kogu maja katusest kuni keldrini. Sellega seoses tekkisid avad vahelaepaneelidesse, mis tuli uuesti täis valada. Tegemist oli täiendava mahuga, mida Töövõtja ei saanud ette näha

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
1	Vanade ventšahhtide lammutusest tekkinud vahelaepaneelid	m ³	17,90	527,52	9 442,61
2	Šahti vähenemisest tekkinud vahelaepaneelid	m ³	1,90	527,52	1 002,29
				Maksumus	10 444,90
				KM 20%	2 088,98
				Kokku	12 533,88

3. Muudatuse mõju eelarvele: Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: A) Ei mõjuta.

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:

6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Mõttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/