

**Objekt:** Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

## MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 18

**Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70**

**Tellija:** Tartu Linnavalitsus LVO

**Töövõtja:** OÜ Nordlin Ehitus

### 1. Muudatuse põhjendus:

Tehnilise kirjelduse kohaselt oli ette nähtud korvpalliplatsi katte alla vett mitteläbilaskev asfalt. Selleks, et saaks väljaku teha korrektselt 0-kalletega, ning et ka vesi nimetatud väljakule peale ei jääks, tuleb nimetatud asfaldimark välja vahetada vettläbilaskva asfaldiga.

### 2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
1	<i>Projekti järgne asfalt AC8 Surf</i>	m2	- 1 293,00	15	- 19 395,00
2	<i>Dreeniv asfalt PA12</i>	m2	1 293,00	20	25 860,00
				<b>Maksumus</b>	<b>6 465,00</b>
				<b>KM 20%</b>	<b>1 293,00</b>
				<b>Kokku</b>	<b>7 758,00</b>

**3. Muudatuse mõju eelarvele:** Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

**4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale:** A) Ei mõjuta.

**5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:**

**6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1**

**Kooskõlastused:** Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Möttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/