

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 20

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellija: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Tellija soovil paigaldatakse täiendavalt vineerist sisekujunduselemente sandwich paneelide kaitseks spordisaali sisepinnale, et eksploatatsioon oleks võimalik pikemaajaliselt korrektne.

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
1	Materjal B klassi kasevineer 1525x3050x9mm plaadid	tk	110,00	78	8 580,00
2	Freesimine	kompl	1,00	1854	1 854,00
3	Lihvimine ja lakkimine	kompl	1,00	15930	15 930,00
4	Kinnitusvahendid ja tõstuk ning paigaldus	kompl	1,00	5730	5 730,00
5	Transpord	kompl	1,00	562,8	562,80
				Maksumus	32 656,80
				KM 20%	6 531,36
				Kokku	39 188,16

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:

6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Möttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/