

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 3

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellija: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Ehitustööde käigus selgus, et I ja IV korrusel teljel J-1-2 paikneb täiendav jäigastussein, mida projekteerija hinnangul ei tohi lammutada. Tehnilise kirjelduse kohaselt oli planeeritud sinna ava ja voldiksein. Nimetatud olemasolev sein tuleb säilitada ja viimistleda ning voldikseina nimetatud teljevahesse ei paigaldata.

2. Pooled lepidavad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
	Juurdetulevad tööd:				
1	VLD-02-8	tk	-2	3469,386	- 6 938,77
2	Olemas oleva seina viimistlus	m2	47,5	16,485	783,37
				Maksumus	- 6 155,40
				KM 20%	- 1 231,08
				Kokku	- 7 386,49

3. Muudatuse mõju eelarvele: Säät kantakse tellija varusse.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: A) Ei mõjuta.

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt: Projekteerija kiri 21.09.18

6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Möttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/