

Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 4

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70

Tellija: Tartu Linnavalitsus LVO

Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

Töövõtja hinnangul on soovitatav paigaldada projektijärgsete väliste ribikardinatele lisaks ka ilmajaam, mille kaudu toimub nende automaatne juhtimine suure tuule korral. Nimetatud olukorras liiguvad välised rulookardinad automaatselt üles kokku parkimisasendisse ja sellega seoses väheneb oluliselt risk, et tuul hakkab lõhkuma kardinaid, kui kasutaja on unustanud kardinaid üles kerida.

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr	Tööde/toote nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Maksumus
	Juurdetulevad tööd:				
1	RTS raadiovastuvõtja kardina mootorile 230V	tk	88	86,63	7 623,00
2	Tuuleandur EOLIS RTS 230V	tk	4,0	64,08	244,13
3	Kaugjuhtimise pult Telis-4 RTS	tk	1,0	57,88	55,13
4	Seadmete ühendamise ja seadistus	tk	1,0	1 267,88	1 207,50
				Maksumus	9 129,75
				KM 20%	1 825,95
				Kokku	10 955,70

3. Muudatuse mõju eelarvele: A) Täiendavate tööde eest tasutakse tellija varust.

4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale: A) Ei mõjuta.

5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt:

6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Möttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/