

## TARTU LINNAVOLIKOGU

## INFORMATSIOON

Tartu

03.06.2019 nr LVK-I-0069

**Informatsioon 2019. aasta teetöödest**

## OLULISEMAD TEETÖÖD JA PLANEERITUD TÄHTAJAD

1. Variku kooli ümbruse tänavate rekonstrueerimine (Aianduse, Piima, ja Kopli tn). Ehitustööd käivad, planeeritud tööde lõpetamise aeg 09.10.2019.
2. Tamme pst (Raja – Kesk kaar) rekonstrueerimine. Ehitustööd käivad, planeeritud tööde lõpetamise aeg 07.11.2019.
3. Vanemuise tn (Vaksali - Uueturu) rekonstrueerimine. Hetkel toimuvad tehnovõrkude ehitustööd, sellele järgnevad teetööd kahes etapis: 2019. a lõigus Vaksali - Akadeemia ja 2020. a lõigus Akadeemia – Uueturu. Riigihange on läbi viidud, töövõtuleping sõlmimisel.
4. Ülikooli tn (Vallikraavi – Kүүtri) rekonstrueerimine. Tööd toimuvad 2019. a lõigus Vallikraavi – Ülikooli 14 ja 2020. a lõigus Ülikooli 14 – Kүүtri tn, tööde lõpetamiste tähtajad vastavalt 30.09.2019 ja 30.09.2020. Katte freesimistöödega on alustatud, järgnevad tehnovõrkude ehitustööd, hotellide poolse jalg- ja jalgrattatee ehitustööd ning seejärel tänava sõiduosalale sillutuskivide paigaldamised. Ajutiselt avatakse liikluseks Poe tn ning Lossi tn muudetakse kahesuunaliseks. Muutub ka parkimiskorraldus.
5. Riia tn (Soinaste – Raja) taastusremont. Asfalteeritud, tööd lõpetamise faasis.
6. Kastani tn (Tiigi – Kuperjanovi) rekonstrueerimine. Tehnovõrkude tööd lõpetamisel, teetööde lõpetamise hilisem tähtaeg 10.09.2019.a.
7. Põik ja Fortuuna tn rekonstrueerimine. Tehnovõrkude tööd lõpetamisel, leping sõlmimisel. Eeldatav tööde lõpetamise tähtaeg on juulikuu esimene nädal.
8. Vahi tn (Kummeli – Aruküla tee) rekonstrueerimine. Koostööprojekt Tartu vallaga. Ehitustööde hanke pakkumiste avamine 26. juunil.
9. Mõisavahe 9 korruseliste majade parklate ehitus. Käivad projekteerimistööd ja suhtlemine korteriühistutega. Ehitustööde läbiviimine on kavandatud mitmele aastale.
10. Lepiku tn rekonstrueerimine. Peale tehnovõrkude ehitustööd tehakse teetööd. Ehitushanke avamine 14. juunil.
11. Kalda tee (Sõpruse ring – Luha tn) taastusremont. Tööd lõpetamisel.
12. Aleksandri tn (Soola – Aida) rekonstrueerimine. Koostööprojekt Tartu Veevärgiga, teetööde ehitushange kuulutatakse välja 23. nädalal.
13. Saalungi tn rekonstrueerimine. Toimuvad projekteerimistööd, seejärel korraldatakse ehitushange.

14. Lõkketule tn (linna piir – Hipodroomi) rekonstrueerimine.  
Koostööprojekt Luunja vallas Tilia maaüksuse arendajaga. Asfalteerimine on planeeritud 25. nädalaks.

#### JALG- JA JALGRATTATEED

1. Ihaste kergliiklustee (Kasesalu – Mugasto – Pallase) ehitamine.  
Toimuvad ehitustööd, kõikide tööde lõpetamise tähtaeg on käesoleva aasta detsembrikuu.
2. Vaksali tn – EMÜ – Waldorfkool kergliiklustee ehitamine.  
Toimuvad projekteerimistööd, ehitusperiood 2019-2020.
3. Tartu – Rahinge – Ilmatsalu kergliiklustee ehitamine.  
Toimuvad projekteerimistööd, ehitusperiood 2019-2020.
4. Roopa – Variku – Maasika tn projekteerimine ja ehitamine.  
Eesmärgiks turvalisema koolitee rajamine. Tööde teostamise tähtaeg 26.08.2019.

#### PROJEKTEERIMISEL SUURPROJEKTID

1. Riia tn kergliiklusviadukt ja kergliiklustunnelid (Riia - Vaksali ristmik).  
Projekteerimistööd lõpetamisel, ehitushange kuulutatakse välja 2019. a sügisel.  
Planeeritud ehitustööde periood 2020-2021. Prognoosmaksumus 5,2-5,5 miljonit eurot, sellest toetusraha 1,43 miljonit.  
Link visualiseeringule <https://youtu.be/XVmkuA8JxdM>
2. Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projekteerimine koostöös Maanteeametiga.  
Projekteerimistööd käivad, ehitushange kuulutatakse välja 2019. a sügisel, planeeritud ehitusperiood 2020-2021. Prognoosmaksumus Tartu linna osas on 1,45 miljonit eurot.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 03.06.2019 istungi protokoll nr 41**

Ettekandja: **Urmas Mets**

# **Õiend**

**Tartu Linnavolikogu I "Informatsioon 2019. aasta teetöödest" juurde**