

TARTU LINNAVOLIKOGU

INFORMATSIOON

Tartu

24.10.2019 nr LVK-I-0079

Informatsioon teede ja tänavate ehitamisest ning remondist 2019. aastal**1. Ülevaade 2019. aasta teede ja tänavate ehitamise ja remondi objektidest**

Suuremad ehitustööd on käesoleval ajal lõpetatud või lõpetamisel.

Linnamajanduse osakonna teedeteenistus on püstitanud järgmised eesmärgid:

- suuremate objektide ehitushangete läbiviimine võimalikult varakult, kuna praktika näitab, et maksumused kujunevad siis tellijale soodsamad;
- mahukamate objektide projekteerimishangete puhul eelprojektide tellimine, et tagada kaasamine ja esmased arutelud enne põhiprojekti koostamist;
- erinevate huvigruppide ja kolmandate asjaosaliste kaasamine projekteerimisprotsessi;
- koostöö edendamine võrguvaldajatega, infoliikumise tagamine ja asjaosaliste tööplaanidega arvestamine.

Ülevaade 2019. aastal tehtud ja lõpetamisel olevatest teetöödest**TÄNAVATE REMONT- JA REKONSTRUEERIMISTÖÖD**

1. Variku kooli ja Tartu Kutsehariduskeskuse ümbruse tänavate rekonstrueerimine (Aianduse, Piima, ja Kopli tn). Ehitustööd lõpetatud.
2. Tamme pst (Raja – Kesk kaar) rekonstrueerimine. Ehitustööd lõpetatud.
3. Vanemuise tn (Vaksali - Akadeemia) rekonstrueerimine. Tehnovõrkude ehitustööd lõpetatud. Tee-ehitustööd teostamisel. Teetööd kahes etapis: 2019. a lõigus Vaksali - Akadeemia ja 2020. a lõigus Akadeemia – Uueturu. I etapi tööde tähtaeg 30.11.2019. a.
4. Ülikooli tn (Vallikraavi – Raekoja plats) rekonstrueerimine. Teetööd kahes etapis: 2019. a lõigus Vallikraavi – Raekoja plats ja 2020. a lõigus Raekoja plats – Kүүtri tn. I etapi tööd lõpetatud. II etapi tööde tähtaeg 30.09.2020. a.
5. Riia tn (Soinaste – Raja) taastusremont. Tööd lõpetatud.
6. Kastani tn (Tiigi – Kuperjanovi) rekonstrueerimine. Tööd lõpetatud.
7. Põik ja Fortuuna tn rekonstrueerimine. Tööd lõpetatud.
8. Vahi tn (Kummeli – Aruküla tee) rekonstrueerimine. Teetööd kahes etapis: I etapp lõigus Aruküla tee – Sinepi pindamistööd ja II etapp lõigus Sinepi – Nurme rekonstrueerimistööd. I etapi tööd lõpetatud. Kogu töö lõpetamise tähtaeg november 2019. a. Asfalteerimistööd lõpetatakse oktoobris.
9. Lepiku tn rekonstrueerimine. Tööd lõpetatud.
10. Kalda tee (Sõpruse ring – Luha tn) taastusremont. Tööd lõpetatud.
11. Aleksandri tn (Soola – Aida) rekonstrueerimine. Koostööprojekt. Tehnovõrkude ehitustööd lõpetatud. Tee-ehitustööde tähtaeg november 2019. a.
12. Saalungi tn rekonstrueerimine. Koostööprojekt. Tehnovõrkude ehitustööd lõpetatud. Tee-ehitustööde tähtaeg november 2019. a.
13. Lõkketule tn (linna piir – Hipodroomi) rekonstrueerimine. Koostööprojekt Luunja vallas Tilia maaüksuse arendajaga. Tööd lõpetatud.

PINDAMISTÖÖD

1. Tammelinna linnaosas Tammelehe tn pindmine, Linnu (Vaarika – Tamme pst), Haraka tn, Peedu tn tupik (Raja – Peedu 14)
2. Annelinna linnaosas: Lepa, Rimmelga pindmine
3. Raadi-Kruusamäe linnaosas: Aasta tn
4. Ihaste linnaosas: Pallase pst (Vabbe – Põhjatamme), Sõnajala, Männimetsa tee (Hipodroomi – Kraavikalda), Põhjatamme (Männimetsa tee – Lõkketule), Lepalinnu tn, A.Kongo tn, Lõkketule tn (34 – 55)
5. Veeriku linnaosas: Sangla (kannikese – Ravila)
6. Ropka linnaosas: Sirbi (Jalaka – Vasara)
7. Tähtvere alas: Kulli tee, Õunaia tee, Võngri tee, Oja tee, Kõpla tee/Männisalu tee

JALG- JA JALGRATTATEED

1. Ihaste kergliiklustee (Kasesalu – Mugasto – Pallase) ehitamine. Ehitustööd lõpetamisel, üleandmistoimingud planeeritud käesoleva aasta detsembris.
2. Vaksali tn – EMÜ – Waldorfkool kergliiklustee ehitamine. Käib hankedokumentatsiooni koostamine. Ehitusperiood 2020-2021.
3. Maasika, Variku ja Roopa tn kõnniteede projekteerimine ja ehitamine, eesmärgiks turvalisema koolitee rajamine. Tööd lõpetatud.
4. Tulbi ja Nisu tn piirkonna kõnniteede ja parkimiskohtade ehitus. Ehitustööd teostamisel. Tähtaeg november 2019. a.

SUURPROJEKTID – EHITUS/PROJEKTEERIMINE

1. Riia tn kergliiklusviadukt ja kergliiklustunnelid (Riia - Vaksali ristmik). Ehitus-/projekteerimishange välja kuulutatud. Eeldatav lepingu sõlmimine jaanuar 2020. Planeeritud ehitustööde periood 2020-2021.
2. Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projekteerimine koostöös Maanteeametiga. Projekteerimistööd käivad. Ehitushanke läbiviimne oleneb riigi eelarvestrateegiast (RES). Viimase info kohaselt otsustatakse objekt 2021 – 2024 RES koostamisel.
3. Laseri tn projekteerimine. Leping sõlmimisel. Töö valmib märts 2020. a.
4. Mõisavahe tänava 9-korruseliste majade parklate ja juurdepääsude ehitustööd (I etapp Mõisavahe 37/38/39). Ehitustööde läbiviimine on kavandatud mitmele aastale. I etapi ehitustööde hange kavas välja kuulutada 2019. a novembris.

ETTEVALMISTAMISEL EHITUSHANKED

1. Mõisavahe tn 37, 38 ja 39 parklate ja juurdepääsude rekonstrueerimine;
2. Turu tänava ja Ropka tee ristmiku rekonstrueerimine;
3. Inseneri tänava rekonstrueerimine;
4. Jaama tänava ja Rõõmu tee ristmiku rekonstrueerimine.

ETTEVALMISTAMISEL PROJEKTEERIMISHANKED

Tüve, Lääne ja Oksa tänavate rekonstrueerimise projekt.

2. Ülevaade ASi TREF tegevusest Tartu linnas (osalemise hangetel).

AS TREF on osalenud enamusel 2019. aastal linnamajanduse osakonna korraldatud tee-ehitushangetel. Edukaks on TREF kuulutatud järgmistel suurematel ehitushangetel: Tulbi ja Nisu tn piirkonna kõnniteede ja parkimiskohtade ehitus; Tamme pst rekonstrueerimine lõigus Raja tn kuni Kesk kaar; Riia tn (Soinaste-Raja) taastusremont.

2019. aastal on ASiga TREF sõlmitud tee-ehitusööde lepinguid kogumaksumusega ca 1 miljon eurot. Järelevalve- ja projekteerimistööde hangetel ettevõtja ei ole osalenud.

Esitab:

linnaalitsus, 24.10.2019 istungi protokoll nr 70

Ettekandja:

Siim Mitt