

03.09.2019

TAOTLUS

Landverk OÜ ja Tartu Linnavalitsus on sõlminud töövõtulepingu 10.12.2018. Lepingu esemeks on Vaksali – Fr.Tuglase – Fr.R.Kreutzwaldi tn kergliiklustee ehitamise põhiprojekti koostamine.

Palume pikendada lepingus toodud projekti esitamise tähtaega kuni 04.10.2019. Tähtaja pikendamine on tingitud järgmisest asjaolust:

Projekti ametkondlikul kooskõlastamisel on selgunud, et Elektrilevi OÜ soovib olemasolevad keskpingekaablid ümber tõsta lõigus PK 3+76 kuni PK 6+90. Nimetatud lõik paikneb projekteeritud sõidutee all. Sellega seondult, tellijaga peetud koosolekul (reedel so 30.08.2019 Tartu LV) otsustati, et kaablite ümbertõstmiseks tuleb töövõtjal koostada kaablite ümbertõstmise eelprojekt. Eelprojekti koostamiseks tuleb töövõtjal taotleda täiendavad tehnilised tingimused elektrivõrgu ümbertõstmisele.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Ott Ojaperv
juhatuse liige