



OÜ Nordlin Ehitus  
Narva mnt 7  
10117 TALLINN

02.09.2019 nr 4-6/RH-18-024

Asutusesiseseks kasutamiseks  
Alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on  
konfidentsiaalne  
Märge tehtud: 02.09.2019  
Piirangu lõpp: 01.09.2024

**Leppetrahvi nõude esitamise kavatsuste teade  
Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamisel**

Käesolevaga teatame, et vastavalt Tartu linna ja OÜ Nordlin Ehitus vahel 28.09.2018 sõlmitud hankelepingu nr ET 18/70 punktile 9.1.6 kavatseme töövõtjale esitada leppetrahvi nõude.

Leppetrahvi arvestatakse alates 26.07.2019 (so alates tähtajast, mil lepingu p-i 1.4.3 kohaselt pidid olema tööd üle antud) iga hilinenud päeva kohta lepingus sätestatud summas.

Lugupidamisega

*/ allkirjastatud digitaalselt /*  
Kunnar Jürgenson  
Juhataja

Märt Mõttus  
736 1165 Mart.Mottus@raad.tartu.ee