**ASAK KOOSTAMISE TEEKAARDID**
**KAART**

Protsess kestab 1 aasta, 10 kuud

| FAAS | ASAK eeltööd | | | ASAK koostamine | | |

# ASAK koostamine

| FAAS | AS tasandi sisustamine | | | | | Suvepuhkused | | AK sisustamine | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG KUUDES | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. |
| VASTUTAJAD | Konsultant<br>RUUMILOOME OSAKOND ALINA NURMIST | | | | | | | Konsultant<br>RUUMILOOME OSAKOND ALINA NURMIST | | | | | |
| OSALEJAD | Valdkondlikud vastutajad<br>Juhtgrupp | | | | | | | Valdkondlikud vastutajad<br>Juhtgrupp | | | | | |
| PEAMISE PROTSESSI KIRJELDUS | AS sisustamise algus | Lähtepositsiooni kaardistamine | Väliste trendide analüüs | Strateegiliste suundade määramine | Eesmärkide ja mõõdikute täitmine arengumudeli alusel<br>ASAK AS tasand sisustatud | | | ASAK AK tasandi sisustamine | Arengusuundade ajurünnakud valdkondade kaupa | | | Eesmärkide ja mõõdikute täitmine arengumudeli alusel | ASAK sisustatud |
| PARALLEELSE VÕI KÖRVALPROTSESSI KIRJELDUS | | Standardprotsess 1 aasta ette:<br>Uuringute tellimine<br>Uuringute läbiviimine | | | | | | | | | | | |
| MIS DOKUMENT VALMIB? | | Lähtepositsiooni peatüki sisu | | | Arengu-stsenaariumid<br>Sisustatud ASAK strat.tasand | | | | | | | | Sisustatud ASAK<br>Eesmärgid<br>Mõõdikud<br>Tegevused |