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EHITUSKOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 14

	Ehitusobjekt:
	Nõlvaku kodu, Nõlvaku tn 10 Tartu linn

	Nõupidamise koht:
	objektil

	Kuupäev ja kellaaeg:
	19.07.2021a. kell 11.00-11.30

	
	

	
Osavõtjad:

	
Asutus / ettevõte

	Osaleja nimi,
 amet,
 kontaktandmed
	
Tähis

	Tellija esindaja: 
	Tartu LV

	Priit Metsjärv – 
Priit.Metsjarv@tartulv.ee
Indrek Hunt-ei osalenud
 Indrek.Hunt@tartulv.ee
	PME

IHU


	Omanikujärelevalve esindaja:
	Kojak OÜ
	Margus Türkson 5028534 – 
margus.turkson@gmail.com
	MTU

	Töövõtja esindaja:
	Villaare OÜ
	Imre Soosaar 5295301
imre@villaare.ee
Kristjan Karik ei osalenud
Kristjan@villaare.ee
	ISO

KKA

	Kasutaja esindaja:
	VTHK
	Indrek Sooniste 518 2669 – 
indreksooniste@gmail.com
	ISO

	Projekteerija esindaja:
	
	
	

	Eelmisel  nõupida-
misel  ülesjäänud probleemide lahendused:
	· Töövõtja sooviks pakkuda ehitusprojektis kirjeldatud konkreetse tootja välismööbli toodete asemel samaväärseid tooteid. Kas see on võimalik? Tellija: esitada andmed välismööbli kohta tabeli kujul, milles on võrdlevad tehnilised andmed nii pakutava, kui ka ehitusprojektis kirjeldatud toodete kohta. 
· Töövõtja sooviks ehitusprojektis kirjeldatud konkreetse tootja valgustid asendada samaväärsete valgustitega. Tellija: Analoogselt välismööbliga tuleb esitada valgustite võrdlevad tehnilised andmed. Lisaks tuleb esitada valgusarvutused pakutavate valgustite kohta. OJV saadab näidistabeli toodete samaväärsuse hindamiseks.Töövõtja poolt esitatud tabel üle vaadatud ja töövõtjale tagasi saadetud andmete täiendamiseks - suures osas esitatud asendusvalgustid ei sobinud. KKA (07.06): töövõtja esitab  lähipäevil uued asendusvalgustid kooskõlastamiseks. KKA(14.06): vastuolude tõttu eriosade projektides on asendusvalgustite ettepaneku esitamine viibinud (tehnosüsteemide koondplaanil ja elektriosa projektis olev lahendus ei ühti).Töövõtja esitas 16.07.21 uue valgustite tabeli kõigepealt arhitektile kooskõlastamiseks. Arhitekti poolt ülevaadatud tabelis ei ole osasid valgusteid arhitekt kooskõlastanud.Töövõtjal esitada valgustite tabel uuesti kooskõlastamiseks. Kooskõlastamiseks esitatavad valgustid peavad olema projektijärgsete visuaalsete ja tehniliste parameetritega või projektijärgsed valgustid.
· Töövõtja tahab asendada ruumide vaheseinte Columbia kivi fibo ploki vastu.Töövõtjal tuleb esitada muudatustöö ettepaneku põhjendused ning esitada muudatusettepaneku hinnakalkulatsioon tööliikide lõikes. Tellija palub Töövõtjal  esitada muudatustöö põhjendatuse hindamiseks mõlema seina tüübi helipidavusnäitajad.Töövõtja esitas helipidavusnäitajad ja põhjendused.Seinete helipidavusnäitajad pole samad. Columbial on see 52 dB, fibol 49dB.Tellija ei soovi siseseinte materjali asendust .Kasutada projektijärgset Columbia kivi lahendust.
· Töövõtja on esitanud lisa päikesepaneelide maksumuse. OJV kontrollib pakkumise üle.Pakkumine ülevaatamisel.
· Jahutus ja ventilatsiooniseadmed OJV juures kooskõlastamisel.

	Projekteerimine:
	

	Olukord objektil:

	Põranda soojustuse uuesti paigaldus.Välisseinte karkassi paigaldus ja soojustuse paigaldus.

	Keskkonnaalaste nõuete järgitus
(jäätmekäitlus, tuleohutus jms)
	Esitatakse jäätmekäitluse tõend

	Ajagraafiku ülevaade:
	

	Lahendamist vajavad probleemid:
	

	Lisa- ja muutustööd:

	

	Tellija märkused, ettekirjutused ja otsused:
	

	Muud küsimused:

	Tellija esindaja Indrek Hunt puhkab 05.07 – 25.07.21a.
Kristjan Kaarik puhkab 19.07-01.08.21a.

	Protokolli lisad:
	


	Järgmine nõupidamine:
	26.07.21. kell 11.00 objektil. 

	Protokolli kinnitus ja osavõtjate allkirjad:








	
Priit Metsjärv-Allkirjastatud digitaalselt

Margus Türkson- Allkirjastatud digitaalselt

Imre Soosaar - Allkirjastatud digitaalselt



	
	
	
	
	


Osapooltel esitada protokolli suhtes eriarvamused  kirjalikult kahe tööpäeva jooksul alates protokolli projekti saamisest.
Käesolev protokoll on ehituse töövõtulepingu nr ET 21/04 lahutamatu lisa. 




Tellija:	                                                        Töövõtja:

______________________		________________________
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