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EHITUSKOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 36

	Ehitusobjekt:
	Nõlvaku kodu, Nõlvaku tn 10 Tartu linn

	Nõupidamise koht:
	objektil

	Kuupäev ja kellaaeg:
	18.01.2022. a. kell 14.00-15.00

	
	

	
Osavõtjad:

	
Asutus / ettevõte

	Osaleja nimi,
 amet,
 kontaktandmed
	
Tähis

	Tellija esindaja: 
	Tartu LV

	Priit Metsjärv  
Priit.Metsjarv@tartulv.ee
Indrek Hunt
 Indrek.Hunt@tartulv.ee
	PME

IHU


	Omanikujärelevalve esindaja:
	Kojak OÜ
	Margus Türkson 5028534
margus.turkson@gmail.com
	MTU

	Töövõtja esindaja:
	Villaare OÜ
	Imre Soosaar 5295301 imre@villaare.ee
Kristjan Karik
Kristjan@villaare.ee
	ISO

KKA


	Kasutaja esindaja:
	VTHK
	Indrek Sooniste 518 2669  
indreksooniste@gmail.com
	ISO

	Projekteerija esindaja:
	
	
	

	Eelmisel nõupida-
misel ülesjäänud probleemide lahendused:
	

	Projekteerimine:
	

	Olukord objektil:

	· Ripplagede paigaldus, VKKV ja elektri- ning nõrkvoolutööd, kinnistu heakorratööd, viimistlustööd, sisustamine.

	Keskkonnaalaste nõuete järgitus
(jäätmekäitlus, tuleohutus jms)
	· Esitatakse jäätmekäitluse tõend

	Ajagraafiku ülevaade:
	· MTÜ: töövõtjal esitada jooksvalt 2-nädala kaupa tööde graafikud, et saaks jälgida lõpptähtajas püsimist. MTÜ 13.01: tööde tempo suhteliselt aeglane. Sobivate ilmastikuolude korral lõpetada pinnasetööd. 

	Lahendamist vajavad probleemid:
	

	Lisa- ja muutustööd:

	Esitada muudatustööde kalkulatsioonid:
· tee aluskihtide mitte eemaldamine;
· truubi mitte puhastamine;
· 2,0 mm rihvelpleki asendus 1,5 mm paksuse plekiga.
· Tehnoruuumi vaheosa katmine erikõva kipsiga.

	Tellija / OJV märkused, ettekirjutused ja otsused:
	OJV märkused:
· Esitada puuduolevad teostusjoonised ülevaatuse teostamiseks.
· Saata ehituspäevikud OJVle allkirjastamiseks. Esitatud oktoobrini. KKA 13.01: lähipäevil esitatakse päevikud aasta lõpuni.  
· Kipslae paigalduse kruvid välja vahetada. Lagede omakaalu ja valgustite kaaluga jne anda projekteerijal karkassi lahendus Millised riputid , millise vahekaugusega. Kandeprofiilide teljevahe  jne -tööprojekt. Kaufi vihik lk 12 Seniks kui seda pole tuleb laekarkassi tööd peatada! MTÜ 02.11: ootan tööprojekti lagede kinnipanek töövõtja vastutusel. Tehakse ripplae lõige ja sinna kantakse peale talade ja riputite sammud. 16.11 MTÜ: vajalik tööprojekt.
· Talvised tööd.Tueb jälgida materjalide paigalduse tehnoloogiat. Kiviplatsidest väga väike osa tegemata. Kive hetkel ei toodeta. Mulla planeerimine, murukülv ning järelejäänud haljastus tehakse kevadel esimesel võimalusel. Tee läbilõike uuring tehtud – ol.olevaid aluskihte pole mõisltik eemaldada, freesida ja uus kruus peale. Asfalteerimine kevadel. 
· Lisaks töövõtjal vajalik teha tööprojektile ekspertiis. 
· LVT põrandakatte alla on tubades paigaldamata akustiline aluskiht. See tuleb paigaldada elutubadesse ja üldaladele. Kõrguslik erinevus tubade ja muude ruumidega – lahendus täpsustada töövõtjal. 04.01: teha müramõõdistus elutoa ja magamistoa vahel. Kui mõõtetulemuse järgi on normikohane müratõkestus tagatud, pole vaja elutubadesse/üldaladele LVT aluskatet panna. Kui norm pole tagatud, tuleb aluskate paigaldada kõigisse ruumidesse. Põrandakatte kõrguslik erinevus pole aktsepteeritud. 13.01: müramõõdistus teostati 13.01, tulemused selguvad 14.01. 21.02 toimub täiendav müramõõdistus: sammumüra 3 LVT paigaldusviisi kohta: liimitud LVT, liimitud LVT koos alusmatiga, klikitav LVT koos alusmatiga + õhumüra mõõdistus: elutoa ja magamistoa vaheline konstruktsioon.
· Välisvoodri kohendamine mõnes kohas – laudadel vahed sees.
· Vent.seeadmete tarne. KKA 13.01: suur vent. seade Eesti laos olemas. Väikeste seadmete tarneaeg täpsustamisel. 18.01: vent.seadmed objektil.
· Tehnilise ruumi mademe katmine villa ja kipsiga tegemata. MTÜ: kipsi asemel võiks kasutada vineeri, oleks tagatud selle peal liikumise võimalus. 13.01: kasutatakse erikõva kipsi.
· Tehnosüsteemide tähistamine. Puitribilae puhul pannakse tähistused ribi alaküljele – silt läbipaistev, tekst must.
· Välisviimistlus klaasfassaadi liistude peale vormistatud, klaaspakettide vahetus tulevikus eeldab viimistluse lõhkumist. Töö tuleb ümber teha. ISO: seda võiks käsitleda veagtööna, teostatakse sobivate ilmastikolude saabumisel. 13.01: töövõtja täpsustab, kas saab klaaspakette vahetada, teeb esitluse.
· Kelle hankes tulekustutite paigaldus?
· Leili ja pesuruumi häireedastus täpsustada, et oleks tagatud häirelülitite juurde jõudmine.
· Hoone viidandus lahendatakse eraldi projektiga.
· Magamistoa uste klaasosale paigaldada projektijärgne kassettruloo väljapoole (elutoa poolele).
· Välistrassidele tuleb teha läbipesu ja kaamerauuring.  

	Muud küsimused:

	· [bookmark: _GoBack]Arhitektid tutvuvad objektiga 26.01 algusega kl 11.30.

	Protokolli lisad:
	


	Järgmine nõupidamine:
	25.01.22. kell 14.00 objektil. 

	Protokolli kinnitus ja osavõtjate allkirjad:








	
Indrek Hunt-Allkirjastatud digitaalselt

Margus Türkson- Allkirjastatud digitaalselt

Imre Soosaar - Allkirjastatud digitaalselt

	
	
	
	
	


Osapooltel esitada protokolli suhtes eriarvamused  kirjalikult kahe tööpäeva jooksul alates protokolli projekti saamisest.
Käesolev protokoll on ehituse töövõtulepingu nr ET 21/04 lahutamatu lisa. 




Tellija:	                                                        Töövõtja:

______________________		________________________
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