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Esitasite 14.11.2017 mulle arupärimise, milles osundasite, et mitmed projekteerimise ja ehitusega 

kursis olevad inimesed olid selle aasta kevadel skeptilised, et kas kiiruga projekteeritud ja juulis 

ehitustegevustega alguse saanud turuhoone renoveerimisele oli mõistlik seada nii lühike 

valmimise periood. Palusite mul sellega seoses vastata järgmistele küsimustele:

1) Tartu Turu juhataja on öelnud, et mööblit ongi keeruline planeerida. Täpsemalt ei teatud 

planeerides seda, kus milline kaupleja hakkab asuma, kes on ta kõrval, mitu meetrit on tal 

müügipinda ja kas tal on vahekäik. Kas teie kui toonane turu omaniku esindaja olete nõus turu 

juhi hinnanguga, et probleemi tuum on asjaolus, et mööblit ongi keeruline planeerida ja sellised 

asjad juhtuvad või tegi keegi kusagil siiski vea?

2) Sisearhitekti sõnul olid mööbli parameetrid lähteülesandes turu poolt ette antud ning letid on 

valitud just tellija nägemuse järgi. Kas te nõustute nendega, kes väidavad, et üheks probleemiks 

võis olla liigne kiirustamine lähteülesande koostamisel?

3) Milline on Teie hinnang, kas kõigi osapoolte paremates huvides oleks olnud turuhoone avamise 

edasi lükkamine ja tänaseks tehtud parandustööde eelnev teostamine?

 
Alustuseks selgitan, et Tartu turuhoone restaureerimist ja rekonstrueerimist korraldas AS Tartu 

Turg, linnavalitsus eelnimetatud tööde teostajaks ei olnud. Seetõttu ma möönan, et mul ei tarvitse 

olla detailset ülevaadet kõigest, mis turuhoone restaureerimise ja rekonstrueerimisega seondub. 

Minu hinnangud tuginevad mulle kättesaadavale informatsioonile.

 
Minu vastus Teie arupärimisele on alljärgnev.

 
Ma ei pea mõistlikuks asuda Teiega diskuteerima selle üle, kas keegi projekteerimise ja ehitusega 

kursis olevatest inimestest oli selle aasta kevadel skeptiline või mitte. Ma ei tea, kellele Te viitate 

ja mille alusel ning mille suhtes need inimesed oma skeptitsismi väljendasid.

 
Olen aga seisukohal, et Tartu turuhoone restaureerimine ja rekonstrueerimine pidigi toimuma 

väga kitsastes ajalistes raamides. Selline vajadus oli otseselt tingitud asjaolust, et tartlaste hulgas 

väga populaarne turuhoone oleks kasutusest väljas võimalikult lühikesel ajaperioodil. Seetõttu oli 

ainumõeldav, et ehitustööd toimuksid perioodil, mil tartlased saavad turuteenust aktiivselt tarbida 

avaturgu külastades. 

 
Ehitustööde teostamise periood on kooskõlas ka andmetega turuhoone külastavuse kohta. 

Turuhoone külastatavus on küll aastaringselt suhteliselt stabiilne, kuid andmetest tuleb välja, et 

külastatavus mõnevõrra väheneb just perioodil juuli-september. Ehk siis ehitustöid sooviti 

teostada perioodil, millal see turuhoone tavapäraseid külastajaid võimalikult vähesel määral 

häiriks ja millal oli võimalik pakkuda alternatiivset teenust avaturu näol. Leian, et selline plaan oli 

väga mõistlik. 
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Oluline on ka mainida, et osade lihatoodetega kauplejate jaoks oli turuhoone sel ajal ainukeseks 

kauplemiskohaks. Kuna ehitusperioodil puudusid nende tegevuse jätkamiseks sobivad 

alternatiivid (nt avaturul ei olnud võimalik lihatoodetega kaubelda), siis oli võimalikult lühikene 

ehitusperiood põhjendatud ka kauplejate huve silmas pidades. 

 
Toon siinjuures rõhutatult välja, et nii pakkumuse esitanud ehitajad kui ka omanikujärelevalve 

teostaja pidasid ehitustähtaega reaalseks. Seetõttu ei näe ma põhjust nimetada toimunut 

kiirustamiseks.

 
Turuhoone inventarist rääkides tuleb arvestada asjaoluga, et sisekujundusprojekt valmis ajal, mil 

ei olnud veel siduvaid kokkuleppeid kõikide tulevaste rentnikega. Seetõttu oli ka erinevate 

soovide ja vajadustega arvestamine keeruline. Mainida tuleb ka asjaolu, et rentnikega 

eelkokkulepete sõlmimisel tunti suuremat huvi just puu- ja köögiviljaga kauplemise võimaluste 

vastu, mistõttu turu juhtkond püüdis otsida mõistlikku kompromissi võimalikult suurema letipinna 

ja mugavate liikumisvõimaluste vahel. 

 
Leian, et turu juhtkond on pärast turuhoone avamist ja müüjatelt tagasiside saamist tegutsenud 

operatiivselt ja inventarilahendust vastavalt korrigeerinud. Nõustun seisukohaga, et selliste 

muudatuste vajadus selgubki pahatihti alles reaalse kasutuse käigus.
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