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[bookmark: _Toc433717251]KOKKUVÕTE AUDITI TULEMUSTEST
	Auditi tulemus: 
Auditi töörühm jõudis auditi toimingute läbiviimise tulemusena järeldusele, et toetuse saaja tegevus projekti rakendamisel ei ole olulises osas[footnoteRef:2] vastavuses kehtivate õigusaktidega. Puudusi esines riigihankes nr 196547, kuna hankedokumentatsioonis on loetletud erinevaid standardeid ja juhiseid ilma märketa „või sellega samaväärne“ ja ehitamisel kasutati maksuvõlaga alltöövõtjat. Nende puuduste kohta on koostatud tähelepanek. [2:  Auditi töörühm on teostanud auditi toimingud asjatundlikult ja nõutava ametialase hoolsusega. Auditi tulemusena antakse auditeeritud objekti kohta põhjendatud kindlustunne, võttes arvesse võimalikku auditi riski, et isegi suhteliselt olulised ebatäpsused võivad jääda avastamata.] 

Märge struktuuritoetuse registris[footnoteRef:3]:  [3:  Olulised tähelepanekud on leiud, mis omavad või võivad omada finantsmõju (st mitteabikõlblikud kulud). Väheolulised tähelepanekud on leiud, mis ei oma finantsmõju, kuid mille lahendamine aitab toetuse saajal vähendada riske projekti edukal elluviimisel. ] 

· märkustega, olulised tähelepanekud;
Olulised tähelepanekud toetuse saajale:
Tähelepanek 4.1 – Riigihanke nr 196547 hankedokumentatsioonis on loetletud erinevaid standardeid ja juhiseid ilma märketa „või sellega samaväärne“ ning ehitamisel kasutati maksuvõlaga alltöövõtjat. Tuvastatud mitteabikõlblik kulu summas 267 312,76 eurot, millest auditi ulatusse kuulub 106 900,00 eurot. 



Projektiaudit on läbi viidud vastavuses rahvusvaheliste siseauditeerimise kutsetegevuse standarditega.
Projektiauditi lõpparuanne avalikustatakse Rahandusministeeriumi koduleheküljel.
Täname auditeeritavat auditi läbiviimise ajal osutatud kaasabi, vastutulelikkuse ja koostöö eest.
[bookmark: _Toc428971811][bookmark: _Toc433717252][bookmark: _Toc55714460][bookmark: _Toc433717253]
 A - OSA										
[bookmark: _Toc433717254]Auditi objekt ja auditeeritud kulud
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.1 PROJEKTI ÜLDANDMED
	

	Rakenduskava
	Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020

	Prioriteetne suund
	2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul

	Meede
	2014-2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine

	Projekti number struktuuritoetuse registris (edaspidi SFOS)
	2014-2020.1.04.18-0097

	Projekti nimetus
	Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine

	Toetuse saaja:
	Tartu Linnavalitsus

	Taotluse rahuldamise otsuse (otsuse muutmise) number ja kuupäev
	Taotluse rahuldamise otsus nr 3-3.1/480, 19.11.2018;
Taotluse rahuldamise otsuse muudatus nr 11.4-5/0029, 12.01.2021.

	Rakendusüksus
	Riigi Tugiteenuste Keskus

	Projekti kulude abikõlblikkuse periood
	25.07.2018 - 30.09.2019

	1.2 AUDITI LÄBIVIIMISE INFO

	Alus
	Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 11 lg 3 ning Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna struktuuritoetuse auditeerimise 2020. a tööplaan[footnoteRef:4]. [4:  Tööplaan koostatakse lähtuvalt statistilise valimi moodustamise metoodikast, mille kohaselt on kõikidel projektidel võrdne võimalus valimisse sattuda.] 


	Eesmärk
	Hinnang struktuuritoetuse eesmärgipärasele ja õiguspärasele kasutamisele vastavalt Vabariigi Valitsuse 07.08.2014. a määruse nr 127 „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine ” § 4 lõikele 1.

	Auditi läbiviija(d)
	Anu Alber, Rahandusministeerium, Finantskontrolli osakond, I auditi talituse juhataja (auditi eest vastutav isik);
Merle Oagu, Rahandusministeerium, Finantskontrolli osakond, I auditi talituse audiitor (auditi juht).

	Auditi läbiviimise aeg
	31.08.2020 – 15.02.2021

	Metoodika
	Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna “Projektiauditi käsiraamat”.

	Toimingud toetuse saaja juures
	Kohapealsete toimingute käigus projekti rakendamisega seotud isikute intervjueerimine ning järgneva analüüs ja hindamine: 
· projekti tegelik teostamine, 
· projekti rakendamist kajastav dokumentatsioon,
· kulude abikõlblikkus, 
· projektiga seotud raamatupidamise korraldus,
· omafinantseeringu olemasolu, 
· struktuurifondide sümboolika kasutamine. 

	1.3 AUDITEERITUD KULUD (auditi ulatus)

	Deklareeritud kulude aluseks olevad väljamaksed (väljamaksetaotluse SFOS nr, kuupäev, abikõlblik summa eurodes)
	SFOSi maksetaotlus nr 53924, makse kuupäev 19.03.2019, abikõlblik summa 2 137 999,99 eurot. 


	Toetuse ja omafinantseeringu osakaal abikõlblikest summadest (%)
	Toetus: 62,75%
Omafinantseering: 37,25%

	Valimi suurus (eurodes; % deklareeritud abikõlblikust summast)[footnoteRef:5] [5:  Kui ei auditeeritud valimi alusel, märgitakse valimi suuruseks väljamaksetaotluse summa eurodes ja auditeeritud kulude osakaaluks 100%.] 

	2 137 999,99 eurot, 100%

	Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud (eurodes): 267 312,76 eurot (tähelepanek nr 4.1).

	Väljamaksetaotluse number:
	TOETUS
	OMA-FINANTSEERING
	KOKKU

	
	Kokku
	EL fond
	riiklik 
toetus
	
	

	Mitteabikõlblik summa auditeeritud kuludes (eurodes)
	67 079,75
	67 079,75
	0,00
	39 820,25
	106 900,00

	Mitteabikõlblik summa väljaspool auditi ulatust (eurodes):
	100 659,01
	100 659,01
	0,00
	59 753,75
	160 412,76

	Leitud vea määr (%) [footnoteRef:6] [6:  Mitteabikõlblike kulude osakaal tegelikult auditeeritud kuludest (%). Kui auditeeriti valimi alusel, siis mitteabikõlblike kulude osakaal valimi mahust.] 

	5,00%



[bookmark: _Toc433717260][bookmark: _Toc58385361][bookmark: _Toc64444464][bookmark: _Toc65552151][bookmark: _Toc66879285][bookmark: _Toc202174761]Piirangud
Käesolev aruanne on koostatud sõltumatuse ja objektiivsuse põhimõtetest lähtudes. 
Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 punkti 10 alusel on toetuse saaja kohustatud andma audiitori kasutusse tema nõutavad andmed ja dokumendid ning võimaldama audiitoril viibida projektiga seotud ruumides ja territooriumil. Eelnevast tulenevalt järeldavad audiitorid, et kõik auditi käigus esitatud andmed ning muu suuline ja kirjalik teave kajastavad projekti raames teostatud tegevusi korrektselt ja tegelikkusele vastavalt ning on piisavad projektidele hinnangu andmiseks. Täiendava, audiitoritele mitteesitatud / mitteteadaoleva informatsiooni korral oleksid audiitorite järeldused võinud olla teistsugused.
[bookmark: _Toc433717261]Järeltegevused
Toetuse saajal tuleb arvestada auditi aruande B-osas esitatud tähelepanekute ja soovitustega. Soovituste rakendamise osas teostab seiret ning viib läbi järeltegevusi rakendusüksus. Järeltegevuste tulemustest annab rakendusüksus tagasisidet SFOS-i vahendusel.
Auditeeriv asutus koondab korraldusasutuselt, sertifitseerimisasutuselt, rakendusasutuselt ja rakendusüksuselt saadud informatsiooni soovituste rakendamise kohta ning vajadusel küsib täiendavat informatsiooni.
Vajadusel viiakse läbi järelaudit.
[bookmark: _Toc433717262]B-OSA
[bookmark: _Toc433717263]AUDITI TULEMUSED 
1. Struktuuritoetuse eesmärgipärane kasutamine
[bookmark: _Toc167530323][bookmark: _Toc202174763][bookmark: _Toc433717265]Struktuuritoetust on kasutatud olulises osas otstarbekalt ja sihipäraselt, vastavalt projekti eesmärkidele ja rakendamise tingimustele.
2.  Raamatupidamises kajastamine
Auditi ulatuses olevad kulud vastavad olulises osas struktuuritoetuse saaja raamatupidamise andmetele.
3. Struktuuritoetuse maht ning ajastus
Struktuuritoetuse andmine on toimunud olulises osas ettenähtud mahus ja õigeaegselt ning omafinantseering on tagatud.
4. Hangete läbiviimine
Struktuuritoetuse saaja ei ole hanget nr 196547 läbi viinud olulises osas vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
[bookmark: _Oluline_tähelepanek_4.1]Oluline tähelepanek 4.1 – Riigihanke nr 196547 hankedokumentatsioonis on loetletud erinevaid standardeid ja juhiseid ilma märketa „või sellega samaväärne“ ning ehitamisel kasutati maksuvõlaga alltöövõtjat. Tuvastatud mitteabikõlblik kulu summas 267 312,76 eurot, millest auditi ulatusse kuulub 106 900,00 eurot. 
Toetuse saaja on Tartu Linnavalitsus, kes on avaliku sektori hankija riigihangete seaduse (edaspidi ka RHS) § 5 lg 2 punkti 2 alusel. Hankijal on kohustus hangete korraldamisel järgida RHSi sätteid. Vastav kohustus on sätestatud ka taotluse rahuldamise otsuse nr 3-3.1/480 punktis 1.15.2. 
Toetuse saaja viis ajavahemikul 12.04.2018 kuni 26.07.2018 riigihangete registris läbi avatud hankemenetlusega  ehitustööde hanke nr 196547 „Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine", mis ületas rahvusvahelist piirmäära. Riigihanke esemeks oli koolihoone rekonstrueerimine ja spordihoone ehitamine kooli endise võimla asemele. Hanke tulemusena sõlmiti 26.07.2018 ehituse töövõtuleping nr ET 18/70 töövõtjaga OÜ Nordlin Ehitus üldmaksumusega 8 968 142,33 eurot. Nimetatud üldmaksumus sisaldas endas töövõtja ja võimalike alltöövõtjate kõik kulutused ehitus- ja muude tööde teostamisel lepingu raames, sh käibemaksu ja tellija reservi. Lepingu hind ilma käibemaksuta oli 7 473 451,94 eurot.
Auditeerimisel tuvastas audiitor hanke nr 196547 läbiviimisel ja selle tulemusena sõlmitud hankelepingu täitmisel järgmised olulised rikkumised:
1) Hankedokumentatsioonis on loetletud erinevad standardid ja juhised ilma märketa „või sellega samaväärne“ 
Avatud hankele kohalduvad mh RHSi § 88 lõiked 1 kuni 3. Nende alusel, kui vastavas valdkonnas puudub tehniline norm, koostab hankija tehnilise kirjelduse kas hankelepingu eseme kasutusomaduste või funktsionaalsete nõuete kirjeldusena, mis võib sisaldada ka keskkonnakaitsenõudeid ja mis peab olema piisavalt täpne hankelepingu eseme kindlaksmääramiseks pakkuja poolt ja hankelepingu sõlmimiseks, või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud viisil või neid kahte omavahel kombineerides. RHSi § 88 lõige 2 sätestab, et tehnilise kirjelduse koostamisel võib hankija võtta aluseks erinevad standardid, tehnilised tunnustused või tehnilised kirjeldused. RHSi § 88 lõike 3 alusel: iga viidet, mille hankija teeb tehnilises kirjelduses mõnele käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, täiendatakse märkega „või sellega samaväärne”.
Hanke tehniliseks kirjelduseks olevas ehitusprojektis on viidatud erinevatele standarditele (SFS, EVS, DMX) ja juhistele (RT juhendkaart, Soome ehitusnormide kogumik), mida ei ole täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Vastavad viited on toodud järgnevates ehitusprojekti dokumentides:
1. Töö nr 06-18 (10.04.2018) koolihoone arhitektuurse põhiprojekti seletuskirja punktid:
·  1.1.5 olulisemate hooneosade, ehitustööde ja konstruktsioonide kohta käivad kvaliteedinõuded: uksed peavad vastama standarditele SFS 4434 ja SFS 4487; sademete ärajuhtimise inventar tuleb valmistada ja paigaldada vastavalt RT juhendkaardile - RT 80-10632.
· 1.5.8 Tuletõkkeuksed/evakuatsiooniteel paiknevad uksed: sulused peavad vastama EVS 871:2010 - “Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutus”.
2. Töö nr 06-18 (09.04.2018) spordihoone arhitektuurse põhiprojekti seletuskirja punktid: 
· 1.1.5 olulisemate hooneosade, ehitustööde ja konstruktsioonide kohta käivad kvaliteedinõuded: uksed peavad vastama standarditele SFS 4434 ja SFS 4487; sademete ärajuhtimise inventar tuleb valmistada ja paigaldada vastavalt RT juhendkaardile - RT 80-10632.
· 1.5.8 Tuletõkkeuksed/evakuatsiooniteel paiknevad uksed: sulused peavad vastama EVS 871:2010 - “Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutus”.
3. Töö nr 042-17 kooli ja spordihoone veevarustuse, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni ja jahutuse põhiprojekti seletuskirja punkt 7.2.3.4. ventilatsiooni survekatsetused: ventilatsiooni survekatsetused viiakse läbi vastavalt Soome Ehitusnormide Kogumiku osale D2, standardile SFS 4699 ja ehitusjärelvalve ametlikele juhenditele nii õhutöötlemismasinatele kui kanalitele.
4. Töö nr NO – 04/11-17 Tartu Variku kool rekonstrueerimine ja ümberehitus elektripaigaldise põhiprojekti seletuskirja punkt 1.13. aula lava valgustus: LED ja efektiprožektoreid juhitakse DMX 512 standardile vastava signaali abil.

[bookmark: para88lg6]Hankelepingu projekti punkti 2.17.4. alusel on lubatud ehitusprojektis materjalide, ehitustoodete, seadmete või asjade kirjeldamiseks nimetatud kindlate ostuallikate, protsesside, kaubamärkide, patentide, tüüpide, päritolude ja  tootmisviiside osas töövõtjal esitada tellijale ettepaneku asendusteks samaväärsete materjalide, ehitustoodete, seadmete või asjadega. Ehk see sõnastus vastab RHSi § 88 lõikele 6, aga jätab katmata RHSi § 88 lõikes 3 sätestatud nõude. Seega ei ole riigihanke alusdokumentides toodud välja viidatud standardite ja juhiste asemel samaväärsete kasutamise lubatavust. 
Samaväärsete standardite ja juhendite kasutamise lubamise nõue tuleneb Euroopa Liidu direktiivist 2014/24/EL. Selle punkt 74 selgitab, et avaliku sektori hankijate koostatud tehnilised kirjeldused peavad võimaldama riigihangete avatust konkurentsile ja jätkusuutlikkusega seotud eesmärkide saavutamist. Seepärast peaks olema võimalik esitada pakkumusi, mis põhinevad mitmesugustel tehnilistel lahendustel, standarditel ja turul kasutuses olevatel tehnilistel kirjeldustel, ning pakkumusi, mis on koostatud olelusringi ning ehitustööde, asjade ja teenuste tootmisprotsessi jätkusuutlikkusega seotud tulemuslikkuse kriteeriumide põhjal. Seega tuleks tehnilised kirjeldused koostada nii, et need ei vähendaks kunstlikult konkurentsi teatavat ettevõtjat soosivate nõuetega, kirjeldades vastava ettevõtja poolt tavapäraselt pakutavate asjade, teenuste või ehitustööde põhiomadusi. Kui viidatakse Euroopa standardile või selle puudumisel oma riigi standardile, peaksid avaliku sektori hankijad kaaluma ka teistel samaväärsetel süsteemidel põhinevaid pakkumusi. 
Siit nähtub, et samaväärsete lahenduste lubamise eesmärgiks on hanke parem avatus konkurentsile ja just kindla riigi standardid ning juhised ei pruugi olla rahvusvahelistele pakkujatele võrdsel määral kättesaadavad ja tuttavad ning osutuda seetõttu piiravateks. Siinjuures tuleb tähele panna, et standardid ja juhised saavad pakkujate ringi piirata, kuivõrd erinevad organisatsioonid võivad teha asju erinevalt ja toimida erinevate käitumisjuhiste järgi. Samuti ei pruugi olla lihtne oma protsesse ja protseduure muuta. Osad potentsiaalsed pakkujad võivad leida, et mingil teistel viisil toimides võib saavutada soovitud eesmärgid ja seejuures oluliselt soodsamalt. Erinevates maades võivad olla analoogsete tehnoloogiate puhul kasutusel erinevad standardid ja/või juhised. Seega on standarditele ja/või juhistele märke „või sellega samaväärne“ lisamine oluline, et vältida võimalikku piiravat mõju potentsiaalsetele pakkujatele.
Hankelepingu punkti 2.17.4 alusel saab samaväärsete lahenduste lubamise nõude lugeda täidetuks standardite ja juhiste osas, millega määratakse kasutatava toote ja materjali omadused. Tähelepanekus viidatud standardid ja juhised ei ole ainult tootestandardid, vaid nendest tuleb lähtuda näiteks sademete ärajuhtimise inventari paigaldamisel ja ventilatsiooni survekatsetustel. Õigusaktiga kohustuslikuks tehtud, toote ja materjali omadusi määravad ning Euroopa ja rahvusvahelised standardid on eespool toodud loetelust välja jäetud, kuigi hankija on ehitusprojektis viidanud ka neile.
Toetuse saaja selgitas 03.11.2020standardite osas, et on seisukohal, et ei ole rikkunud RHSi § 88 lõikeid 3 ja 7. Tartu linna hinnangul ei ole võimalik kehtiva RHS § 88 lg-t 3 tõlgendada viisil, et olenemata sellest, kas pakkumuse vastavaks tunnistamisel kontrollitakse reaalselt pakkumuse vastavust tehnilistele tingimustele või mitte, peab olema tehnilises kirjelduses viidatud standarditel juures tähis "või sellega samaväärne". Tartu linn on seisukohal, et RHS § 114 lg 3 koostoimes RHS § 88 lg-ga 3 tuleks pakkumuse vastavaks tunnistamisel hinnata pakkumuse vastavust tehnilisele kirjeldusele ning pakkumust ei oleks võinud tagasi lükata juhul, kui pakkuja oleks tõendanud pakutava eseme/teenuse samaväärsust tehnilises kirjelduses esitatuga. Arvestades eeltoodut tuleb Tartu linna hinnangul RHS § 88 lg 3 sõnastust mõista selliselt, et "või sellega samaväärne" tuleb lisada (eelkõige) juhul, kui hankeeseme tehnilises kirjelduses on viidatud mõnele RHS § 88 lg 2 alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, mida hinnatakse pakkumuse vastavaks tunnistamisel ja enne hankelepingu sõlmimist. Tartu linna hinnangul eeldab seega sätte sõnastus otseselt hankija aktiivset tegevust/kontrolli hindamaks pakkumuse vastavust tehnilisele kirjeldusele vastavalt RHS §-le 114. Samas on kehtiva RHS § 114 lg-s 3 sätestatud imperatiivselt pakkumuse tagasilükkamise keeld, kui pakkuja tõendab oma pakkumuse vastavust hankeeseme tehnilisele kirjeldusele olenemata sellest, kas tehnilises kirjelduses viidatud standarditele on kooskõlas RHS § 88 lg-ga 3 lisatud märge "või sellega samaväärne" või mitte.
Toetuse saaja kinnitas, et ei ole teinud takistusi pakkumuste esitamiseks, lükanud tagasi ühtegi pakkumist ega hinnanud reaalselt, kas pakkuja plaanib hanke aluseks olevas ehitusprojektis viidatud standardeid või nendega samaväärseid standardeid kasutada. Pakkujad pidid esitama pakkumuses vaid omapoolse ehitustööde maksumuse hinna. Ehitusprojektis viidatud standardite või nendega samaväärsete standardite kasutamine on vaidlusaluse hanke puhul seega pigem lepingu täitmise kvaliteedi küsimus, mitte aga pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse hindamise kriteerium. Lisaks tõi hankija välja, et ingliskeelses hanketeates ei ole viidatud ühelegi standardile. Hankeeseme tehniline kirjeldus (käesoleval juhul ehitusprojekt) on ka piiriülese hanke puhul eestikeelne ning hankest huvitatud välisriigi pakkuja peab ise soovi korral hankedokumentatsiooni, sh hankeeseme tehnilise kirjelduse laskma tõlkida endale sobivasse ja arusaadavasse keelde. Seega on eluliselt ebausutav, et võimalik piiriülene pakkuja, kes on võtnud vaevaks tõlkida endale sobivasse keelde kogu hankedokumentatsiooni, sh äärmiselt mahuka ehitusprojekti ning töölepingu ja on kogenud ettevõte ehitussektoris (sh hangetel osalemisel) loobuks juba eos pakkumise esitamisest või ka täiendavate küsimuste esitamisest, kui märkab ehitusprojektis viiteid standarditele ilma märketa "või sellega samaväärne". 
Audiitori hinnangul ei võimalda RHSi § 88 lõige 3 toetuse saaja välja pakutud tõlgendust koosmõjus RHSi § 114 lõikega 3, vaid sätestab kohustusena, et iga viidet, mille hankija teeb tehnilises kirjelduses mõnele käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, täiendatakse märkega „või sellega samaväärne”. RHSi § 114 lõige 3 sätestab, et kui hankija on viidanud hankelepingu eseme tehnilises kirjelduses käesoleva seaduse § 88 lõikes 2 nimetatud tingimusele, ei lükka ta asjade või teenuste hankelepingu sõlmimisel pakkumust tagasi mittevastavuse tõttu, kui pakkuja tõendab oma pakkumuses hankijale vastuvõetaval viisil mis tahes asjakohaste tõendite abil, et tema pakutud lahendused on tehnilises kirjelduses esitatud nõuetega kooskõlas. Esiteks kohaldub nimetatud säte asjade või teenuste hankelepingu sõlmimisele, aga auditeeritav hange oli ehitustööde hange. Teiseks reguleerib nimetatud säte juba esitatud pakkumustesse puutuvat. See ei välista võimalust, et potentsiaalsed pakkujad piiravate tingimuste tõttu üldse pakkumust ei esitanudki ega aita seega kuidagi välistada sellest võimalusest potentsiaalselt tekkinud finantskahju. Toetuse saaja hinnang, et selline juhus ei ole tõenäoline jääb paljasõnaliseks. Samuti ei ole toetuse saaja selgitanud detailsemalt, miks üks või teine standard/juhis ei ole konkurentsi piiravad.
Audiitor ei saa nõustuda toetuse saaja seisukohaga, et kui hankija jätab tehnilises kirjelduses sätestatud tingimuste täidetuse kontrollimata, siis need tingimused ei oma hankes mingit mõju. Potentsiaalne pakkuja ei saa eeldada, et hankija hankes sätestatud tingimusi hiljem vajalikuks ei pea, vaid peab arvestama, et nimetatud tingimused on kehtivad ja vajalikud. Seega ei saa toetuse saaja väita, et ei eksisteeri võimalust, et mõni potentsiaalne pakkuja loobus pakkumuse tegemisest viidatud standardite ja juhiste tõttu. 
Lisaks on antud juhul üheks riigihanke alusdokumendiks fail „Pakkumuse esildis“, kus on mh järgmised kinnitused:
· Kinnitame, et meie pakkumus on esitatud kõiki hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimusi üle võttes. Aktsepteerimine täielikult hanketeates, hankedokumentides ja selle lisades sätestatud tingimusi ja kinnitame, et meie pakkumus on täielikus vastavuses hanketeate, hankedokumentide ja selle lisade tingimustega. 
· Arvestades eeltoodut, nõustume täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis teostama pakkumuse sisuks oleva töö tähtaegselt eRHR-s oleva pakkumuse maksumuse vormil esitatud lõpliku, meie jaoks siduva hinnaga.

Riigihanke alusdokumendi „Vastavustingimused“ punktis 4 on tingimus: Pakkuja peab esitama pakkumuse esildise. Pakkumuste vastavaks tunnistamise protokolli alusel on selle olemasolu kontrollitud. Seega pidid kõik vastavaks tunnistatud pakkujad kinnitama, et lähtuvad kõigist riigihanke alusdokumentides, sh tehnilises kirjelduses, toodud tingimustest, sh viidatud standarditest ja juhistest ning hankija kontrollis vastava kinnituse olemasolu. Seega, kuigi hankija võis jätta hankes sisuliselt hindamata, kas pakkuja plaanib hanke aluseks olevas ehitusprojektis viidatud standardeid ja juhiseid või nendega samaväärseid standardeid ja juhiseid kasutada, ei saanud pakkujad sellest teadlikud olla. Vastupidi, nad pidid kinnitama, et on kõigi sätestatud tingimustega nõustunud. Seetõttu eksisteerib võimalus, et mõni potentsiaalne pakkuja loobus pakkumuse tegemisest viidatud standardite ja juhiste tõttu. 
Toetuse saaja on rikkunud RHSi § 88 lõikes 3 toodud nõuet. Antud juhul ei ole võimalik leida mitteabikõlbliku summa suurust, sest tagantjärgi ei ole võimalik välja selgitada, mis on tekkinud finantskahju summa. Seega kohaldub ühendmääruse[footnoteRef:7] § 223 lg 1 punkt 5: kui tehnilises kirjelduses on seatud kriteerium või tingimus, mis on vastuolus riigihangete seaduse § 88 lõikega 3, kohaldatakse hankelepingule kümneprotsendilist finantskorrektsiooni määra, välja arvatud juhul, kui see puudutab vaid vähetähtsat osa lepingust ja rikkumine on üksnes formaalne. Ühendmääruse § 223 lg 2 punkt 1 täpsustab, et mitme ettevõtja poolt riigihangete alusdokumentidele vastava pakkumuse esitamisel, kui piirav tingimus esines pakkumuste vastavustingimustes, kohaldatakse lõike 1 punktis 5 nimetatud olukordade puhul viieprotsendilist finantskorrektsiooni määra. Standardid ja juhised olid kirjas ehitusprojektis ehk hanke tehnilises kirjelduses. Hankes esitati 8 pakkumust, mis tunnistati kõik nõuetele vastavaks. Seega loeb audiitor asjakohaseks kohaldada finantskorrektsiooni määra 5%, lähtudes ühendmääruse § 223 lg 1 punktist 5 ja lg 2 punktist 1.  [7:  Vabariigi Valitsuse 01.09.2014 määrus nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“.] 


2) Sõlmitud hankelepingu täitmisel on eksitud RHSi §-i 3 sätete vastu, sest ehitamisel on kasutatud maksuvõlaga alltöövõtjat.
Hanke nr 196547 korraldamisel tuli mh juhinduda RHSi § 3 punktides 1 ja 2 sätestatud üldpõhimõtetest, mille alusel hankija peab  tagama riigihanke läbipaistvuse ning kohtlema kõiki isikuid võrdselt.

Ehituse töövõtulepingu nr ET 18/70 (edaspidi hankeleping) punkt 2.14.1. sätestab, et töövõtja kooskõlastab eelnevalt kirjalikult tellijaga kõik ehitustöödega seotud alltöövõtjad ja vastutab täies ulatuses alltöövõtjate töö eest. Töövõtja peab arvestama, et tellija ei aktsepteeri nõuetekohast tegevusluba mitteomavat või maksuvõlgadega või majanduslikult ebakindlat alltöövõtja kandidaati. 
Audiitor kontrollis pisteliselt kolme ehituspäevikutes näidatud alltöövõtjat: Reme Grupp OÜ, Kastion OÜ ja Turmar Kate OÜ. Nende osas paluti toetuse saajal selgitada, kas vastav kooskõlastamine toimus. Samuti paluti esitada kirjalikud kooskõlastused ja hankelepingus sätestatud nõuete (maksuvõlad jmt) kontrollidokumendid. 
Toetuse saaja selgitas 03.11.2020, et alltöövõtjate registreerimise ja kontrolli rakendust riigihangete registris nimetatud ehitustööde ajal veel ei olnud. Seetõttu kontrolljälge nimetatud toimingutest säilinud ei ole. Toetuse saaja kinnitas, et kooskõlastamine on toimunud ja kui alltöövõtjad esinevad päevikutes ja muudes ehitusega seotud dokumentides, siis nad on juba tellija poolt üle kontrollitud ja kooskõlastatud. Tellija on teostanud nende kohta maksupäringud.
Audiitor tuvastas kontrollitoimingute käigus, et ehituspäevikute (nt nr 162 ja 164) alusel ehitusel töid teostanud Kastion OÜ-l (ettevõtte uus nimetus alates 05.06.2019 ViimEhitus OÜ) on EMTA võlapäringu andmetel maksuvõlg alates 10.10.2017, mis oli kuupäeval 05.11.2020 summas 190 745,92 eurot. Ehk maksuvõlg eksisteeris juba enne hanke läbiviimist ja hankelepingu sõlmimist. 
Toetuse saaja selgitas ebakõla 09.11.2020 järgmiselt: „Vaatasime veelkord kõik meile esitatud kirjavahetuse ja protokollide tekstid üle. Leidsime nii Reme Grupp OÜ, kui ka Turmar Kate OÜ kooskõlastamise dokumenteeritud ka protokollidest. Kastion OÜ kohta vastavaid märkeid ei leidnud. Sellest tulenevalt on tõenäoline, et seda alltöövõtjat tellijale peatöövõtja kooskõlastamiseks ei esitanud.  Ei saa eeldada, et tellija pidevalt ja igapäevaselt kontrollib kõigi isikute päritolu objektil. See on igapäevaselt omanikujärelevalve ülesanne. Juhul kui ehituspäevikutest ei ole omanikujärelevalve seda vastuolu avastanud, siis on see tõenäoliselt temapoolne eksimus.“
Audiitor on seisukohal, et isegi, kui toetuse saaja on mingi enda kohustuse hankelepingu täitmise osas delegeerinud teisele osapoolele, siis ei vabasta see teda kohutuse täitmata jätmise korral vastutusest. Hankelepingus on kasutatud imperatiivset sõnastust, mille alusel tellija ei tohtinud aktsepteerida maksuvõlgadega alltöövõtjat. Kuna ühel alltöövõtjal on tuvastatud maksuvõlg ja sealjuures oli võla tekkimise kuupäev varasem kui hankelepingu sõlmimise aeg, siis on sisuliselt toimunud hankelepingu muutmine punktis 2.14.1. toodud tingimuse osas. 
Hankelepingu projekt oli riigihanke alusdokumendiks. Seega pidid kõik pakkujad arvestama selles toodud tingimustega, sh punktiga 2.14.1. Maksuvõlaga alltöövõtja kasutamisega ehitustöödel on kõrvale kaldutud läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise printsiipidest, kuna toetuse saaja ei ole lepingut täites lähtunud riigihanke alusdokumentides seatud tingimustest. Töövõtjale on makse korrektselt mittetasuva alltöövõtja kasutamise võimaldamisega tehtud leevendus, võrreldes hankelepingu esialgsete tingimustega, millega teised pakkujad ei saanud pakkumusi tehes arvestada. Selline soodustus oleks võinud potentsiaalselt mõjutada pakkumuste hindu. Samuti ei saa välistada, et mõni potentsiaalne pakkuja loobus pakkumuse tegemisest, kuna neil ei olnud võimalik leida maksuvõlata alltöövõtjat mõne töölõigu peale.
Antud rikkumisele kohaldub ühendmääruse § 21 lg 1. Kui struktuuritoetuse seaduse § 46 lõike 1 kohaselt ilmneb, et toetuse saaja on eiranud oma kohustusi või talle kehtestatud nõudeid ja finantskorrektsiooni otsuse tegemisel ei ole võimalik kohustuse või nõude täitmata jätmise laadist tulenevalt selle rahalise mõju suurust hinnata, kuid esineb põhjendatud oht, et täitmata jätmine tõi kaasa rahalise mõju, siis vähendatakse toetust sõltuvalt rikkumise raskusest 2, 5, 10 või 25 protsenti tegevustele või tegevuste kogumile eraldatud toetusest sõltuvalt asjaolude mõjust kulu abikõlblikkusele, välja arvatud, kui käesolevas peatükis ei ole sätestatud teisiti. Audiitori hinnangul ei õigusta antud juhul potentsiaalne kahju 5%-st suurema finantskorrektsiooni määramist, kuivõrd rikkumine tuvastati auditi käigus ainult ühe alltöövõtja osas.
Kokkuvõte:
Kuivõrd hankes on tuvastatud mitu rikkumist, siis kohaldub ühendmääruse § 21 lg 3. Selle alusel, kui ühes hankes tuvastatakse enam kui üks rikkumine, mille mõju ei ole võimalik hinnata või selle hindamine on ebamõistlikult aja- või ressursimahukas, siis sama hanke erinevate rikkumiste korral rakendatakse suurimat finantskorrektsiooni määra. Hankes on kaks olulist rikkumist, sh erinevatele standarditele ja juhistele ilma märketa „või sellega samaväärne“ viitamise osas on ühendmääruse § 223 lg 1 punkti 5 ja lg 2 punkti 1 alusel sätestatud finantskorrektsiooni määr 5%. Seega loeb audiitor asjakohaseks kohaldada  finantskorrektsiooni määra 5%.
Auditi läbiviimise hetkeks on projekt lõppenud ning projekti abikõlblik summa on 5 346 255,22 eurot. Kõik abikõlblikud kulud on seotud hanke nr 196547 alusel tehtud töödega. Vastava protsendimäära rakendamisel on projekti kuludesse kantud abikõlblikest kuludest mitteabikõlblik 267 312,76 eurot, millest auditi ulatusse kuulub 106 900,00 eurot. 

Risk toetuse saajale:
Õigusaktidest tulenevate toetuse saaja kohustuste mittetäitmine võib kaasa tuua toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise.

Soovitus toetuse saajale:
Soovitame toetuse saajal teha tuvastatud mitteabikõlblike toetuse kulude osas tagasimakse 167 738,76 eurot (sh auditi ulatuses 67 079,75 eurot) ning mitteabikõlbliku omafinantseeringu summas 99 574,00 eurot (sh auditi ulatuses 39 820,25 eurot) projekti abikõlblikust omafinantseeringust maha arvata.

Toetuse saaja kommentaar: 
Olete edastanud Tartu Linnavalitsusele kommenteerimiseks projekti nr 2014-2020.1.04.18-0097“ Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine” auditi aruande projekti nr ERF-310/2020. 
Olete jõudnud auditi toimingute tulemusena järeldusele, et Tartu linna kui toetuse saaja tegevus projekti rakendamisel ei ole olulises osas (veamäär > 2%) vastavuses kehtivate õigusaktidega. Olete väidetavalt tuvastanud auditi käigus olulisi puudusi riigihangete seaduse järgimisel, mis on toonud audiitori hinnangul kaasa mitteabikõlblikke kulusid.
Tartu Linnavalitsus on auditi koostamise ajal teinud audiitoritega igakülgset koostööd ning esitanud audiitorit huvitavatele küsimustele omapoolsed põhjalikud selgitused, millised nähtuvad ka auditis.
Tartu Linnavalitsus jääb kõigi esitatud seisukohtade juurde neid uuesti kordamata ning leiab, et auditis tehtud järeldused on meelevaldsed ning ei tugine Eestis kehtivale riigihangete seadusele, võlaõigusseadusele ega ka kohtupraktikale. Kuivõrd kõnealune audit ei ole haldusakt, mida Tartu linnal oleks võimalik vaidlustada ning auditist nähtuvalt on audiitorid oma seisukohtade õigsuses veendunud vaatamata meie poolt varasemalt antud selgitustele, siis ei pea Tartu Linnavalitus antud ajahetkel vajalikuks laskuda täiendavasse õiguslikku vaidlusesse auditis tehtud valejärelduste osas.
Soovituse rakendamise eest vastutav isik ja kuupäev toetuse saaja juures:

Risk rakendusüksusele:
Juhul, kui rakendusüksus ei ole vajalikul määral toetuse saaja kohustuste täitmist kontrollinud, eksisteerib risk, et toetust ei ole kasutatud õiguspäraselt ja toetus tuleb osaliselt või täielikult tagasi nõuda.
Soovitus rakendusüksusele: 
Soovitame rakendusüksusel algatada mitteabikõlblike kulude osas toetuse tagasinõudmise protsess.
Rakendusüksuse/ korraldusasutuse kommentaar: 

Soovituse rakendamise eest vastutav isik ja kuupäev rakendusüksuses/ korraldusasutuses: 
[bookmark: _GoBack]
5. Riigiabi andmine
Projekt ei sisalda riigiabi andmist ega vähese tähtsusega abi.
6. Teavitamine ja avalikustamine
Struktuuritoetuse saaja on toetuse kasutamisest teavitamisel ning avalikustamisel järginud olulises osas kehtivaid õigusakte.

Kinnitame lõpparuande 12 leheküljel.

Auditi eest vastutav isik:	                                                                                       Auditi juht:

Anu Alber								Merle Oagu
I auditi talituse juhataja 							I auditi talituse audiitor 
Finantskontrolli osakond 							Finantskontrolli osakond	

Tallinn, 15.02.2021
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