
Objekt: Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

Ehituse töövõtuleping nr ET 18/70
Tellija: Tartu Linnavalitsus LVO
Töövõtja: OÜ Nordlin Ehitus

1. Muudatuse põhjendus:

2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:

Nr Tööde/toote nimetus Ühik Kogus Ühiku hind Maksumus

1 Materjal B klassi kasevineer 1525x3050x9mm plaadid tk 110,00       78 8 580,00      
2 Freesimine kompl 1,00           1854 1 854,00      
3 Lihvimine ja lakkimine kompl 1,00           15930 15 930,00    
4 Kinnitusvahendid ja tõstuk ning paigaldus kompl 1,00           5730 5 730,00      
5 Transpiort kompl 1,00           562,8 562,80         

Maksumus 32 656,80    

KM 20% 6 531,36      

Kokku 39 188,16    
5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt: 
6. Hankelepingu muutmise regulatsioon vastavalt RHS §123 lg1 p1

Kooskõlastused: Omanikujärelevalve kinnitab antud muudatustööde mahtude ning ühikhindade õigsust.

Tellija: Märt Mõttus /digitaalselt allkirjastatud/

Töövõtja: Mairo Mäemets /digitaalselt allkirjastatud/

Omanikujärelevalve: Riho Koost /digitaalselt allkirjastatud/

MUUDATUSTÖÖ KOKKULEPE NR 20

Tellija soovil paigaldatakse täiendavalt vineerist sisekujunduselemente sandwich paneelide kaitseks spordisaali 

sisepinnale,  et ekspluatatsioon oleks võimla pikemaajaliselt korrektne.


