"Tartu linna arengukava aastateks 2007-2015" 2011.

aasta Ulesannete taitmise aruanne

Kasutatud vahendid (tuh

eurot)
Kavandat
Tartu ud kulu
2030 ees{ (tuh eur)
Nr Ulesanne/projekt mark 2011 Eelarvest Mujalt Ulevaade taitmisest voi tiitmata jaamise pdhjendus
ARENGUKAVA KOKKU 41 039 19 765 10 357
sh investeeringu 30 307 6 607 9 688
1|MAJANDUS 13 290 8 066 638
sh investeeringu 10 403 1757 561
1.1|Ettev6tluse arendamine 607 389 570
Toostusparkide arendamine (Ravilg,
1.1.1|Ropka, Raadi) E9 511 293 Tasuti Ropka té0stuspargi teede ehitamise makseid.
Linna toetust kasutati Tartu Teaduspargi ja Protolabi infrastruktuuri arendamiseks. EAS-ilt
laekus toetus Nanolabori ehituse projektile "Pooltddstuslik labor nanotehnoloogilise
Teaduspargi arendamine, sh arendusto-teenuste pakkumiseks". Seemnekapitalifondi ei ole kaivitatud kriitilisest massi
1.1.2[seemnekapitalifondi k&ivitamine E9 64 64 550|piiratusest tingituna. Riigi tasandil on loodud Arengufond.
Linna toetust kasutati inkubatsioonifirmadele valjarenditud ruumide kasutamise ja
korrashoiu kulude katmiseks, Tartu Teaduspargi turundamiseks alustavatele ja
tegutsevatele tehnoloogiaettevotetele, koostddpartnerite otsinguteks ja
valisorganisatsioonidega suhtlemiseks, thisiritusteks ning koolitusteks ettevétjatele
koostdos teiste teadusparkide ja inkubaatoritega. Lisavahenditena on kajastatud
Teaduspargi ariteenuste tuluna EAS inkubatsiooniteenuse osutamise hankelepingu raames
1.1.3|Ettev6tlusinkubaatori arendamine E9 32 32 20|laekunud vahendid.
1.1.4|Praktikatoetused ettevdtjatele E7
1.2 [Turismi arendamine 173 12 0
Tartu linn on Eesti konverentsibiroo liige ning vahendid eraldati Eesti Konverentsibiiroo
Konverentsiblroo kaivitamine, likmemaksuks. Tartu linn rahastab ka SA Tartumaa turismi alla kuuluvat Tartu
1.2.1|tegevuse toetamine E21 45 12 Konverentsiburood.
Puutetundliku ekraaniga infostendide
1.2.2|paigaldus E21
Kulastuskeskuse kontseptsiooni
véljatddtamine, kaivitamine ja
1.2.3|toetamine E21
2010. aasta suvel esitati Lodjapargi rajamise taotlus toetusrahade saamiseks linnaliste
piirkondade konkurentsivime suurendamise meetmesse, aga EAS ei rahuldanud vastavat
1.2.4|Lodjapargi rajamine (LV osalus) E21 128 taotlust ja seega langes &ra ka linna omaosaluse vajadus.
Transpordi infrastruktuuri
1.3|arendamine 8 502 1 005 0
Tartu lennuvalja infrastruktuuri
1.3.1|rajamise toetamine E13




Uute sildade, pohi- ja

1.3.2|jaotusténavate ehitamine 6 391 89 0
Telliti idapoolse ringtee 2. ehitusala eskiisprojekt, tasuvushinnang ja rahastamistaotluse
1.3.2.1|Ringtee sild ja juurdepaasuteed E13 6 391 89 korrektuur.
1.3.2.2|Tahtvere sild ja juurdepaasuteed E13
1.3.2.3|Vabaduse sild ja mahasdidud E13
Naituse t ja Vaksali t kahetasandilin
1.3.2.4[ristmik E13
1.3.2.5|Ringtee (I6igus VOru t-Jaama t) E13
Sadamaraudtee koridori rajatav uug
tanav (I6igus Riia t-Vaksali t
1.3.2.6]kahetasandiline ristmik-Turu t) E13
Ringtee kogujateed (lImatsalu t -
1.3.2.7|Petseri raudtee) E13
1.3.2.8]V0ru t - Ringtee ristmik E13
1.3.2.9|Ujula t pikendus Kvissentali teeni E13
1.3.2.10|Vaksali t (F.Tuglase t - linna piir) E13
Raudtee t, Laseri t, Ringtee
1.3.2.11|0hendusténav E13
1.3.2.12|Ropka sild E13
1.3.2.13|Marja ténava kergliikluse sild E13
Olemasolevate sildade, pohi- ja
1.3.3|jaotusténavate renoveerimine 128 5 0
1.3.3.1|Projekteerimine E13 128 Projekteerimistdid 2011. aastal ei tehtud.
1.3.3.2|Renoveerimine E13 0 5 0|Koostt0s vBrguarendajatega rekonstrueeriti Filosoofi ja Jaama ténav.
1.3.3.2.1|S6pruse sild E13 2 Tehti S6pruse silla kohtparandusi.
1.3.3.2.2|V&idu sild E13 3 Telliti V6idu silla tehnilise seisukorra hinnang.
1.3.3.2.3|Betooni t (Vaksali t - Ringtee) E13
1.3.3.2.4[Lai t (Jakobi t - Vabaduse pst) E13
1.3.3.2.5|Puiestee t (Narva mnt - Jaama t) E13
1.3.3.2.6|Riiat (L. Puusepat - Ringtee) E13
1.3.3.2.7|Ringtee (VOru t - TAhe t -Turu t) E13
1.3.3.2.8|Roosi t (Jénese t - Vahi t) E13
1.3.3.2.9|Sadama t, Kaluri t E13
1.3.3.2.10|Vaksali t laiendus Riia t-Naituse t E13
1.3.3.2.11.[Muuseumi tee (Narva mnt - Roosit] E13
Juurdepaasutanavate, kdnniteede,
parklate ja tehnovérkude ehitamine
1.3.4|ning renoveerimine 1983 911 0




Asfalttédnavate llekattetdid tehti 3110 m ulatuses sdiduteedel ja 2600 m kdnniteedel.
Suuremad objektid olid Tuglase tn 18igus Kreutzwaldi-Vaksali, Sepa tn 18igus Voru-Vasara-
Tahe, Anne tn 18igus Anne-Kalda 10, Jaama-Paju-Puiestee ristmik ja Ravila tn 18igus Riia-

1.3.4.1|Asfaltkatetega tdnavate Ulekatted E13 959 646 Nooruse.
Tolmuvabad s8iduteekatted ehitati jargmistele tanavatele: Kasarmu tn 18igus
Janese—Puiestee (355 m), Marja tn I18igus Tahtvere-Herne (200 m), Meloni tn 18igus
Tahtvere-Herne (185 m), Oa-Meloni ristmik, Mae tn I8igus Peetri-Orava, Orava-Janese
(290 m), Peetri tn 16igus Mée-Roosi, Roosi-Kasarmu (270 m), Piiri tn I8igus Tahtvere-Herne
1.3.4.2|Kruusatanavate asfalteerimine E13 320 63 (180 m). Kokku pinnati kruusaténavaid 1510 m.
Rekonstrueeriti Kalevi tn kdnniteid ca 200 m, Néituse tn 200 m ja Vanemuise 6 kdnnitee ca
1.3.4.3|Kdnni- ja jalgrattateed E13 320 111 80 m ulatuses.
E10
1.3.4.4|Kallasrajad 128 Tegevused koos kasutatud vahenditega on kajastatud ulesande 3.3.1 all.
Fortuuna t kvartali tehniline
1.3.4.5]infrastruktuur E13
Kuuni tnav rekonstrueeriti jalakéijate promenaadiks 2010. aastal. 2010. aastal koostati
Supilinna linnaosa ruumilise kujunemise anallids, mille jarel valmib Supilinna
Miljodvaartuslike alade tehniline teemaplaneering. Hetkel on Supilinna teemaplaneering veel menetluses. Selle kinnitamisel
1.3.4.6|infrastruktuur E13 64 hakatakse arendama ka vastava piirkonna tehnilist infrastruktuuri.
Tasuti uuselamurajoonide infrastruktuuri ehitamise eest Kvissentali ja Hipodroomi tn
piirkonnas. AS Vallikraavi Kinnisvara ehitas valja Oksa tn ja Ladva tn I6igud ning andis
Uuselamupiirkondade kvartalisisesed linnale Ule 435 m pikkuses ja 2617 m? pindalaga sdiduteid koos tanavavalgustusega ning
1.3.4.7|tanavad E13 64 71 1060 m? pindalaga k3nniteid.
Vanalinna tanavad, sh
miljodvaartuslike elementide Kuuni tdnav rekonstrueeriti jalakaijate promenaadiks 2010. aastal. 2011. aastal vanalinna
1.3.4.8|taastamine E13 64 tanavatel ehitustdid ei toimunud.
Raadi universaalhalli rajamisega
seonduva tanavavorgu
1.3.4.9|rekonstrueerimine E13 0
SA TU Kliinikumi uute haiglahoonetg
1.3.4.10|tehnov6rkude rajamine (LV osalus)| E16
Kudni tdnava ehitamine jalakaijate
1.3.4.11|promenaadiks E13
Renoveeriti Toomemae tennisevaljakute treppi, Riia-Vaksali ristmiku treppi, Marja ja Kivi tn
1.3.4.12|Treppide renoveerimine E13 64 20 treppe ning Raekoja taguse haljasala treppi.
1.4|Liikluskorraldus 2951 6 386 68
Kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal korraldati parkimisala taituvuse uuringud.
Inseneribiroo Stratum poolt koostati “Liikluskoormuse uuring 2011". Lisavahendid saadi
1.4.1|Liiklus- ja Uhistranspordi uuringud E13 51 26| 57|projektist "La&nemere piirkonna biogaasil sditev Uhistransport".
Koostati Voru-Sébra tanavate ristmikule fooriga reguleeritud jalakéijate Ulekaiguraja ehituse
1.4.2|Projekteerimine E13 10 8 tehniline projekt ning ehitati fooriga reguleeritud tlekaigurada.




2011. aastal tagati umbes 9600 liiklusmargi (s.h tdnavasiltide, 2350 m jalakéaijate piirete,
791 fooripea, 205 jalakaijate summeri, 130 bussiinfotoru) korrasolek. Liikluskorralduseks

1.4.3|Tédnavaruumi korrastamine E13 96 156 paigaldati 288 uut statsionaarset ja 291 ajutist liiklusmarki.
Liikluskorralduses tehti hulgaliselt vaiksemaid muudatusi lahtudes seejuures
liklusdnnetuste analllsist ja linnaelanike ettepanekutest. Paigaldati 288 uut statsionaarset
liklusmarki; muudatuste tdttu eemaldati vdi paigaldati Umber tarbetuks muutunud
liklusmarke; 127 korral muudeti bussipeatustes ja tasulise parkimise alal liiklusmarkide
kirjet; ajutisi liiklusméarke paigaldati 291 korral; téhistati uusi jalakéijate Ulekdiguradasid ning
Liiklusteabe- ja reguleerimisvahend|te uute viitade ja teenumbritega sdidusuundasid. Lai tanav muudeti kahesuunaliseks,
1.4.4|paigaldamine E13 128 40 Kesklinna ,Oueala” liikluskorraldus muudeti alaks, kus vaib liigelda 20km/h.
Aastaringselt nahtava teekattemargistusega taastati 7620 m? teekattemargistust, millest
1.4.5|Teekattemargistus E13 83 75| ligikaudu 2300 m® moodustasid tlekaigurajad.
Jatkati tdnavanimesiltide paigaldamist ja infoviidasiisteemi taiendamist. Vastavalt Uihtse
viidaslsteemi projektile jatkati teenumbrite/marsruuditahiste viitade paigaldust erinevatel
1.4.6|Viidainfoslsteemi realiseerimine E13 26 0 ristmikel. (Vahendid tlesande 1.4.4 all).
Vahendid kulusid elektroonilise piletisiisteemi projekti ettevalmistamiseks ja juurutamiseks
Uhistranspordi infrastruktuuri (projekt "Tartu linna Ghistransporti toetavate siisteemide kaasajastamine"). Taiendavaid
1.4.7|arendamine E13 320 2 11|vahendeid saadi linnaliste piirkondade arendamise meetmest.
2011. aastal vahetus Tartu linna avaliku bussiliiniveo teostaja. Tartu linna avaliku
bussiliiniveo leping s6Imiti kuni juunini 2017 AS-iga SEBE. Aastaseks labisdiduks Tartu
avalikul liiniveol oli 3 543,3 tuh km. Lisaks avalikule liiniveole veeti reisijaid Tartus ka kahel
kommertsliinil: Kesklinn-Lunakeskus ja Kesklinn-Prisma, mida opereerisid OU Automen ja
1.4.8|Uhistranspordi veoteenuse ost E13 2237 6 079 AS Hansabuss.
Uld- ja teemaplaneeringute
1.5|koostamine 45 16 0
Valdadega uhiseid teemaplaneeringuid 2011. aastal ei koostatud. Edaspidi on plaanis
koostada koostdos Tartu Maavalitsuse ja lahivaldadega "Tartu linna ja lahivaldade
arengustrateegia” (asustuse suunamise, transpordisiisteemi, puhkealade ja ettevotlusalade
1.5.1|Valdadega Uhised teemaplaneeringud E10 13 teemaplaneering).
Tartu linna Uldplaneeringu teemaplaneeringu "Tartu linna ulikoolide, rakenduskdrgkoolide ja
Linnale oluliste valdkondade ja alade TU Kliinikumi ruumiline areng" (Kérgharidusasutuste ruumiline areng) ning Tartu Kesklinna
1.5.2|teemaplaneeringud E10 19 15 arengustrateegia koostamine.
Vabadhu spordi- ja méanguvaljakute
1.5.3[teemaplaneeringu Ulevaatamine E10
Miljoévaartusega hoonestusalade
kaitse- ja kasutustingimuste Supilinna tldplaneeringu koostamise menetlemine, osalemine projektis
1.5.4|teemaplaneeringud E10 13 1 ,Osalusplaneerimine Supilinna teemaplaneeringu koostamisel*.
Emajbe kalda- ja sildumisrajatiste
1.5.5|teemaplaneeringu Ulevaatamine E10
1.6|Detailplaneeringute koostamine 77 0 0
Munitsipaalmaad ja linnaehituslikult
1.6.1|olulised alad E10 51 Jatkus Ranna tee ja Lubja ténava piirkonna detailplaneeringu koostamine.
Tartu linna tldplaneeringu teemaplaneeringu "Vabaplaneeringuga alade
1.6.2|Tehnilise infrastruktuuri objektid E13 26 parkimisp8himbtted” lahteseisukohtade koostamine.




Ringtee rekonstrueerimisest tuleneya

linna tanavavorgu véljaarendamiseks
1.6.3|vajalikud maa-alad E13
1.6.4| Teaduspargi laiendus E3
1.6.5[Turu t keskkonnajaam E10
Geodeetilised, kartograafilised ja
1.7|maakorralduslikud t66d 726 226
Linna digitaalplaani (M 1:2000)
1.7.1|luuendamine E10 13 2 Toimus digitaalplaani (M 1:2000) uuendamine M1:500 md6distustédde andmete alusel.
Tartu linna ortofoto (M 1: 2000)
1.7.2|tegemine E10
Tartu linna kolmemd&dtmelise 2011. aasal loodi kolmemd6tmeline (3D) veebipdhine kaardirakendus Kesklinna piirkonna
1.7.3|digitaalse mudeli (M1:2000) looming¢ E10 13 6 ulatuses.
2010. aastal alustati Ettevotluse Arendamise Sihtasutuse toetusel projekti ,Tartu piirkonna
digitaalse geoarhiivi loomine*. Tartu linn téétas vélja koostods Luunja, Ulenurme, Ndo,
Rongu ja Tartu valdadega IT-lahenduse geodeetiliste té6de ja mdddistuste andmete
haldamiseks, kohalike omavalitsuste ja maamdddufirmade vahelisteks andmete
vahetusteks ning Uhtse kaardiandmebaasi loomiseks. Kdik projektis osalevad
omavalitsused saavad lisada geoandmeid Uhtsesse kesksesse andmesiisteemi ning
digitaalset arhiivi saavad kasutada projektis osalevate omavalitsuste elanikud ja piirkonnas
Geograafilise informatsioonisiisteeri tegutsevad ettevotted. 2011. aastal toimus Uleminek Tartu piirkonna geomdddistuste
1.7.4|arendamine E10 26 infosuisteemi "geoarhiiv" keskkonda.
1.7.5|Linna arenguks vajalike maade ost| E10 639 197 Osteti Ihaste p&ik 2 kinnistu.
2011. aastal toimusid munitsipaalomandisse antud maade katastrimdddistused, kinnistute
jagamised ning eksperthinnangute labiviimine maade hindade maaramiseks. 2011. aasta
I6puks oli linnal munitsipaalmaad kokku 1390,4 ha, mis moodustas 35% linna Uldpindalast
(2010. aasta I16pul oli munitsipaalmaad kokku 1349,7 ha — 34,8% linna Uldpindalast).
1.7.6|Maade munitsipaliseerimine E10 19 11 Vorreldes 2010. aastaga suurenes munitsipaalmaa pindala 40,7 ha vorra.
1.7.7|Linna k&rgusvorgu rekonstrueerimirje E10
2010. aastal alustati Tartu piirkonna digitaalse geoarhiivi loomist. 2011. aastal toimusid
trassiskeemide algsisestused ja tdiendamised digitaalsesse geoarhiivi. Tartu linna
Linna digitaalplaani tehnovdrkude digitaalne geoarhiiv annab vdimaluse Tartu linnal ja Tartu piirkonna teistel kohalikel
1.7.8|baasi loomine ja uuendamine E12 16 10 omavalitsustel ning maamddtjatel geodeetiliste andmete vahetamiseks ja korrastamiseks.
1.8|Linnavara haldamine 209 32
Linnale kuuluvate amortiseerunud Lammutati amortiseerunud ja omanikuta garaazid Raudtee 3T krundilt ning Pepleri 1a
1.8.1|hoonete lammutamine E10 45 31 amortiseerunud ja kasutuseta hoone.
1.8.2|Hoone Pepleri 27 renoveerimine E10
1.8.3|Hoone Vaksali 14 renoveerimine E10
1.8.4]|Hoone Kaunase pst 22 renoveerimipe E10




1.8.5|Hoone Gildi 8 renoveerimine E10

Hoone Aleksandri 41 renoveeriming
saastva renoveerimise koolitus- ja Kuna hoone renoveerimiseks pole 6nnestunud senini leida sobilikku kaasrahastamise
1.8.6[infokeskuse tarbeks (LV osalus) E10 36 vBimalust, siis pole kulunud ka linna omaosaluse vahendeid.

Endiste sBjavée hoonete lammutaniine

ja piirkonna heakorrastamine Kasal 2011. aasta eelarves amortiseerunud hoonete lammutustoddeks vahendeid ei olnud ja
1.8.7|3 ja 11 territooriumil E10 64 vastavaid toid ei tehtud.
Voéimalikuks ruumide rekonstrueerimiseks raamatukogu tarbeks Staadioni 48 hoones
1.8.8|Staadioni 48 hoone renoveerimine | E10 64 1 koostati hoone loodetiiva kohta muinsuskaitse eritingimused.

1.8.9|Pikk 63 hoone rekonstrueerimine E10

2011. aasta I6pu seisuga oli teeregistri andmetel Tartu linna teede kogupikkuseks 335,8 km, millest asfaltkattega téanavaid oli 277,1 km, kruusateid 31,8 km ning muid teid 26,9 km.
2011. aastal tehti asfalttanavate Ulekatteid kokku 3110 m séiduteedel ja 2600 m kénniteedel ning pinnati 1850 m asfaltkattega tédnavaid. Korras hoiti 32,7 km kruusakattega téanavaid ja
36,5 km teepeenraid. Parandati 19 805 m? sidutee asfaldiauke ning 33,75 km asfaltkatte mérasid, pragusid ja vuuke. Asfaltkatet remonditi talvel kiilmasfaldiga 61,19 tonni ulatuses.
Aarekivisid vahetati 34 korral, vaatlus- ja restkaeve tdsteti tee tasapinda 108 korral ning munakivi-, parkett- ning betoonsillutisega tanavaid remonditi 6 m? ulatuses. 2011. aastal tagati
umbes 9600 liiklusmargi, 2350 m jalakaijate piirde, 791 fooripea, 205 jalakaijate summeri ning 130 bussiinfotoru korrasolek.

2011. aastal korraldati riigihanked Tartu idapoolse ringtee 1. ja 2. ehitusala projekteerimiseks ja ehitamiseks ning 2. ehitusala omanikujarelevalve teostaja leidmiseks. Kuna pakkujate
maksumused Uletasid eelarves planeeritud vahendid, telliti idapoolse ringtee finantseerimise vahenditest 1. ehitusala eskiisprojekt ja tasuvusanallius.

2011. aastal vahetus Tartu linna avalike liinide teenindaja. 2010. aastal toimunud riigihanke ,Tartu linna avaliku bussiliiniveo teostamine perioodil 01.01.2011 — 30.06.2017* tulemusel
sOImiti leping Tartu linnaliinide teenindamiseks AS-iga SEBE. Lisaks avalikule liiniveole veeti reisijaid Tartus ka kahel kommertsliinil: Kesklinn—Léunakeskus ja Kesklinn—Prisma, mida
opereerisid OU Automen ja AS Hansabuss. Infokeskuses hakati miiiima bussitranspordi ID-pileteid. Aasta jooksul miiiidi ligi 1700 piletit.

Ettevétjatele suunatud tasulisi kursusi, infopaevi ja parastldunaseminare korraldati 2011. aastal 25, kus osales 1041 ettevotjat.

Korraldati neli laata: Kevadlaat 7. mail, Hansapaevad 22.-24. juulil, Maarjalaat 10. septembril ning Jéululaat 17. detsembril. Laatadel osales 1524 kauplejat ning hinnanguliselt oli
killastajaid tle 130 000 inimese.

Jatkati tegevustega tervise- ja heaolutddstuse valdkonnas, leidmaks v8imalusi, et tugevdada koostodd ettevotete, likoolide, haiglate ning hooldekodude vahel.

2| KESKKONNAKAITSE 4 851 1 065 6 489

sh investeeringu 4794 1059 6 489

Haljasalade ja parkide rajamine,
2.1|renoveerimine ja korrashoid 793 343 0

Aastaringse hoolduse all oli 293,7 ha haljasalasid, millest ca 72 ha moodustasid metsad.
Haljasalad on jagatud nelja hooldusintensiivsuse klassi. Kdige kdrgema
hooldusintensiivsusega on kesklinna haljasalad ja laste manguvéljakud. Hoolduse kéaigus
koristatakse alad prigist, suviti niidetakse muru, sigisel koristatakse puulehed, hoitakse
korras pargiinventar ja puhkekohad. Talviti tehakse kdnniteedel ja treppidel lume- ja
libeduse torjet. Samuti hooldatakse haljasaladel olevaid puid, pddsaid ja hekke. Likvideeriti
35 ohtliku voi kuivanud linnapuud ning eemaldati (freesiti) erinevatel linna haljasaladel

2.1.1|Haljasalad E10 128 216 (peamiselt Toomemael ja Kesklinnas) 86 kandu, juurde istutati 20 puud.
Anne kanali &ares vahetati vélja 12 palkpinki ning hooldati rannaalale rajatud
2.1.2|Anne kanalid ja nende Umbrus E10 127 manguvaljakut, puhkekohti ning puid, p6dsaid ja hekke.

2.1.3|Dendropark E10




2.1.4|Kaubahoovi plats E10
Raadi kruusaaugu vabaajakeskuseks E10
2.1.5]kujundamine (LV osalu
2.1.6/Raadi dendropark E10
Ettevbtluse Arendamise Sihtasutusele esitati 2010. aastal linnaliste piirkondade
konkurentsiv6ime tugevdamise meetmesse Toomemae pargi turismimarsruudi
heakorrastamise projekti taotlus, kuid see ei saanud toetust. Otsitakse uusi vdimalusi
2.1.7|Toomemae park (LV osalus) E10 639 projektile toetuse leidmiseks.
2.1.8|Tahtvere park E10
2.1.9|Vabaduse park E10
2.1.10|Politseiplats E10
Ihaste terviseraja projekteerimine jg
2.1.11|ehitus E20 26 2010. aastal valmis 3,7 km pikkune Ihaste suunaline kergliiklustee.
2.1.12|Uueturu haljasala E10
Jaatmekaitlus, 6hu, vee ja pinnase
2.2|kaitse 4 058 722 6 489
Projekti “Aardlapalu prugila sulgemine” raames toimusid téiendavad projekteerimist6od
(reoveepuhasti ja sulgemisprojekti korrektuur, gaasikogumise- ja utiliseerimissiisteemi
projekteerimine), prugila katmistddd, gaasikogumissiisteemi paigaldamine, prugila
haljastamine, uute valgveekraavide ja reoveepuhasti rajamine, prugila imbruse
korrastamine ning piirdeaia rajamine. Aardlapalu prigila sulgemiseks on alates 2003.
aastast kogutud iga ladestatava tonni pealt sihtotstarbelisi vahendeid, mida kasutatakse
2.2.1|Aardlapalu priigila sulgemine E12 3196 641 5 704|prugila sulgemiseks kuluvatele téodele.
LBuna -Eesti regionaalprugila
2.2.2|rajamine (LV osalus) E12 51 LBuna-Eestisse Karksi valda rajatakse Polli prugila.
Jatkati puulehtede kogumiskampaaniaga, mille raames koguti eramajapidamiste juurest
2048 m® puulehti. 2011. aastal seati sisse koostos puulehtede kogumisel ka
korteritihistutega. Uhistute juurest veeti projekti “Stgislehed 2011” raames dra 557 m>
puulehti. Kogutud puulehed suunati kompostimisele. Aia- ja haljastusjaatmeid voetakse
kompostimiseks vastu Aardlapalu imberlaadimisjaamas ja jaatmejaamades. 2011. aastal
2.2.3|Biokaitluse arendamine E12 11 toid elanikud linna jadtmejaamadesse 296 tonni aiajaatmeid.
Koostdds Tartu Korteriiihistute Liiduga viidi ellu projekt “Hoolas Uhistu 2011”, mille raames
Kortermajade jaatmemajanduse said Uhistud soodushinnaga tle anda suuremdotmelisi jaatmeid. Kokku veeti selle projekti
2.2.4|korrastamine E12 64 6 raames keskkonnajaamadesse 954 m® jaatmeid.
Lokaalsete jagtmekogumispunktide
2.2.5|rajamine E12 32 Uusi kogumispunkte ei rajatud.
Koostdds MTU Tartumaa Jaatmearendusega viidi ellu projekt “Tartu piirkonna jaatmejaama
Téiendava keskkonnajaama rajamine rajamine”. Jaatmejaam rajati Turu 49 kinnistule. Vahendid jaatmejaama rajamiseks eraldas
2.2.6/Turu t E12 777|Uhtekuuluvusfond. Jaatmejaama ehitustood 16ppesid 2012. aasta jaanuaris.
Jalaka 60B asuvasse keskkonnajaama tdid elanikud 10 424 kg ning Jaama 72c asuvasse
keskkonnajaama 20 415 kg ohtlikke jaatmeid. Jaatmejaamasid kiilastas 2011. aastal kokku
2.2.7|Ohtlike ja&tmete kogumine E12 29 3 19 085 inimest. 14-sse bensiinijaama t6id elanikud 9 484 kg vanadlisid ja akusid.




Elanike keskkonnateadlikkuse Elanikke teavitati ajakirjanduse vahendusel keskkonnam®ju hindamistest ja korraldatud
2.2.8|larendamine E10 22 1 jaétmeveo toimumisest linnas. Keskkonnainfot avaldatakse ka Tartu linna kodulehel.
Linna valisdhus maérati lAmmastikdioksiidi kontsentratsioone. NO, kdrgeimad
kontsentratsioonid fikseeriti Voru-Aardla ristmikul, Narva mnt-Puiestee ristmikul, Riia-
Vabaduse ristmikul, Riia-Kastani ristmikul, maaliinide bussijaamas, Kroonuaia-Jakobi
2.2.9|Valisbhu seire E10 6 2 ristmikul, kaubanduskeskus Eeden ees ning Lai-Vabaduse ristmikul.
2.2.10|Ohuseiresiisteemi rajamine E10
Murakaardi ja tegevuskava Mirakaardi koostamiseks sdlmiti hankeleping AS-ga Hendrikson&Ko. Mirakaart valmib
2.2.11|koostamine E12 19 1 8[2012. aastal. Murakaardi valmimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Toetati heategevusuritust “Raadi jarv puhtaks”. Projekti laiemaks eesmargiks oli inimeste
teavitamine veekogude reostamisega seotud probleemidest. Uritusel osales iile 50
2.2.12|Raadi jarve puhastamine (LV osalug) E10 1 vabatahtlikku, kellest vees kais 24 litsentseeritud sukeldujat. Jarvest toodi valja 5m® priigi.
Sademevee lahkvoolse kanalisatsidoni AS Tartu Veevark poolt renoveeriti 1,0 km ulatuses ning ehitati uusi 5,6 km
2.2.13|rajamine E12 639 56 sademeveetorustikke. Sademeveetorustike kogupikkus oli 2011. aasta I6pu seisuga 76 km.
Umberlaadimisjaama arendamist finantseerib Uhtekuuluvusfond projekti "Aardlapalu
jaatmekaitluskeskuse arendamine” raames (punkt 2.2.1). Projekti viib ellu MTU Tartumaa
2.2.14|Umberlaadimisjaama rajamine E12 Jaatmearendus koostd0s AS-ga Veolia Keskkonnateenused.

Liigiti kogutud jaatmeid voeti elanikelt vastu kahes jaatmejaamas (Jalaka 60B ja Jaama 72c). Kokku kiilastas jadtmejaamasid 2011. aastal 19 085 inimest (2010. aastal 17 688 ja 2009.
aastal 17 715 elanikku). Linna toetusel hoidis Majaomanike Uhing t66s korduvkasutuskeskust ning MTU Eko Tarest taaskasutuskeskust. Koostdos Tartu Korteritihistute Liiduga osaleti

projektis “Hoolas Uhistu 2011”, mille kaigus veeti jaatmejaamadesse 954 m® suuremé&dtmelisi jaatmeid (2010. aastal 1018m°). Aia- ja haljastusjaatmeid vGeti kompostimiseks vastu
Aardlapalu imberlaadimisjaamas ja jadtmejaamades. 2011. aastal t6id linnaelanikud jadtmejaamadesse 296 tonni aiajaatmeid (2010. ja 2009. aastal vastavalt ca 292 tonni ja 520

tonni). Jatkus siigisene puulehtede kogumise kampaania, mille kéigus koguti eramajapidamiste juurest 2048 m?® ja korteritihistute juurest 557m?* puulehti. Koostéo korteritihistutega

puulehtede kogumisel sai alguse 2011. aastal. Kogutud puulehed suunati kompostimisele.

ASiga Tartu Veevark sdlmiti lepingud tuletdrjehiidrantide hooldamiseks, avalikest veevdtukohtadest vee v8tmise voimaluse tagamiseks ja sademe- ja drenaazZivee arajuhtimiseks ning

puhastamiseks.

ELAMU- JA
3|KOMMUNAALMAJANDUS 1585 440 475
sh investeeringu 1527 440 475
3.1|Mitteeluruumide renoveerimine 121 31 0
Linnale kuuluvate tlripindade Tasuti korteritihistute remondifondi igakuiseid makseid proportsionaalselt Ghistutes asuvate
3.1.1|(mitteeluruumid) renoveerimine E10 121 31 linnale kuuluvate pindade suurusele.
3.2|Eluruumide soetus ja renoveeriming 314 89 0
Eluruumide soetus elanike 2011. aasta eelarvesse eluruumide soetamiseks vahendeid ei planeeritud ning eluruume ei
3.2.1|Umberpaigutamiseks E10 64 ostetud.
Linnale kuuluvate eluruumide
renoveerimine ja
3.2.2|munitsipaalelamispinna suurendam|neE10 192 89 Ehitus-remonttdid tehti 127-s linnale kuuluvas eluruumis.




Korteritihistute, majaomanike

3.2.3|Uhenduste jt toetamine E10 26 2011. aasta investeeringute eelarvesse nimetatud vahendeid ei planeeritud.
Osaleti partnerina projektis EmPower. EmPower on Inteligent Energy Europe programmi
poolt rahastatav rahvusvaheline koostdoprojekt, mis on suunatud hoone- ja
ehitusenergeetika innovatiivsete lahenduste propageerimisele. Projekti kéigus valmib
Uleeuroopaline intelligentsete energialahenduste andmeladu, toimuvad vastavateemalised
koolitused ja antakse vélja regionaalne Inteligent Energy auhind. Projekti partnerid Eestis
on Tartu Teaduspark ja Tallinna Tehnikaulikooli Tartu Kolledz. Projekti on kaasatud veel
Sé&éstva energia ja eluasemevaldkonna organisatsioonid Saksamaalt, Hispaaniast ja Kreekast. Linnaeelarve vahendeid 2011.
3.2.4|programmi koostamine (LV osalus)| E10 32 aastal ei kulunud.
Muu elamu- ja
3.3|lkommunaalmajandus 1105 293 475
Rajati Emajoe kaldakindlustus ja jdedarsed kénniteed I6igus V&idu sild-Turusild. Toid
finantseeriti 85% ulatuses regionaalarengu fondi vahenditest. T6é6de mahus valmis
Kaldakindlustuste ja promenaadide maakividest kaldakindlustus, tanavavalgustus, 1400 m jalgteid, paigaldati 14 pinki ja 12
3.3.1|rajamine ja renoveerimine E10 511 154 475|prigikasti.
Sildumisrajatiste ehitamine (LV
osalus) 2011. aastal ei ehitatud Uhtegi sildumisrajatist. Randumissildu oli 2011. aastal Emajoel 9.
3.3.2 E10 128 Eesmargiks on vbetud, et randumissildu oleks Tartus 2013. aastal kokku 10.
Rekonstrueeriti Vana-lhaste piirkonnas Eluldnga, Lokketule, Metshirve, PGhjatamme,
Mé&nnimetsa ja Kasesalu ténavate tdnavavalgustust. Vahetati vélja 1116 m &huliine ning
paigaldati pimedatesse kohtadesse 5 uut valgustit. Ehitati Raja tn pargi jooksuradade
valgustus. Paigaldati 61 masti ja 1600 m dhukaabelliini. Molberti, Akvarelli, Pliiatsi ja
Pastelli tanaval vahetati véalja mittenduetele vastavad valgustite toitekaablilSigud. 45-le
valgustile paigaldati vajalikud individuaalsed kaitsmed. Jaama tn vahetati vélja 16 masti ja
Tanavavalgustuse rekonstrueerimin paigaldati 728 m maakaablit. Tartu linnas on tanavate Uldpikkuseks 334,6 km ja nendest on
3.3.3|iluvalgustuse rajamine E12 383 83 valgustatud 322 km.
3.3.4|Muud elamumajanduse kulud E10 83 56 Linnale kuuluvates elamutes tehti kokku 49 remondit66d.
Kudni tdnavale avaliku tualeti Avalik tualett rajati Kiitini tanavale jalakaijate promenaadi rekonstrueerimise kaigus 2010.
3.3.5|rajamine E10 aastal.
Sopruse silla sadama ja paaditanklq
3.3.6|vdljaarendamine E10
3.4|Saunad 0 27 0
3.4.1|Anne sauna renoveerimine E10 27 Anne sauna soklikorrusel konserveeriti ja tugevdati avariilisi kandekonstruktsioone.
3.5|Kalmistud 45 0 0
Kevadel ja siigisel kasutati 29 t66tu abi kalmistute aedade korrastamisel (vahendid on
punkti 7.2.6 all). Puiestee ja Vanausuliste kalmistule ehitati 204 meetrit uut aeda. To6tud
tegid kalmistutel kokku 2535 t66tundi, sellest 1755 tundi osalesid heakorratdodel.
Heakorraté6del osalesid ka Tartu Vangla kriminaalhooldusele saadetud hiskondliku
3.5.1|Kalmistute renoveerimine E10 45 kasuliku t60 tegijad ja inimesed Vaimse Tervise Hooldekeskusest.
Hulkuvate loomadega seotud
3.6|tegevus 0 0 0
Hoone lammutamine Raadil ja
3.6.1|territooriumi heakorrastamine E10




Raadi lemmikloomade varjupaiga
3.6.2|ehitus E10

Linnavalitsuse bilansis oli 2011. aasta I6pu seisuga 262 hoonet, mille kogupindala koos eluruumide ja mitteeluruumidega moodustas 379 260 m® 2011. aastal suurenes vorreldes
2010. aastaga solmitud ariruumide lepingute arv kahe v8rra. Enampakkumisi titirnike leidmiseks toimus 7 korral, millest 5 nurjusid ja 2 osutusid edukaks. Enampakkumiste
ebadnnestumine oli tingitud raskest majandusolukorrast, mille tdttu olid paljud Girnikud otsustanud oma tegevuse l6petada vdi liikkuda teistele tlripindadele. 2011. aastal korraldatud
enampakkumistel kujunes tlrihind vaiksemaks, kui varasematel aastatel. Selleks, et leida vabadele pindadele kasutajaid oli Linnavalitsus mitmel korral sunnitud alandama Guri
alghinda.

2011. aasta I6pu seisuga oli Tartu linnal 593 eluruumi, millest 308 asusid linnale kuuluvates majades, mille haldajaks oli Tartu Elamuhalduse AS. Ulejaanud 285 eluruumi asusid 143-s
erinevas kortermajas, kus olid moodustatud kas korteritihistu, thisus vdi oli maaratud valitseja. 2011. aastal s6Imiti kokku 382 Gurilepingut, sh sotsiaallitrilepinguid 352 (esmakordne
Udrileandmine 74, korduvleping 278), tavauirilepinguid 22 (esmakordne uurileandmine 2, korduvleping 20) ning tasuta kasutamise lepinguid 8 korral. 2011. aasta I6pu seisuga oli Tartu
linnale kuuluvatest eluruumidest asustamata 40 eluruumi ehk 7%.

2011. aastal jatkati sarnaselt 2010. aastale projekteerimise ja ehituse kdigus suurema tahelepanu pdéramist hoonete energiasaastlikule juhtimisele. Selleks kasutati hoonete
automatiseerimist, millega suudetakse kiiresti ja operatiivselt reageerida kdikidele hairetele, mis slisteemis vdivad esineda (erinevad avariid vms). Selle abil saab juhtida erinevaid
ruumiplokke, nende kutet, ventilatsiooni, valgustatust vastavalt ruumide téituvusele (inimeste arvule, valistemperatuuridele) ja loomuliku valguse méaarale, lugeda erinevaid lugemeid ja
neid edastada vorguvaldajatele jne.

4|TERVISHOID 540 350 39
sh investeeringu 16 0 0
4.1|Meditsiiniline teenindamine 492 318 0
Toimus 20-23. aastaste harrastussportlaste tervisekontroll, lasteaia vanemariihma laste
Toetus laste ja noorte hammastekontroll, sugulisel teel levivate haiguste aktiivne testimine ja nGustamine, kuni 19.
4.1.1|tervishoiuteenusele El14 54 29 aastaste visiiditasu doteerimine.
Toetus esmatasandi Toetati perearste 0-8. aastaste ja Ule 65. aastaste elanike aktiivse tervisekontrolli
4.1.2|tervishoiuteenusele E15 93 23 teostamiseks.
Doteeriti tartlaste statsionaarset hooldusravi voodipdevi ning rahastati hospiitsteenust,
4.1.3|Dotatsioon hooldusravile E16 243 217 vastav teenus on Tartu linna elanikele tasuta.
Dotatsioon kodusele Toetati nelja Tartu linnas kodudendusteenust osutavat asutust, et osta teenuse jaoks
4.1.4|6endushooldusteenusele E15 16 15 vajalikke hooldus-, pdetus- ja dendusvahendeid. Teenus ise oli patsientidele tasuta.
Vahendid eraldati kodudendusteenust osutavatele asutustele, mille eest osteti kodustele
Pdetusvahendid kodustele lamajatele haigetele vajalikud hooldus- ja pdetusvahendid ning korraldati nende vahendite
4.1.5|voodihaigetele E16 32 22 jdbudmine abivajajateni.
Vastavalt raviasutuste poolt esitatud arvetele tasuti ravikindlustamata isikute plaanilise
4.1.6|Ravikindlustuseta tartlaste arstiabi | E15 38 12 ambulatoorse tervishoiuteenuse eest.
Hooldusravi voodikohtade arvu Hooldusravi voodikohti 2011. aastal ei suurendatud. Hooldusravi voodikohti oli 2011. aastal
4.1.7|suurendamine E16 16 95. Eesmargiks on seatud, et hooldusravi voodikohtade arv ulatuks 2013. aastaks 115-ni.
Toetati tervist edendavaid projekte, esmatasandi tervishoiu tegevusi, tervishoiuosakonna
poolt korraldati tervist edendavaid tegevusi. Sihtotstarbelisi eraldisi tervist edendavateks
Toetus tervist edendavatele tegevusteks saadi Tervise Arengu Instituudilt, Eesti Haigekassalt, SA Innovelt ja
4.2|projektidele El4 48 32 39|GlaxoSmithKline Eesti OU-It.

Toetati kodustele voodihaigetele hooldus- ja pdetusvahendite ostmist, ravikindlustusega hélmamata tartlaste ravikulude katmist, kodudendusteenust, esmatasandi tervishoiu, sh
koolitervishoiu, hooldusravi ja perearstiabi tegevust ning koolitusi. Doteeriti Tartu linna elanike hospiitsteenust ning hooldusravi voodipéevi SA Tartu Ulikooli Kliinikumi Spordimeditsiini-
ja taastusravi kliinikus ning laste ja noorte kuni 19. aastaste véltimatu abi visiiditasu SA Tartu Ulikooli Kliinikumis.

Aura veekeskusesse paigaldati elustamisaparaat. Osaleti SA Tartu Ulikooli Kliinikumi Lastefondi projektis ,Kogemusndustamine Tartu Ulikooli kliinikumis* ning projektis “Tervislike
valikute toetamine Tartu linnas”. Korraldati erinevaid terviseedenduslikke Uritusi: tervishoiu aastakonverentsi VIII ,Tervishoid Tartus”, Tartlaste tervisekampaaniat ,Jalgsi tervise nimel,
tervisekonverentsi ,Noorte tervis ja noored tervisest”, Tartu linna tervisepéeva, tervist edendavate vorgustike (koolide, lasteaedade ja tookohtade) arendamist ja koostdoseminare.




Tervist edendavate projektide raames toetati elanike terviseteavitusi, seksuaalsel teel levivate haiguste ennetusi, séltuvushaiguste
ennetusi, sidame- ja veresoonkonnahaiguste ennetusi, vigastuste ennetusi ning vaimse tervise ennetustegevusi.

VABA AEG, KULTUUR JA

5|RELIGIOON 7 860 5 607 966
sh investeeringu 4163 1717 914
5.1|Linnakujundus 26 0 0
Parkide ja haljasalade
5.1.1|haljastusprojektide koostamine E10 26 Parkide ja haljasalade haljastusprojekte ei koostatud.
5.1.2|Monumentide rajamine ja remont E18
Toometaguse kultuuripargi
5.1.3|kontseptsiooni véljatdotamine E18
5.2|Muinsuskaitse 83 36 0
5.2.1|Linnamudri restaureerimine E10
5.2.2|Musumée ja groti restaureerimine E10
Toomkiriku restaureerimine (LV
5.2.3|osalus) E10
5.2.4|Toomemae poternide restaureerimipe E10
5.2.5|Tahetorni kompleks (LV osalus) E10
Restaureerimistoetust anti 38 taotlejale. Vélja maksti eelarves ettenahtust vahem toetusi,
kuna taotlejate majanduslik olukord oli halvenenud ning probleemiks osutus vajaliku
Kultuurivaértuslike ehitiste omafinantseeringu leidmine. Samuti tundus probleemiks olevat asjatundlike ehitajate
5.2.6|restaureerimistoetused E10 64 22 leidmine.
5.2.6.1|Maarja Kiriku taastamine E10
Miljoovaartuslike piirkondade Koostati ja véljastati kaitsekohustuse teatisi arhitektuurimalestistele ja kalmistutele, tehti
arhitektuuriajaloolised uuringud; miljédalade ajalooliste hooviuste tliipjoonised, piirdeaedade ning uste varikatuste
kultuurivaartustega asjade ja tupoloogia. Taiendati kultuurivaartustega asjade ja malestiste registrit 60 kultuurivaartusega
5.2.7|méalestiste register E10 19 14 objektiga.
5.3|Huvikeskused 2941 1247 33
Teaduskeskus AHHAA avas oma uue maja uksed 7. mail 2011. aastal aadressil Sadama tn
1. Umbes kolme tuhande ruutmeetrisel néitusepinnal tutvustatakse kilastajatele
interaktiivseid kogupere-eksponaate. Hoone katusel asub maailmas ainulaadne
taissfaariline planetaarium. Tartu Linnavalitsus osales projektis omafinantseeringu
5.3.1|Ahhaa keskuse ehitus (LV osalus) E21 1598 959 osamaksega.
5.3.2|Lille Maja Lille 9 renoveerimine E20
5.3.3|Anne Noortekeskuse hoone rajamirfe E20 256 60 Jatkati 2010. aastal alustatud Anne Noortekeskuse hoone projekteerimistdddega.
Mittetulundusiihingute maja Tahe 1
5.3.4|renoveerimine E20
Tiigi Seltsimaja Tiigi 11
5.3.5|renoveerimine E20




Tehti loodusmaja projekteerimistoid. Tegevusi kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute
Keskus meetmest "Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine”. Loodusmaja valmimine
koondaks praegu erinevatel rendipindadel paikneva Tartu Keskkonnahariduse Keskuse
tegevused ihte kompleksi ning parandaks keskkonnahariduse kvaliteeti ja kattesaadavust.

5.3.6|Tartu Loodusmaja rajamine Lille 10 EZ20 256 4 33|Uus loodusmaja on kavas avada 2013. aastal.
Loomeinkubaatori rajamine Kalevi Teostati Kalevi 15/17 Loomemajanduskeskuse hoone rajamise omaosaluse osamakse ning
5.3.7|15/17 E20 831 224 s6Imiti liitumisleping Tartu Veevark AS-ga.
5.4|Huvikoolid 0 0 0
Lastekunstikooli duehoone Tiigi 61
5.4.1|ehitus E20
| Muusikakooli hoone juurdeehitus ja
5.4.2|renoveerimine E20
Il Muusikakooli hoone Kaunase pst
5.4.3|renoveerimine E20
Oskar Lutsu nimeline Tartu
5.5|Linnaraamatukogu 0 0 0
Linnaraamatukogu uue hoo
5.5.1|finantseerimine E20
5.5.2|Linnaraamatukogu sisustus E20
5.5.3|Veeriku harukogu rajamine E20
Supilinna -Téhtvere harukogu
5.5.4[rajamine E20
5.5.5|Uus-lhaste harukogu rajamine E20
5.6/Muuseumid 0 0 0
Linnamuuseumi hoone Narva mnt 23
5.6.1|renoveerimine ja juurdeehitus E20
Linnamuuseumi filiaalide
5.6.2|renoveerimine E20
Laulupeomuuseumi hoone Jaama 1|4
5.6.3|renoveerimine (LV osalus) E20
Méanguasjamuuseumi teatrimaja Lufsu
5.6.4|2 renoveerimine E20
5.7|Spordi- ja tervisespordirajatised 1010 421 881
Anne Hokikeskuse Annemdisa 6
5.7.1|rekonstrueerimine E20
5.7.2|Anne sdudespordikanali rajamine E20
Veski spordibaasis tehti veevarustuse rekonstrueerimistdid (renoveeriti amortiseerunud
Mée-Kéaaraku ja Veski spordibaasi puurkaev-pumbamaja, veepuhastusseadmed, hoonetevaheline vee- ja
5.7.3|renoveerimine E20 19 18 66| kanalisatsioonitorustik, reoveepuhasti). Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
5.7.4|Raadi universaalhalli rajamine E20
Valmis Tamme staadioni enam kui 1500 pealtvaatajat mahutav tribiiinihoone ja
asfaltbetoonist kattega ringrada. Tribttnihoones on riietus- ja administratsiooniruumid,
treeningsaalid ning sisejooksurada. Projektile saadi toetust Euroopa Regionaalarengu Fondi
linnaliste piirkondade arendamise meetmest. Plaanis on veel rekonstrueerida olemasolev
5.7.5|Tamme staadioni renoveerimine E20 639 291 815|olmehoone ja manguvaljak.




5.7.6|Jalgpallivaljakute rajamine E20
5.7.7|Visa Halli renoveerimine E20
5.7.8|Hoone Turu 8 renoveerimine E20
Ulikoolide spordirajatiste
5.7.9|renoveerimine (LV osalus) E20 320 112 Toetati Tartu Ulikooli spordihoone ja Eesti Maaiilikooli spordihoone ehituslaenude tasumist.
5.7.10|Veekeskuse Turu 10 laiendamine E20
Sdudmis- ja aerutamiskeskus Tartu 2011. aasta eelarvesse sbudmis- ja aerutamiskeskuse juurdeehituseks vahendeid ei
5.7.11fjuurdeehitus (LV osalus) E20 32 planeeritud ning tegevusi ei toimunud.
5.7.12|Ekstreemspordihalli rajamine E20
Vabadhu meelelahutus- je
5.8|puhkepaigad 122 27 0
5.8.1|L6bustuspargi rajamine E20
Laste méngu- ja spordivaljakute Ropka parki rajati manguvéljak, kus on ronimispliramiid, karussell, valilauatennise laud ning
5.8.2|rajamine E20 45 13 tehti asfaltplatsiga tdnavakorvpallivéljak.
Hoone Lutsu 3 renoveerimine
5.8.3|(Antoniuse Ou) E20
5.8.4|Lauluvéljaku renoveerimine E20 32 14 Vahendid eraldati SA-le Téhtvere Puhkepark laululava remonttotdeks.
5.8.5|Valiujula rekonstrueerimine E10
Emaj6e kaldakindlustuse renoveerimise raames paigaldati linnaruumi juurde uusi pinke
5.8.6|Linnamd6bli uuendamine E18 45 (vahendid punkti 3.3.1 all).
TU Raamatukogu esise ala
5.8.7|renoveerimine E10
Uueturu t - Kadni t ristmiku
5.8.8|kohtumispunkti rajamine E10
5.9|Noorsoo-, spordi- ja kultuuritdo 3542 3768 52
Toetati 2921 noore osavdttu 31 juriidilise isiku (sh 3 munitsipaalasutuse) poolt korraldatud
laagritest, sh 2297 noore osalemist vaba aja, 234 osalemist vahekindlustatud perede laste
Projektilaagrite, sh linnalaagrite ja ning 390 noore osavottu tookasvatuslikest laagritest. Lisavahendeid saadi
5.9.1|{tbmalevate korraldamine E20 73 69 1|Haridusministeeriumilt.
Toetati 37 noorte huvitegevuse Uhingut, toetatud noorte arv oli 1589. Toetati kahte
munitsipaalnoortekeskust ja kolme kolmanda sektori noortekeskust. Noortekeskusi kiilastas
aastas 3178 noort. Lisaks osales noortekeskuste poolt korraldatud dritustel valjaspool
keskusi ~20 000 noort. Toetati kolme noortelihingu tegevust, kuhu kuulub 332 noort ning
Avatud noortekeskuste ja lisaks kaasati tegevustesse Ule 4000 Tartu linna noore. Véljastpoolt linnaeelarvet saadi
noorsootdduhingute tegevuse toetusi sihtlaekumiste kaudu Haridus- ja Teadusministeeriumilt, MTU-It Eesti Avatud
5.9.2|toetamine E17 226 387 31,2|Noortekeskuste Uhendus ning sihtasutuselt Archimedes.
5.9.3| Toetused spordiklubidele E17 965 971 Toetus spordiklubidele noortespordi arenduseks.
5.9.4|Toetused huvikoolidele E19 1214 1226 Toetati 3 linna huvikooli (lastekunstikooli ja kahte lastemuusikakooli) ja 9 erahuvikooli.
Koost66 Tartu Ulikooliga Vahendid eraldati botaanikaaia avamaa kollektsioonide majandamiskulude katteks.
botaanikaaia muutmisel avatud Botaanikaaia avamaa kollektsioonid ja ekspositsioonid on linnaelanikele tasuta
5.9.5|keskkonnahariduskeskuseks E3 10 10 kilastamiseks.
Toetati erinevaid kultuuriprojekte. Taiendavaid vahendeid saadi Eesti Kultuurkapitalilt, Tartu
5.9.6|Kultuuriprojektide toetused E17 460 550 20|Kultuurkapitalilt ning Eest Laulu- ja Tantsupeo sihtasutuselt.
Toetati Osalihingut L6una Jaa. Todpaeviti said kella 9.00-st kuni kella 11.00-ni tasuta
uisuaegu lasteaedade ja koolide lapsed ning soodushindadega aegu (22.60 eurot/h)
5.9.7|Jaahalli teenuse ost E19 64 77 jaéspordialadega tegelevad noortespordi klubid.




Noorsootddprojektide eelarvest toetati 28 noorsootdoprojekti ning linna reservfondist 7
projekti. Spordiprojektide eelarvest toetati 121 spordi- ja 45 koolispordiprojekti ning

5.9.8|Spordi- ja noorsooprojektide toetuse¢d E17 433 386 jaotamata osast veel 25 spordiprojekti. Linna reservfondist toetati lisaks 32 spordiprojekti.
Kultuurithingute tegevuse ja
5.9.9|rahvariiete soetuse toetamine E20 65| 92 Toetati kultuuritihingute aastaringset tegevust ning seltsitegevuse Uritusi.

Erinevate kultuurivaldkondade ja
publiku arendamine,

valdkondadeulene koost0, avatud Toetati kultuuri, spordi ja noorsootdo projekte (vahendid punktide 5.9.6 ja 5.9.8 all).
5.9.10|kultuuriruum E17 32 Toimusid muuseumide Uhisturundused ning kultuuriosakonna infopéevad.
5.10|Rahvusvaheline koostto 136 108 0

Loovisikute koolitamine ja nende

5.10.1|konkurentsivdime tdstmine to6turul| E17 13 2 Kultuuri, spordi ja noorsootdd projektide toetused ja tegevustoetused.

Loovtédstuste arendamine - uute

tehnoloogiate kasutamine kultuuri Erinevatest fondidest taotleti toetust projektile ,Kaasaegsed teenused info- ja
5.10.2|loomisel ja tarbimisel E17 16 maluasutuses”. Projekt ei saanud toetust.

Rahvusvahelise teadusfestivali Toetati Tartu teadusfestivali, mis toimus 20.-25. septembril 2011. aastal ning mille
5.10.3|véljaarendamine E17 6 4 eestvedajaks oli Teaduskeskus AHHAA.

Toetati Loomemajanduskeskuse tegevust Kalevi 13 ja 15 hoonetes. Taiendavat

5.10.4|Loomemajanduse arendamine E17 48 53 tegevustoetust anti 2011. aasta siigisest Lutsu 3, 5 ja Munga 8 asuvale Antoniuse Ouele.
Rahvusvahelised projektid teemal Alustati rahvusvahelise noorte osalust kasitleva projekti ettevalmistamist (partneriteks
5.10.5|innovatiivseid noorsoot6d meetodeifl E17 13 26| Stuttgart ja Istanbul). Viidi l&bi P8hjamaade s6pruslinnade noorteprogramm.
Rahvusvahelised spordiprojektid sh Toetati tartlastest sportlaste osalemist rahvusvahelistel (tiitli)vdistlustel, toimus suhtlus
5.10.6|suhtlemine sdpruslinnadega E17 8 8 sOpruslinnade Pihkva ja Tamperega.
Kultuuriturismi edendavad projektid Anti vélja igakuist kultuurikalendrit ning Tartu mainesiindmuste kalendrit (eesti, inglise, vene
5.10.7|tegevused E21 32 15 ja saksa keeles).

Linna eelarvest finantseeriti 9 linnavalitsuse hallatavat asutust, toetati 9 erahuvikooli, kahte taiskasvanute koolitusasutust, noortega tegelevaid spordi- ja huvialaklubisid,
noortelaagreid, kultuuritihinguid ning kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojekte. Tartu linna ja EASI toel renoveeriti Kalevi 15 hoone ning jatkati ehitustdid Kalevi 17 hoones. Tartu
mainestindmustena said 2011. aasta eelarvest toetust eelkdige suurfestivalid ning suuremad kultuuriasutused. Linnafestivalidest maarati kdige suuremad toetused SA Tartu
Muusikafestivalile, rahvusvahelise festivali Europeade ning Tartu Hansapaevade korraldamiseks. 2011. aastal vddrustas Tartu linn Euroopa suurimat rahvakultuuri festivali Europeade.
Festivalil osales 3860 inimest 27 riigist. Kaugeimalt tulijad olid Faari saartelt, Grodnimaalt ja Klproselt. Suurim arv osalejaid saabus festivalile Latist, Soomest ja Saksamaalt.
Samaaegselt Europeadega toimusid Tartus traditsioonilised Hansapéaevad, mis lisasid festivalile kesk- ja muinasaegset hdngu. Siindmused taiendasid kulastajate poolest tiksteist ning
aitasid optimeerida festivalide kulusid. Korraldajate hinnangul kiilastas Europeade festivali ja Hansapaevi nelja paeva jooksul 80 000 inimest, ava- ja I6ppkontserti Tartu lauluvaljakul kil

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt korraldatud uuringu tulemusel méjutasid Uritused piirkonna mainet, kultuurialase tegevuse edendamist ja kultuuriturismi. Festival aitas kaasa elanike
kultuurihuvi téstmisele ning elavdas kohalikku majandust ja ettevotlust.

Noorsootdd valdkonnas jatkati 2011. aastal uue Anne Noortekeskuse hoone loomisprotsessiga. Regulaarselt toimusid noortekeskuste esindajate kohtumised, arendati edasi
noorsootdd turundustemaatikat, sh korraldati turundusteemaline aastaseminar ,Kuumad toolid ja kohtumine kogukonnaga“. Jatkusid koostookohtumised rahvusvahemustest
noorteliidrite ja noortega to6tavate spetsialistidega, mille tulemusena hakati vélja td6tama eesti-vene noorte thist omaalgatusliku projekti. Eestis esmakordselt tahistatava
noorsootddnadala raames toimus Tartus mitmeid Uritusi, mis pakkusid vdimalust avastada noorsoot66 mitmekesisust ja vaartust.

Spordiprojektide eelarvest toetati 177 erinevat spordilritust ja -projekti, millest kaalukamad olid mainediritused, traditsioonilised ja saavutusspordi Uritused. Suuremad toetuste saajad
olid Klubi Tartu Maraton iiritused (5), Tartu Grand Prix tdnavasdidus, Miss Valentine iluvdimlemises, Tallinn-Tartu GP, G. Sule Ohtumiiting ning Tammeka Cup. Esindusvdistkondadest
toetati Tartu Ulikool/Rock korvpallimeeskonda, Tartu Pere Leib vérkpallimeeskonda, Tartu Tammeka jalgpallimeeskonda ning Tartu Kalev/Vilk jadhokimeeskonda.



6|HARIDUS 9 494 3078 1217
sh investeeringu 8 592 1533 1217
6.1|Alusharidus 2 597 1357 0
Kannikese lasteaias vahetati valja aknad, Sassi lasteaias rekonstrueeriti koogi
Lasteaedade renoveerimine ja ventilatsiooni, Piilupesa lasteaias rekonstrueeriti katus ning Padsupesa lasteaias sissepaas
6.1.1|invanduetele kohandamine E3 588 168 soklikorruse ruumidesse.
Lasteaedade manguvaljakute
6.1.2|renoveerimine E3 32 Lasteaedade manguvéljakuid vahendite puudusel ei renoveeritud.
6.1.3|Lasteaedade ehitamine E3 0 0 0
6.1.3.1|Kaunase pst 22 lasteaia ehitamine E3
6.1.3.2|Kummeli 5 lasteaia ehitamine E3
6.1.3.3|Pepleri 1a lasteaia ehitamine E3
6.1.3.4|Kulli 1 lasteaia ehitamine E3
6.1.3.5|Téhe 101 rekonstrueerimine lasteaipksE3
Toetati 68 lastehoiu teenuse pakkujat, kes omasid kehtivat tegevusluba. Lapsehoiuteenuse
6.1.4|Lastehoiu toetamine E3 288 624 osutajate arv kasvas 2010. aastaga vorreldes 16 vorra.
Tegevustoetust eraldati seitsmele eralasteaiale. Eralasteaedades oli 2011. aastal 18 rihma
Eralasteaedade tegevuse toetamise 299 lapsega, sh Tartu linna sissekirjutust omas 288 last (2010. aastal vastavalt 17 rihma
6.1.5|slisteemi tiustamine E3 339 524 276 lapsega, sh Tartu linna sissekirjutust omas 266 last).
Taiendavate ruumide ehitamine
lasteaiakohtade tarvis Meelespea, Karoliine lasteaias soojustati hoone otsaruumide vélisfassaadid. Toimusid projekteerimis-
Karoliine, Ploomikese, Torukese ja ja lammutustd6d ning keskkuttestisteemi ehitustddd tdiendavate lasteaiakohtade tarvis
6.1.6|Rukkilille lasteaias E3 1278 41 limatsalu 46 asuvates ruumides. Téiendavad ruumid liidetakse Meelespea lasteaiaga.
Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi ja Tartu linna koostdds on plaanis rajada Waldorfkeskuse
Uhe osana uus eralasteaed. 3-rihmalise waldorflasteaia valmimisega tekiks téaiendavalt
juurde 54 lasteaia- ja 18 lastehoiu kohta. 2012. aastal on plaanis kuulutada koost66s Tartu
linnaga vélja arhitektuurivdistlus, et leida keskuse kui terviku jaoks arhitektuurne lahendus.
Rajatava Waldorfkeskuse projekteerimiseks ja ehitamiseks on plaanis leida rahastust
6.1.7|Waldorflasteaia rajamine (LV osalug) E3 72 Euroopa Liidu Struktuurivahendite uue perioodi (2014-2020) fondidest.
Tartu Linna NGustamis- ja
Opiabikeskuse teenuste laiendamine
6.1.8|lasteaedadele E2
6.2|Uldharidus 2 652 1280 0
Kesklinna Koolile rajati sadevete kanalisatsiooni ning drenaazi torustikud, Descartes’i
Litseumis rekonstrueeriti vdimla riietus- ja pesuruumid, M. Reiniku GUimnaasiumis
tugevdati kandekonstruktsioone ja rekonstrueeriti kaks klassiruumi, Tamme Glimnaasiumis
likvideeriti amortiseerunud kdrvalhoone, H. Treffneri Gimnaasiumis remonditi katust ja
vihmaveesisteeme ning tehti ruumide viimistluskahjustuste parandustoid,
Kunstigimnaasiumis rajati automaatne tulekustutussiisteem, paigaldati puuduolevad
tuletdkkeuksed ning rekonstrueeriti osaliselt klassiruumide valgustus, Raatuse
Munitsipaalkoolide renoveerimine jg GUmnaasiumis remonditi sissepéas, Forseliuse Giimnaasiumis remonditi koridore ning
6.2.1|invanduetele kohandamine E3 1278 409 Maarja Koolis remonditi vana m8isamaja katus.




Munitsipaalkoolide staadionide

6.2.2|korrastamine E3 479
6.2.3|Maarja Kooli juurdeehitus (LV osalus) E3
Sihtstipendiumid Aasta Opetajale j4
medaliga giimnaasiumi Idpetanud Vahendid eraldati SA-le Tartu Kultuurkapital kuld- ja hdbemedaliga giimnaasiumildpetajate
6.2.4|tartlastele El 32 16 ning kiitusega kutsehariduskeskuse I8petajate premeerimiseks.
6.2.5|Tasuta to0vihikud 1. kI dpilastele E2 Ko&ik 6ppevahendid 1.-9. klassini kaetakse riigieelarvest.
6.2.6|Ulirimaksed Riigi Kinnisvara AS-le E3 646 581 Toimusid Ulrimaksed Riigi Kinnisvara AS-le.
Erakoolide toetamise suisteemi Erakoolide tegevustoetus. Tulenevalt seaduste muudatustest toetatakse alates 2011. aasta
6.2.7|tdiustamine E3 217 188 septembrist erakoole teiste koolidega samadel alustel.
Tartu Taiskasvanute Gimnaasiumile
6.2.8|uute ruumide hankimine E3
Vahendeid kasutati ekspertiiside tegemiseks ja projekteerimistdddeks Tartu Kesklinna
Koolis, Kivilinna Gimnaasiumis, Vene Litseumis, P6llu 11C &pilaskodus ja Lasteaias
Saastekvootide mulgist saadud Toruke. Lisaks kasutati vahendeid P6llu 11B 6ppetodkoja keskittestisteemi, P6llu 11C
vahenditega rekonstrueeritavate opilaskodu ning Turu 8 spordihoone katuse rekonstrueerimiseks, Kesklinna Kooli drenaazi
haridusasutuste taiendav ja sadevete kanalisatsiooni ning Torukese lasteaia ehitustddde taiendavate investeeringute
6.2.9]omafinantseering E3 86 vajaduste katmiseks.
Waldorfhariduskeskuse rajamine (L
6.2.10|osalus) E3
6.3|Kutseharidus 3132 85 1217
Alustati Tartu Kutsehariduskeskuse Pdllu 11 ppekorpuse juurde autoerialade
Tartu Kutsehariduskeskuse Oppetodkodade rajamist. Rahastamine toimus SA INNOVE kaudu HM Elukeskkonna
Oppeklasside ja tookodade arendamise rakenduskava prioriteetse suuna ,Hariduse infrastruktuuri arendamine*
6.3.1|uuendamine E3 3132 1 217|meetmest ,Kutsebppeasutuste dppekeskkonna kaasajastamine”.
Noorte karjaarindbustamissiisteemi
6.3.2|korraldamine El 85 Karjaarikoordinaatorite personali- ja tegevuskulud.
6.4|Projekteerimine E3 320 25| Haridusega seotud asutustes teostati 25 projekteerimistood.
Investeeringute tugististeemide Haridusasutustes teostati 140 korral hoonete normaalse funktsioneerimise tagamiseks
6.5|toetamine E3 607 174 mitmesuguseid ehitus-remonttdid avariiliste olukordade kdrvaldamiseks.
Munitsipaalharidusasutustesse 2011. aastal kasutati 2010. aastal eraldatud ning kasutamata jaanud vahendeid loodus,
6.6|0ppevahendite soetamine E3 64 76| tehnika ja tehnoloogia 6ppevahendite soetamiseks.
6.7|Kdrgharidus 122 80 0
TU ja EMU iihiselamute
renoveerimisprojekti
6.7.1|kaasfinantseerimine E3 96 59 Linn toetas Tartu Ulikooli ning Eesti Maaiilikooli (ihiselamute renoveerimist.
Raefondist premeeriti Tartu Ulikooli tootajaid teadussaavutuste ja ppetdd arendamise eest
ning Tartu linna Ulidpilasi eduka dppetdo eest. SA Eesti Maallikooli Joosep Tootsi fondist
Tartu-teemaliste uurimistodde premeeriti Eesti Maallikooli dppejdude ja teadustdotajaid ning Tartust parit Maadlikooli
6.7.2|preemiad (Raefond) E2 26 21 Ulidpilasi eduka dppetdod eest.

2011. aastal tegutses Tartus 30 munitsipaallasteasutust ja 7 eralasteasutust. Munitsipaallasteaedades kéais 5080 last 253-s riihmas ja eralasteaedades 299 last 18-s riihmas (2010.
aastal vastavalt 30 munitsipaallasteasutuses 4998 last 253-s rilhmas ja eralasteaedades 276 last 17-s rihmas). Eralasteaiana alustas tegevust alates 01. juulist OU Vike Karu
eralasteaed Purpuri tanaval avades (ihe rilhma 20 lapsele. Tegevuse eralasteaiana I6petas 17. oktoobrist koolitusloa I6ppemise téttu 2-riithmaline MTU International School Tartu




Rahvusvaheline Eralasteaed. Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt on laste arv sdimerihmas kuni 14 last ja lasteaiarihmas kuni 20 last. Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul
on linnavalitsusel digus suurendada laste arvu lasteaiarihmas kuni nelja lapse vorra, seega kuni 24 lapseni rihmas. Hariduslike erivajadustega lastele oli avatud aasta [6pul 17
erirthma ja 14 sobitusriihma (2010. aastal vastavalt 17 ja 12). Vene dppekeelega tava- ja eririhmi to6tas kuues asutuses kokku 31, s.h. lasteaias MGmmik tootas vene dppekeelega
lastele kaks eesti kiimbluskeelega riihma.

Alates 2007. aastast toetab Tartu linn lapsehoiuteenust. Lapsehoiuteenus on lapsevanema to6tamist, 6ppimist voi toimetulekut toetav teenus, mille valtel tagab lapse hooldamise,
arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. 2011. aastal toetati 68 teenuse pakkujat, kes omasid kehtivat tegevusluba. 2010. aastal oli 52 teenuse pakkujat ehk
lapsehoiuteenuse osutajate arv kasvas 16 vorra. Teenuse pakkujad jagunesid jargnevalt: 16 mittetulundustihingut, 19 fuisilisest isikust ettevdtjat, 31 osalhingut, 1 vallavalitsus ning 1
kogudus. 2011. aastal oli lapsehoiuteenusel osalenud laste arv 973, keskmiselt rahastati aastas 410 last (2010. aastal vastavalt 630 ja 268), seega kasvas lastehoiuteenust saanud
laste arv 142 lapse vorra.

2011. aastal oli Tartu linnas kokku 19 paevase 6ppevormiga munitsipaalkooli, sh 4 pdhikooli (Kesklinna Kool, Veeriku Kool, Kroonuaia Kool, Mart Reiniku Kool), 14 giimnaasiumi ning
hariduslike erivajadustega lastele mdeldud Maarja Kool. 2011. aastal korraldati imber Tartu Mart Reiniku Gimnaasiumi tegevus, mille tulemusena jatkas alates 01.08.2011 tegevust
kaks eraldiseisvat kooli: Tartu Mart Reiniku Kool ja Tartu Jaan Poska Glimnaasium. 2011. aasta I6pul dppis Tartu linna munitsipaalkoolides 9510 (2010. aastal 9525) Tartu linna Gpilast
ehk 82,8% paevakoolide dpilaste tldarvust (2010.a 83,2%). Pikapaevarihmades osales keskmiselt 1102 (2010. a 962) &pilast, vorreldes 2010. aastaga on pikapaevarihmades osalus
suurenenud 140 dpilase vorra. Keskmiselt dppis teistest omavalitsusiiksustest paevastes munitsipaalkoolides kokku 1998 dpilast (2010.a 1910).

Tartus oli 2011. aastal viis erauldhariduskooli: Waldorfgimnaasium, Kristlik Kool, Katoliku Kool, Rahvusvaheline Kool ning Tartu Erakool. Keskmiseks dpilaste arvuks erakoolides oli
712 oOpilast (2010. aastal 668). Tartu linna erakoolides 6ppis keskmiselt 583 Tartu linna Gpilast ehk 82% erakoolide dpilaste arvust (2010. aastal 550). Kokku moodustab erakoolide dpil:

Tartu Kutsehariduskeskuses ppis jaanuarikuu 2011. a seisuga kokku 3122 dpilast, sh 2792 riigieelarvelisel kohal. Sigisel (seisuga 15. september 2011) oli Tartu
Kutsehariduskeskuse Opilaste nimekirjas 3584 6ppurit, sh riigieelarvelisel kohal 3515 &pilast ning 69 dpilast tasulises 6ppes, mis on kdigi aegade suurim dpilaste arv Tartu
Kutsehariduskeskuses.

7|SOTSIAALNE KAITSE 2 860 838 533
sh investeeringu 646 38 32
7.1|Esmane ennetust6o 189 164 118

Osutati perekilastusteenust - pered, kus kasvavad koolieelses lasteasutuses mittekaivad
vaikelapsed ja kus pereliikmetel esineb erivajadusi, tervise- ja sotsiaalseid probleeme.
Teenust osutas 2011. aastal MTU Hea Algus ja seda kasutas 45 peret, kus kasvas kokku
73 last. Toimus 1297 perekulastust ja 13 peredritust, 2 korda kuus oli vaikelaste emadel
vBimalus kaia lasteringis ja suuremate lastega mangutoas. Teenusel oli kuus keskmiselt 30
peret. Osutati rehabilitatsiooniteenust kaitumis-, pstthika- ja séltuvushéiretega lastele.
Laste rehabilitatsiooniteenuse raames rahastati MTU Paikeseratas projekti: "Autistlike
laste/noorte sotsialiseerimine ja nende perede ndustamine”. Projekti kaasati 37
autismispektri hairega last koos perekonnaga. Projekti kdigus dpetati lastele ja nende
vanematele sotsiaalseid oskusi. Toimus 18 tundi lastevanemate koolitust ning 29 tundi
Lastele ja peredele teenuste lastevanemate ndustamist, 105 tundi individuaaltegevusi ning 22 tundi grupitegevust
7.1.1|arendamine E15 38 38 lastele.




MTU lIseseisev Elu osutas toimetulekuraskustes sotsiaaleluasemeteenuse saajatele
tugiisikuteenust. Teenust osutati keskmiselt 55-le leibkonnale kuus ning 87-le kliendile
aastas. Toetati Toidupanga tegevust (MTU Iseseisev Elu). 2011. a said Toidupanga kaudu
toiduabi 327 lastega peret ja 187 uksikisikut. Osaleti tdoealistele séltlastele méeldud MTU
Iseseisva Elu projektis: "TTI - Léuna - Eesti alkoholi- ja narkoséltlaste to6turule
integreerimine labi nbustamise." Tartus sai teenust 104 inimest, neist 40 naist ja 64 meest.
Projekti tegevuse tulemusena rakendus todle tootutest 22 inimest, 10 naist ja 12 meest.
Oppima laks 3 inimest. 2011. aastal osutati vélandustamisteenust sotsiaaltdéteenistuse
vBlandustajaks spetsialiseerunud sotsiaaltddtaja poolt 1750 korral, sellest kohapeal
ndustamisi oli 632, telefoni teel ndustamisi 791 ning e-maili teel anti n6u 327 korral.
Vo6landustamisteenust vajavate isikute arv on aastatega kasvanud: 2009. aastal osutati
teenust 822 korral ning 2010. aastal 1275 korral. Keskmiselt ndustati 2011. aastal paevas 8

7.1.2|TObealiste teenuse arendamine El4 79 33 103|klienti.
Osaleti valisprojektis MNEMOSYNE - Teleassistance Services for Elderly Patients with
Dementia Syndrome, Alzheimer and their Families. Projekti kédigus valmis koolitusmaterjal
ja veebilahendusel pdhinev koolitusmoodul dementsete eakate ja altzheimeri tdbe pddevate
eakate hooldajatele. Sotsiaalmajadesse Mdisavahe 67 ja Kalda tee 40 paigaldati eakate
hadaabisiisteem. Teenus tagab eaka 66paevaringse turvalisuse ja kindluse ootamatute
olukordade korral. Psuilihikahéiretega eakate paevahooldusteenuse kasutajaid oli aastas
kokku 49 inimest. Keskmiselt oli kuus teenusel 17,9 inimest, igakuiselt kasutas teenust
Eakatele teenuste, tegevuste ja keskmiselt 26 isikut. Psiilihikahairetega eakate koduhooldusteenuse kasutajaid oli kokku 48
7.1.3|projektide arendamine El4 72 93| 15[inimest ja teenustundide arv aastas 3710 tundi.
Multifunktsionaalsete paevakeskuste
7.1.4|rajamine E15 0
7.2|Avahooldus 1834 636 265
Siindivate tartlaste toetamine toimub alljargnevalt:
| osa lapse siinnil 64 eurot, kolmandale ja jargnevale lapsele 112 eurot;
Il osa lapse aastaseks saamisel 128 eurot, kolmandal ja jargneval lapsel 176 eurot;
Il osa lapse 2aastaseks saamisel 320 eurot, kolmandal ja jargneval lapsel 352 eurot.
7.2.1|Toetused lastega peredele E15 595 591 Kokku on slinnitoetus 512 eurot, kolmandal ja jargneval lapsel 640 eurot.
Kasu- ja tugiperede toetusiisteemi
7.2.2|kaivitamine E16
Hoone Nisu 2/2a keldri renoveerimipe
noorte sotsiaalse rehabilitatsiooni
7.2.3|keskuseks E15
7.2.4|Noortekodu rajamine E15 256 Vahendite puudusel Noortekodu rajamist ei alustatud.
Pikaajaliste tootute ja
marginaliseerunud taisealiste Rehabilitatsioonikeskuse ehitamine likkus edasi, kuna rahaliste vahendite nappuse téttu
rehabilitatsioonikeskus koos otsustati esmalt lahendada ruumiprobleemid Lubja 7 hoones. Lubja 7 rekonstrueerimise
siirdeeluruumide ja sotsiaalkorterite projekt viidi ellu 2010. aastal ja sellele saadi toetust linnaliste piirkondade arendamise
7.2.5|Jaamam@isa 38 E15 128 meetmest Ettevotluse Arendamise Sihtasutuse kaudu.




Suurendati Lubja 7 varjupaiga sotsiaalmajutusteenuse kohtade arvu 12-It 32-le. Avalikel
toéodel osales 2011. aastal 109 erinevat inimest. Kokku tehti aasta jooksul 9987 tundi
avalikke toid. Peamisteks tdoandjateks olid linnavalitsuse allasutused vdi linna osalusega
sihtasutused. Toode sisuks oli peamiselt heakorratédd, kergemad remondi- ja ehitustood.
Osaleti tootute abistamiseks suunatud 3 projektis: "Tartu ja Tartumaa téokeskus —
riskirthmade hdivesse toomine Iabi kombineeritud toohdivemeetmete ja tugiisikuteenuse”,
kuues toootsingukoolituse grupis osales 125 t66tut, todle lainute arv oli 47, dppima asunute
arv oli 7. "Tookeskus Tartumaa todotsijatele — edukas I6imumine to6turule”, neljas
koolitusgrupis osales 112 t66tut, tddle saanute arv oli 33, edasi dppima suundunuid oli 19
inimest. "Tartu ja Tartumaa pikaajaliste toootsijate konkurentsivdime téstmine labi aktiivsete
meetmete”, 2011. aastal jdudis alustada iiks tdootsijate koolitusriihm 15 t66tuga, nendest
Uks inimene asus tddle ja Uks edasi dppima juba 2011. aastal. Kdigi kolme projekti puhul
tehti koostodd MTU Johannes Mihkelsoni Keskusega.

7.2.6|TOo6tute ja kodutute sotsiaalne kaitsg E14 299 35 250
7.2.7|Lubja 7 varjupaiga renoveerimine E15
7.2.8|Kodutute varjupaiga ehitamine E15
Osaleti Euroopa Sotsiaalfondi projektis "Paevaste ja 60paevaringsete hooldusteenuste abil
téole rakendamine”. Tegemist on koostddprojektiga Tartu linnavalitsuse ning Tartu ja
Luunja vallaga koduhoolduse t6ttu tooturult eemale jaédnud inimeste td6turule aitamiseks.
2011. aastal toimus kolmes partneromavalitsuses 278 inimese hindamine ja
intervjueerimine, infopdevadel osales 49 inimest, teenustele suunati 22 inimest, kelle
lahedastest kolm said 2011. aasta Idpuks ka té6le ning 12-1 inimesel séilis vdimalus
olemasoleval tookohal jatkata, kuna hooldatavale hakati projekti kdigus pakkuma
d6paevaringset ja koduhooldusteenust vastavalt kliendi vajadusele. Ulejaanud kliendid
osalevad aktiivselt t60 otsimisel. Projekt jatkub 2013. aasta I8puni ning selle ajaga peaks
téokoha leidma 30 inimest, kes seni pole hooldatava lahedase t6ttu saanud to6turul
7.2.9]Koduhoolduse laiendamine E15 460 4 15|osaleda.
Pstilhikahéiretega isikute eeskoste)
7.2.10|korraldamine E15
7.2.11|Eakate maja ehitamine E15
Sotsiaalmajutusiiksuste ja kodutute
paevakeskuse ruumide rajamine Lupja
7.2.12|7 E15 96 6 LBpetati Tartu sotsiaalmaja Lubja 7 rekonstrueerimist6od.
7.3|Institutsionaalne hooldus 486 32 32
Hooldekodu Liiva 32 juurdeehituse
|I6petamine ja olemasoleva hoone Tartu Hooldekodu (Liiva 32) juurdeehitus valmis 2008. aastal ning olemasolev hoone
7.3.1|renoveerimine E15 320 renoveeriti 2009. aastal. 2010. aastal toimus maja sisustamine.
Sdltuvusprobleemidega isikute
7.3.2|rehabilitatsioonikeskuse rajamine E15
Tartu Laste Turvakodu hoone Tiigi $5 Teostati Tiigi 55 hoone sokli osaline hiidroisolatsioon ja soojustamine. CO, miiligikvootide
7.3.3|renoveerimine E15 38 32 32|tulude eest rajati hoonele uus keskkuttesisteem.
7.3.4|Uldhooldekodude rajamine E15
Psuihiliste erivajadustega isikute jg
dementsete eakate hooldekodu
7.3.5|Nblvaku 12 Il korpus E15 128 Vahendite puudusel tegevust ei toimunud.




Taisealistele vaimupuudega isikutele
grupikodude ja iseseisva elu keskuge

7.3.6[rajamine E15
Toetatud elamise teenuse Uksuste

7.3.7|rajamine E15
Vaikelastekodu Kaopesa peremajadle

7.3.8|sisustus E15

7.3.9]Mae Kodu Mae 33 rekonstrueerimirje E15

Koosttos SA-ga Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus rakendati Euroopa Sotsiaalfondi
projekti: "PETHA - Psuuhilise erivajadusega inimeste t6ovdime hindamise ja arendamise
kontseptsiooni valjatddtamine ja arendamine Louna-Eestis". 2011.aastal osales projektis 71
inimest, kes olid jaotatud neljaks grupiks. Projekti raames pakutud meetmete abil asus todle
21 osalejat, 8 osalejat asusid 6ppima. 2011.aasta I6pus viidi 1abi konverents, mille kaigus
tutvustati projekti raames valjatootatud t66voime hindamise ja arendamise metoodikat
laiemale Uldsusele. Koosttds Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Tartu Puuetega Inimeste
Kojaga arendati projekti "Fundacion Once" kogemuste p&hjal hoolekandeteenuseid. Avaliku
teenistuse arendamiseks loodud staZzeerimisprogrammi alusel toimus projekti raames
Teenuste, toetuste ja projektide Oppereis Hispaania suurima sotsiaalprogramme haldava fondi juurde. Projektis osales
7.4|larendamine puuetega inimestele El14 281 2 103|linnavalitsusest ja partnerorganisatsioonidest 15 inimest.

Koosttos perearstide ja sotsiaalpedagoogidega toimusid infopéevad lastekaitse
valdkonnas. Arendati koostddsuhteid Hariduse Tugiteenuste Keskusega. Koos Tallinna
Sotsiaaltdd Keskuse ja Eesti Sotsiaaltod Assosatsiooniga korraldati sotsiaalhoolekande
Sotsiaalhoolekandealased aastakonverentsi. Toetati eakate sditu Tallinnasse, kus toimus eakate paev. Toetati Tartus
7.5|teavitustegevused E15 26 3 toimunud eakate péeva tahistamist ja puuetega inimeste paeva korraldamist.

Viidi 1abi hooldajate koolitusi, mille kaigus tutvustati hooldajate kohustusi, hoolekande
teenuseid ja isikukeskset hooldamist. Osaleti tdiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra
ja Péevakeskus Kalda tegevust reguleerivate digusaktide véljatootamises. Arendati projekti
"Fundacion Once" kogemuste pdhjal hoolekandeteenuseid. Koostdds Eesti Puuetega

Sotsiaalse olukorra seire, Inimeste Koja ja Tartu Puuetega Inimeste Kojaga toimus avaliku teenistuse arendamiseks
hoolekandesusteemi arendamine jg loodud stazeerimisprogrammi alusel dppereis Hispaania suurima sotsiaalprogramme
7.6|koosto0 mittetulundusiihendustega| E15 44 1 15[haldava fondi juurde (vahendid punkti 7.4. all).

Sotsiaalhoolekande peamisteks tegevussuundadeks 2011. aastal oli arendada ennetust6dd, avahooldust, institutsionaalset hoolekannnet ja kliendisdbralikkust, luua vordseid vdimalusi
puudega inimestele, parandada teenuste kattesaadavust ja tegeleda arendustegevusega. Eelnimetatud tlesannete elluviimisega tegelesid sotsiaalabi osakond, osakonna haldusalas
tegutsevad viis hoolekandeasutust (Tartu Hooldekodu, Tartu Laste Turvakodu, Paevakeskus Kalda, Péevakeskus Téhtvere ja Varjupaik) ning lepingupartnerid: mittetulundusiihingud,
ariettevotted ning teised koostodvorgustiku partnerid. Jatkuvalt oli 2011. aastal, nii nagu eelnevatelgi aastatel, erilise tahelepanu all td6tusega kaasuvate probleemide lahendamine, sh
vahekindlustatud elanikegruppide toetamine teenuste ja toetustega ning todlesaamist toetavate meetmete rakendamine eelkdige Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatavate projektide
kaudu. Tooealisele elanikkonnale ja vahekindlustatud peredele tagati raskustesse sattumise korral toimetulekutoetust, valtimatut sotsiaalabi, ndustamist ja erinevaid tugiteenuseid ning
toetusi. Toimetulekutoetuse taotluste arvu kasv pidurdus 2011. aastal seoses to6turu olukorra stabiliseerumisega. Taotlusi toetuse saamiseks esitati 2011. aastal 7308.

2011. aastal kindlustati teenuste ja toetuste kattesaadavus abivajajatele samades mahtudes nagu eelmistel perioodidel. 2011. aastal korraldati 7 hankemenetlust: (ks sotsiaalteenuse
korraldamiseks lastele, kolm toimetulekuraskustes inimestele ning kolm puuetega inimestele ja eakatele.

Projektitto oli 2011. aastal suunatud hooldajate abistamisele, psuihilise erivajadusega inimeste ning tootute aktiviseerimisele ja toetamisele t60 leidmisel. To6tute aktiviseerimisel oli
oluline roll koostd6s mittetulundussektoriga rakendatavatel projektidel.

2011. aasta olulisim investeering hoolekandes oli Lubja 7 sotsiaalmaja rekonstrueerimise Idpetamine. Rekonstrueerimise kaigus renoveeriti maja Ill ja IV korruse sotsiaalldrilepingu




alusel kasutusse antavad eluruumid. Il korruse eluruumid kohandati sotsiaalmajutusteenuse pakkumiseks sobilikeks ruumideks (kokku kohti kuni 32-le kliendile). Samuti renoveeriti
Lubja 7 sotsiaalmaja keldrikorrusel asuva Varjupaiga ruumid 70-le kliendile.

Tartu Laste Turvakodu territooriumi ja haljastuse rekonstrueerimisprojekti alusel esitati 2011. aastal kahel korral taotlusprojekt regionaalsete investeeringutoetuste programmi. Projekt
rahuldati ja viiakse ellu 2012. aastal. 2011. aastal soojustati soklit ja paigaldati hiidroisolatsioon, renoveeriti kiittestisteem ja viidi see Ule elektrikittelt kaugkuttele, mille tulemusena
peaksid tulevikus vahenema hoone tlalpidamiskulud.

ULDISED VALITSUSSEKTORI

8|TEENUSED 476 276 0
sh investeeringu 166 63 0
Linna juhtimine, mainekujundus
8.1 223 122 0
Linna visuaalse identiteedi Linna visuaalse identiteedi uuendamine on planeeritud l&hitulevikku. Kavandatavateks
8.1.1|uuendamine 6 tegevusteks on linna uue logo ja bréndiraamatu loomine.

Korraldati jargnevaid mainedritusi: Tartu rahu kontsert Vanemuise kontserdimajas, EV
aastapaeva kontsertaktus Vanemuise kontserdimajas, Tamme staadioni tribliiinihoone
sarikapidu ja avamine, Tartu-Tallinn lennuliini avamine ja Tartu-Helsingi lennuliini avamine,
rahvusvahelised hansapéevad Kaunases, Ropka pargis uue méanguvaljaku avamine, Tartu
linna paeval medalite tseremoonia ja kuldpulmalised, Tartu linna péeva Uritused, Jaan
Tdnissoni raamatu esitlus Raekoja saalis, Tartu tammikusse aukodanike tammede
8.1.4|Mainekujunduslikud tegevused 77 43 istutamine, suurperede joulupidu.

Arendati e-arvete moodulit GoPros ning e-arvete ja DVK moodulit Axaptas. Valja arendati e
arvete vastuvdtmise ja menetlemise moodul dokumendihalduses ja finantsinfostisteemis
ning DHS ja FIS'i vaheline side tile DVK. Dokumendiregistris tegeleti tdiendavate

8.1.3|Paberivaba asjaajamise arendaming 64 54 litsentsidega.

Arianaliiiisi vahendite arendamine ja Vahendite puudusel drianaliitisi vahendite arendamist ja juurutamist ei toimunud. Vastava
8.1.4|juurutamine 70 teemaga on plaanis tegeleda 2012. aastal.

eValitsemise ja kodanike kaasamis¢ga 2011. aastal toimus eCitizen Il projekti raames kokku 6 erinevat koolitust-seminari eelkdige
8.1.5|seotud tegevused 6 3 linnavalitsuse ametnikele kodanike efektiivsema kaasamise teemadel.

Volikogu paremaks teenindamiseks arendati WIFI vorku. Viidi l&bi mitmesuguseid
andmeside parandamise projekte: toimus Sassi lasteaia ja Maarja kooli majadevahelise
vOrgu arendamine, Antoniuse Gildi hoonete ja Loomemajanduskeskuse vrguseadmete

Linnavalitsuse allasutuste arendamine, Krolli ja Poku lasteaedade thendamine fiibrivorku. Ehitati valja Laululava
8.1.6|andmesidevdrgu valjaehitamine 22 avalik WIFI vork.
8.2|Linna trikised, statistika 64 53 0

Telliti mainetrukiste kujundused, uued mainetriikised saavad valmis 2012. aasta esimesel
8.2.1|Linna mainetriikised 38 35| poolel.

Vélja anti jargmised trikised: "Tartu arvudes"”, "Tartu linna juhtimine”, linnavalitsuse
telefoniteatmik, "Abiks tartlasele", "Siuindis tartlane", "Statistiline tlevaade Tartu",
8.2.2|Linna infotriikised 26 18 parkimistrikis, eelarvetriikis. Lisaks osteti triikiste jaoks fotosid.

Toimus Ulelinnaline elanike kisitlus "Tartlane ja keskkond". Jargmised ulelinnalised
kisitlused toimuvad 2013. aastal ("Tartu ja tartlane") ning 2016. aastal ("Tartlane ja

8.3|Kusitlused, uuringud 16 12 keskkond").
8.4|Haldushooned 173 89 0
8.4.1|Haldushoonete remont E10 96 41 Rekonstrueeriti Raekoja plats 3 ning Kiuni 1,3,5 katusekorruste véljaehitused.

8.4.2|Haldushoonete rent E10 77 48 Raekoja plats 9 renditi biirooruumide jaoks 317m? ning Magasini 5 renditi 526m? pinda.




Toimus aktiivne meediaga suhtlemine, pressiteadete, arvamusartiklite ning vastukajade kirjutamine, et teavitada elanikke vdimalikult kiiresti ja informatiivselt olulisest teabest. Uhes
kuus kirjutas teabeteenistus keskmiselt 50 pressiteadet. Linnavalitsuse otsuste tegemisse kaasati ka linlasi kiisides nende arvamust erinevate teemade kohta: Tartu aasta teo
valimine, aukodanike valimine, kisitlus Tartu turu kohta, arvamuse avaldamine bussiliinide ja -graafikute kohta, parimate lumekoristajate kiitmine jmt. Linlaste parema teavitamise
nimel loodi ,Tartu ehitab“ meililist, kuhu saadetakse Tartu Linnavalitsuse teateid planeerimise ja ehituse kohta. Uuendati Tartu heakorratelefoni 1789 ning infokeskuse "Ametnik
vastab" tUhist andmebaasi, mis parandab linlastelt saadava info to6tlemist, tagasiside andmist ja statistika tegemist. Anti vélja linnaelanike jaoks olulisi ja informatiivseid trikiseid.

Tartu on mitme rahvusvahelise organisatsiooni liige: ICLEI, UBC, BTC, P&hjamaade Sdpruslinnade Uhendus, Kaasaegne Hansaliit. Tartul on 16 ametlikku sdpruslinna ja kolm
partnerlinna, lisaks veel aktiivseid projektipdhiseid partnereid. Tartu véodrustas 23.-29. mail 2011 Pdhjamaade Sépruslinnade Kokkutulekut "Nordic Festival Tartu 2011", mille
peateemaks oli kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate teenuste moderniseerimine.

9|AVALIK KORD JA TURVALISUS 83 45 0

sh investeeringu 0 0 0

Vahendid eraldati MTU-le Naabrusvalve Keskus ja MTU-le Eesti Naabrivalve elanike
9.1|Elanike eneseabi toetamine E11 19 13 turvalisuse tagamise kindlustamiseks kavandatud projektide labiviimiseks.

Vahendid kulusid Tartu linnas avaliku korra kaitsel to6tanud abipolitseinike tasustamiseks,
abipolitseinikele véljabppe ning eriettevalmistuse korraldamise kulude katteks,
Abipolitseinike rakendamine abipolitseinikele vormiriietuse soetamiseks, Tartu linnas avaliku korra kaitsel silmapaistvalt
9.2|patrullteenistuses E10 32 32 tegutsenud abipolitseinike ergutamiseks ning kesklinna paigaldatud videovalve hoolduseks.

Turvameetmete siisteemi rakendanjine
linnavalitsuses ja hallatavates
9.3|asutustes 32 Vahendite puudusel vastava teemaga ei tegeletud.

Tartus on esindatud mittetulundustihingud Naabrusvalve Keskus ja Eesti Naabrivalve, mille eesmargiks on tdsta elanike turvalisust kodudes ja nende lahemas Uimbruskonnas elanike
endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Naabrusvalve tugirithmade arv 2011. aasta I6pu seisuga oli 371, mis hdlmas enda alla naabrusvalvega hélmatud majades 33 070 inimest.
Koostt0s politsei ja turvafirmadega on valvsad naabrid aidanud ennetada ja ara hoida sadu digusvastaseid riindeid ning tabada Giguserikkujaid. Seitsmendat aastat tegutseb Tartus
innovaatiline m-naabrusvalve , mille kaudu politsei juhtimiskeskus teavitab valvsaid naabreid, turvafirmasid ja muid sihtrihmi operatiivset sekkumist vajavatest asjaoludest. Tartu
linnakeskkonda teeb turvalisemaks ka politsei poolt jalgitavad turvakaamerad, mida 2011. aastal oli kokku 13.

Tartu linna arengukavalised tlesanded on pustitatud arengustrateegia Tartu 2030 jargmiste eesmarkide t  &itmiseks:

E1 - Tartu haridus- ja teadusasutustes todtavad vaga head pedagoogid, tippteadlased ja -6ppejéud, oma ala tunnustatud teoreetikud ja praktikud kdikjalt maailmast.
E2 - Tartus toimib terviklik, rahvusvahelisusele avatud haridusasutuste v8rgustik, kus Idimuvad eri haridustasemed ja saab omandada konkurentsivdimelist haridust.
E3 - Tartu kui omalaadne terviklik, rahvusvaheliselt konkurentsivéimeline haridus- ja teaduslinnak.

E4 - Tartu Ulikoolid annavad tugeva panuse regionaalset majandust toetava innovatsioonististeemi arendamisse.

E5 - Tartu on elukestvat dpet vdimaldav taiendus- ja Umberdppekeskus, mis hdlmab eri taseme haridusasutusi.

E6 - Tartu haridusasutused seisavad hea eestikeelse teaduse ja hariduse kestmise eest Uleilmastumise kaigus.

E7 - Tartus on elujéulised ettevdtted.

E8 - Tartus on kdrgtehnoloogiline majandus.

E9 - Tartu - see on parim paik ari alustamiseks ja atraktiivne investeerimiskeskkond.

E10 - Tartus on miljddvaartuslik, koostoimiv ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse jatkusuutlikkuse printsiibil.

E11 - Tartu on vastutustundlike ja algatusvdimeliste kodanike linn.

E12 - Tartu linna tehnilised infrastruktuurid on 6konoomsed, kommunaalteenused jduavad iga majapidamiseni ja ettevotte/asutuseni.

E13 - Tartu on integreeritud riiklikku ja rahvusvahelisse transpordivdrku, milles transpordikorraldus on turvaline, energiasaastlik ja keskkonnasoébralik.

E14 - Tartus elavad terved, rédmsad, sotsiaalselt aktiivsed ja hasti toime tulevad inimesed.

E15 - Kdikidele tartlastele on vajadusel kattesaadavad kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused.

E16 - Tartu on Eesti tervishoiu ja sotsiaalhoolekande arenduskeskus.

E17 - Tartus on professionaalsetel loojatel, kunstnikel, interpreetidel ja sportlastel laialdased tegutsemisvdimalused.




E18 - Linnaelanikud on veendunud, et kunst, kultuur, loovus ja esteetika on Tartu linnaruumi osad, mida tuleb vaartustada, hoida ja kiilalistega jagada.

E19 - Linna elanikel ja kilalistel on aastaringselt vdimalus osa saada heatasemelistest kultuuri- ja spordisiindmustest, festivalidest, naitustest, noorteprogrammidest.
E20 - Tartlastel on mitmekesised v6imalused kultuuriliseks isetegevuseks, tegev- ja tervisespordiks.

E21 - Tartu on Ladnemere regioonis hasti kattesaadav ja tuntud unikaalse kultuuriparandiga atraktiivse ja turvalise turismi sihtkohana.

KOKKUVOTE

Arengukavaliste lilesannete taitmiseks saadi 2011. aastal linnaeelarvest 19,8 milj. eurot ning eelarvevaliseid vahendeid 10,4 milj. eurot, kokku 30,2 milj. eurot.

Linna eelarvest Eelarvevéliselt
Nr. Valdkond (tuh eurot) (tuh eurot)

1.[Majandus 8 066 638
2.|Keskkonnakaitse 1065 6 489
3.|Elamu- ja kommunaalmajandus 440 475
4.|Tervishoid 350 39
5.|Vaba aeg, kultuur ja religioon 5 607 966
6.|Haridus 3078 1217
7.|Sotsiaalne kaitse 838 533
8.|Uldised valitsussektori teenused 276 0
9.|Avalik kord ja turvalisus 45 0

Kokku 19 765 10 357

Taidetud tlesannete mdju linna arengule tervikuna on positiivne. Kdik Ulesanded téideti vastavalt rahalistele vBimalustele l&htudes arengustrateegias TARTU 2030 pustitatud
eesmarkidest. Suurematest investeeringutest vdib esile tuua AHHAA hoone valmimist. Teaduskeskus AHHAA avas oma uue maja uksed 7. mail 2011. aastal. Valmis Tamme staadioni
tribldnihoone, kuhu mahub enam kui 1500 pealtvaatajat, ning valmis ka staadioni asfaltbetoonist kattega ringrada. Rajati Emajoe kaldakindlustus ja jdedarsed kdnniteed 18igus V&idu
sild-Turusild. Koostéds MTU Tartumaa Jaatmearendusega alustati Turu 49 kinnistule jadtmejaama rajamist. Jaatmejaama ehitustéod I6ppesid 2012. aasta jaanuaris. Alustati Tartu
Kutsehariduskeskuse Pollu 11 dppekorpuse juurde autoerialade ppetddkodade rajamist. Jatkati Loomemajanduskeskuse hoonete Kalevi 15 ja 17 rekonstrueerimist. Suurendati Lubja
7 varjupaiga sotsiaalmajutusteenuse kohtade arvu (12-It 32-le).



