Arengukavas ette nähtud tegevused on jaotatud kolme ajagruppi, milleks on 2007-2010,  2011-2015 ja 2016-2020. 

Alljärgnevas tabelis on  nelja-aastase perioodi 2007-2010 kolme aasta tegevuste hinnang.

	Tegevuste nimetus valdkonniti
	2009

	Vee ressurss ja tootmine
	

	Uus veehaare linnast välja
	Peipsi vesikonna majanduskavas on öeldud, et Meltsiveski veehaarde veekvaliteedi risk võimalike reostuste puhul on vee-ettevõtja risk. Linnast väljapoole asuva potentsiaalse veehaarde kahte eeldatavasse veekihti on rajatud puurkaevud. Sellega  selgitati välja potentsiaalse veehaarde põhjavee täpsem keemiline koostis, mille tulemusena saab asuda kogu veehaarde tehnilise kavandamise juurde

	Alternatiivse võimaluse ettevalmistamine juhuks, kui põhjavesi saastub
	Saksa konsultant Dr Gerd Weissgerber on esitanud alternatiivvarinadid pinnavee kasutamiseks juhul, kui põhjavesi saaks mingil põhjusel reostatud. Kolmes variandist – Amme jõgi, Saadjärv ja Emajõgi – on parim Emajõgi. Selle stsenaariumi rakendumise korral tuleb arvestada, et raud, magneesium ja keemiline hapnikutarve on üle normide; puhastatud pinnavett tuleb kloorida. Erinevate alternatiivide eelarved on 9,5 MEUR kuni 15,8 MEUR.



	Katkematute  toiteallikate installeerimine, reservtoite generaatorseadmete kasutuselevõtt
	2010 aastal kavandame instaleerida esimese reservtoiteallika koos automaatika ümberhitusega Meltsiveski (Staadioni tn) veehaardesse, kust täna tuleb ca 40% Tartu ühisveevärgi veest. Hankimisel arvestame ka võimalike muude kriisiolukordade vajadusi.

	Ropka veehaarde kaitsmine, haljastus, drenaaž
	Veehaardes asuvad torustikud renoveeriti 2008 a. Haljastus tehakse paralleelselt Ropka Tööstuspargiga.

	Veetorn, Räni veehaarde korrastamine
	Saksa konsultant Dr Gerd Weissgerber kalkuleeris ja  modelleeris veevõrgu ning soovitas veetorni otsusega viivtada. Suurim puudus on vee viibeaeg tornis ja torutikes, mis nõuaks vee kloorimist. 

	Veevõrk
	

	Hallmalmtorustiku vahetus 3% pikkusest aastas
	2009 aasta eesmärk on täidetud ning eesmärk on seda taset hoida. Hallmalmist veetorusiku jääk on 141 km,  vahetatud 9,5 km. Tulemus üle 6 %.

	Survetsoonide väljaehitamine
	2007 oktoobris käivitati linna läänepoolse survetsooni veega varustamine otse Sepa veehaardest,  vähendades lokaalsete kaevude toodangut. Võetud analüüsidele tuginendes võib kinnitada, et Tartu vesi vastab Euroopa Liiduga ühinemislepingus tootud kriteeriumitele (alates 01.01.2008). 

	Vana-Ihaste torutamine 2006 …2008 liitumistasu eest
	2008 a lõpu seisuga on Vana-Ihaste torutatud. Majapidamistel on võimalus liituda linna ühisveevõrguga.

	Reoveekanalisatsioon
	

	Renoveerimine 2% pikkusest igal aastal
	2009 aasta renoveeriti 4,6 km. Vana torustiku pikkus on 165 km. Tulemus 2,8 %. Lisaks käib oluline analüüs torustiku eluea pikendamiseks.

	Pumplate täiustamine ja seire
	Jätkub seiresüsteemi arendamine kahetasandiliseks. Laiendustega arvestatakse võimalusega  opereerida kogu Tartu reoveekogumisalal, mis hõlmab ka lähivaldu.

	Võrgu on-line seire süsteem
	Ettevalmistustööd käivad.

	Vana-Ihaste torutamine 2006 …2008 liitumistasu eest
	2008 a lõpu seisuga on Vana-Ihaste torutatud. Majapidamistel on võimalus liituda. Seega täitis Tartu linn  2009 aasta lõpuks EL-iga ühinemise kriteeriumi – majapidamistel on võimalus liituda reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooniga.

	Sademeveekanalisatsioon
	

	Lahkvoolse kanalisatsiooni väljaehitamine
	2010 alguseks on hinnanguliselt 50% Tartu sademeveest juhitud lahkvoolselt. Sademevee torustik on ehitatud Lubja tn, Ujula tn, Sepa tn, Turu tn, Veeriku – Ravila piirkond tervikuna, Ringtee-Jalaka-Alasi-Võru-Kopli tn kollektor, lõpetatakse ehitustöid Rebase tn. Töö jätkub ühisvoolse kanalisatsiooni ja reoveepuhasti hüdraulilise koormuse vähendamiseks.

	Reovee puhastamine
	

	Settetöötluskompleksi rajamine (metaankääritamine)
	2009 a viimastel päevadel teatati positiivsest rahastamisotsusest; ÜF-toetab kolmveerandiga Tartu reoveesettest biogaasi tootmise kompleksi rajamist. Kavandatud on lepingu sõlmimine 2010 aaste teisel poolel, ehitustöid alustatakse kas selle aasta lõpus või 2011 alguses.

	Puhasti laiendamine
	Koos metaantanki ehitusega tahame laiendada ka reoveepuhastit, et tagada parem reovee puhastamine. Biokäärituse protsessist tuleb lämmastikku, mis hakkab koormama biopuhastit ning see on üks põhiline laienemist tingiv tegur.

	Peapumpla 2 uut pumpa
	Tehtud.

	Tehniline baas
	

	Transpordivahendid
	Vahetamine toimub aste-astmelt.

	Modelleerimine
	

	GIS kasutuselevõtt
	Täiendame oma uue tarkvaraga GIS-i, tänase seisuga on suur osa töödest WEB-i vahendusel jälgitav. 

	Vesi mudelid
	Töö käib.

	Kanalisatsiooni mudelid
	Töö käib.

	Sadevee mudelid
	Valgaladele 1 ... 19 eelprojektid on valmis, tänu millele on projekteerimine ja ehitamine lihtsustatud ning saadud suur  rahaline kokkuhoid  


