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Aardlapalu prügila sulgemiskava
OBJEKTI ASUKOHT:
           
Tartu linnast ca 5 km lõunas, Aardla poldri territooriumil
ÜLDANDMED:

 



PRÜGILA  ÜLDPIND 
 
                 
28,9 ha

JÄÄTMETE LADESTUSALA    
                
14 ha
JÄÄTMETE ÜLDMAHT       

2009. a 16. juuliks prügilasse ladestatud jäätmeid ca 1 050 000 m3
SISSEJUHATUS

Tartu linnale kuuluv Aardlapalu prügila ei vasta jäätmekäitluskohtadele kehtestatud nõuetele ja vastavalt jäätmeseadusele tuleb prügilas lõpetada jäätmete ladestamine hiljemalt 16.07.2009 ja prügila tuleb korrastada vastavalt nõuetele hiljemalt 16.07.2013. Sellest lähtuvalt on vajalik koostada prügila sulgemiskava.

Vastavalt Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded1” (edaspidi Prügilamäärus) § 33 lõikele (1) esitab käitaja prügila sulgemiseks keskkonnaametile prügila sulgemiskava koos kirjaliku taotlusega. 

Vastavalt § 33 lõikele (3) sisaldab sulgemiskava muu hulgas:

1) sulgemisprojekti, mis annab prügila sulgemise tehnilised lahendused, sealhulgas jäätmelademe kattekihid, ja meetmed selle määruse ning muude asjakohaste õigusaktide nõuete täitmiseks;

2) sulgemistööde ajakava;

3) sulgemistööde arvestuslikku maksumust;

4) prügila järelhoolduse toimingute loetelu.

Käesoleval hetkel jäätmete ladestamine Aardlapalu prügilasse jätkub, kuid alustatud on sulgemistöödega. Paigaldatud on nõrgveedreen ning rajatud biotiik valgvee puhastamiseks. Jäätmelademe kuju on muudetud, andes nõlvadele vajalikud kalded. Jäätmeid ladestatakse selliselt, et saavutada sulgemisprojektis ette nähtud jäätmelademe kuju. Prügila servaalale on rajatud kõvakattega väljak biolagunevate jäätmete kompostimiseks.

Valminud on prügila nõrgveepuhasti ehitusprojekt (Bionext 2001), millele on läbi viidud keskkonnamõju hindamine (Kobras 2003). Reoveepuhasti ehitusprojekti on lähtuvalt keskkonnamõju hindamise tulemustest muudetud (Alkranel 2007 töö nr JK-155). Aardlapalu prügila sulgemisprojekti on koostanud AS Kobras (2002 töö nr L-66/030). Lähtuvalt prognoositava ladestusmahu muutumisest on sulgemisprojekti samuti muudetud (AS Kobras 2006 töö nr R 090, 2008 töö nr T 182).

OÜ Alkranel poolt on läbi viidud Aardlapalu prügila sulgemisprojekti keskkonnamõju hindamine (2009).

Prügila sulgemisprojekt ja selle muudatuse projekti, nõrgveepuhasti projekt ja keskkonnamõju hindamise aruanne on esitatud käesoleva sulgemiskava lisadena. Käesolevas sulgemiskavas esitatakse:

1) lühiülevaade prügila olukorrast ja sulgemistöödest;

2) sulgemistööde ajakava;

3) sulgemistööde arvestuslik maht ja maksumus;

4) prügila järelhoolduse toimingute loetelu.

1. PRÜGILA ASUKOHA JA OLUKORRA KIRJELDUS 

1.1. Asukoht

Aardlapalu prügila asub Tartu linnast ca 5 km lõunas, Aardla poldri territooriumil (joonis 1.1). Maaüksuse sihtotstarbeks on jäätmehoidla maa, mille kogupind on 28,9 ha, sh. veealune maa 2,1 ha. Prügi on ladestatud 14 ha-le. Prügimäe kõrgus on 8 m, prügiladestusala mõõtmed on põhja-lõuna suunas ca 350 m ja ida-lääne suunas ca 500 m. Prügila territoorium kuulub alates 1970. aastast Tartu linnale. Jäätmete ladestamist alustati 1971. aastal.
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Joonis 1.1. Aardlapalu prügila asukoht kaug- ja lähivaates (allikas: Maa-amet).

Prügilat ümbritseb nii lõunast, idast kui ka loodest reformimata riigimaa, läänes ja põhjas asuvad maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud. Lähimad elamud jäävad üle 500 m kaugusele itta.

1.2. Prügila tehniline seisund ja vastavus keskkonnanõuetele

Prügimäele toodud prügi on ladestatud kahte lamedasse valli. Vallide vahel asub teenindustee. Prügila lääneosas asus varem fekaalitiik, mis on likvideeritud prügiga täitmise teel. Prügi ladestamisel kasutatakse jäätmete laiali ajamiseks ja tihendamiseks kompaktorit. Prügimäe nõlvad on enam vähem tasased ja ühtlase nõlvusega 1:4...1:5. Prügila põhjaküljel on nõlva kalle mõnevõrra suurem ja nõlv osaliselt ebatasane.

Aardlapalu prügilas puudub prügiladet pinnasest eraldav vettpidav alus. Põhjavesi on piirkonnas surveline ja survelisi põhjaveekihte eraldab prügilademest viirsavi või viirsavi segune liivakiht, mistõttu sügavamad põhjaveekihid on reostuse eest paremini kaitstud. Surveline põhjavesi tungib prügilademesse ja suurendab nõrgvee kogust.

Prügilagaasi kogumissüsteemi prügilas ei ole. Valgvee ja nõrgvee kogumissüsteemid on prügilasse rajatud hiljuti, nõrgveepuhasti puudub. Valg- ja nõrgvesi puhastuvad valgvee puhastamiseks rajatud biotiigis ning suunatakse seejärel Aardla poldri kraavisüsteemi.

Prügilasse on ladestatud nii tava- kui ohtlikke jäätmeid. Täpsed andmed prügilasse ladestatud jäätmeliikide ja koguste kohta enne 1998. aastat puuduvad. Tartu linna Aardlapalu olmejäätmete prügila ei vasta kehtivatele keskkonnakaitse nõuetele.

1.3. Ladestatud jäätmete kogused ja liigid

Aardlapalu prügilasse ladestatud prügi kogused alates 1991. a on esitatud Tartu Linnavalitsuse statistilistele andmetele tuginedes ja alates 2003. a AS Kobras poolt koostatud Aardlapalu prügila jäätmelademe seire alusel (tabelis 1.1):

Tabel 1.1. Prügilasse ladestatud jäätmekogused.

	Aasta
	Prügi kogus tonnides

	1991
	62 700

	1992
	44 176

	1993
	35 596

	1994
	36 696

	1995
	40 096

	1996
	39 739

	1997
	36 280

	1998
	44 184

	1999
	45 027

	2000
	43 765

	2001
	45 982

	2002
	53 698

	2003
	58 312

	2004
	64 323

	2005
	66 419

	2006
	68 736

	2007
	66 815

	Kuni 31.08.2008
	44 726


Edaspidised ladestusmahud on prognoositud AS Cleanaway poolt 2008. a septembris ning on järgmised (tabel 1.2):

Tabel 1.2. Cleanaway AS poolt prognoositud prügi mahud.

	Aasta
	Prügi kogus tonnides

	01.09.2008-31.12.2008
	20 000

	01.01.2009-16.07.2009
	32 000

	Kokku
	52 000


Ladestatud jäätmete keskmine tihedus on 2002.-2007. aasta seire andmetel 1,2 t/m3. 2009. a 16. juuliks prügilasse ladestatud jäätmeid ca 1 050 000 m3. Viimastel aastatel on prügi ladestatud jäätmelademe lääneossa.

2. PRÜGILA SULGEMINE

2.1. Prügila sulgemislahendus vastavalt sulgemisprojektile

Prügila sulgemine toimub vastavalt AS Kobrase poolt koostatud sulgemisprojektile (2002)  ja selle ladestatava jäätmemehu muutuste tõttu koostatud muudatusele (2006 ja 2008). 

Prügila sulgemisprojekti lõplikku lahendusvariandi peab koostama peale prügila jäätmete ladestamiseks sulgemist. Peale jäätmete ladestamise lõppu tuleb teostada prügila maa-alal uus geodeetiline mõõdistus, mille põhjal saab koostada sulgemisprojekti täpsustuse. 

Prügilademe servades asunud järsakud on likvideeritud ja kujundatud sobiv nõlvus, jäätmeid paigutatakse prügilasse nii, et anda jäätmelademele sulgemisprojektis ette nähtud kuju. Juba ladestatud jäätmetest tuleb jäätmelademe sobiva kuju saamiseks ca 19 200 m3 teisaldada. Samuti tuleb vajadusel teisaldada jäätmeid reoveepuhasti mudatahendusväljaku alla jäävalt alalt. Ohtlikud jäätmed, mis prügi teisaldamisel võivad ilmneda, tuleb olmejäätmetest eraldada ja käidelda vastavalt ohtlike jäätmete käitlemise korrale.

Sulgemisprojektis on ette nähtud järgmine kattekihi konstruktsioon:

· prügi peale ja gaasikihi alla - IV klassi geotekstiil (eraldab gaasikihi prügipealsest, väldib gaasikihi pooride ummistumist);

· gaasi kogumise kiht – soovitavalt kruus, võib ka liiv ca 30 cm;

· nõelmeetodil valmistatud geotekstiil 800 g/m2 (kaitseb geomembraani ehitusmasinatelt ja prügikeha hilisemast vajumisest tulenevate koormuste eest);

· geomebraan 1,5 mm LDPE või FPP kile;

· nõelmeetodil valmistatud geotekstiil 800 g/m2;

· dreenikiht – kruus või liiv, vähemalt 0,5 m; 

· kattepinnas, mille paksus on vähemalt 1 m.

Prügila katmine on soovitav teostada mitmes etapis, et korrigeerida koormamisest ja mittehomogeensest materjalist tulenevad ebaühtlased vajumid. Prügila katmisel ei tohi kattekihis kasutada pinnast, mis on voolavplastne või voolav. Arvestada tuleb lihkumise riskiga ja vajadusel paigaldada lihkumist välistavaid tõkendeid. Prügimäe katmisel jäävad vanad valgveekraavid kattekihtide alla, mistõttu on vajalik uute kraavide rajamine prügimäe jalamile.

2.2. Prügila katmislahenduse muudatus võrreldes sulgemisprojektiga

Prügilamääruse § 35 lõike 1 kohaselt katab prügila käitaja ladestamise lõppemisel jäätmelademe järgmiselt:

2) tavajäätmeprügila – gaasi kogumise kihi, vettpidava mineraalkihi, vähemalt 0,5 m paksuse dreenikihi ja vähemalt 1 m paksuse kattepinnase kihiga;

Prügilamääruse § 35 lõike 2 kohaselt keskkonnamõju hindamise aruande alusel on selge, et prügila ohustab keskkonda tavapärasest vähem, võib amet teha otsuse leevendada selle paragrahvi lõike 1 nõudeid. 

Prügilamääruse § 35 lõike 3 kohaselt võib amet lubada muuta lõikes 1 sätestatud prügila kattekonstruktsiooni, kui amet on keskkonnamõju hindamise aruannet arvestades veendunud, et sadevete ärajuhtimist ja pinnase ning põhjavee kaitset on võimalik tagada ka muu konstruktsioonilise lahendusega, mis annab lõikes 1 sätestatuga samaväärse tulemuse.

Prügila sulgemisprojekti keskkonnamõju hindamise tulemusel võib võrreldes sulgemisprojektiga teha prügila kattekihis järgmisi leevendusi ja kattes prügila järgnevalt:

· prügi peale tasanduskiht (esmane kattepinnas) – võib kasutada ka jäätmekomposti, mis on saadud olmjäätmete biomehaanilisel töötlemisel

· prügi peale, gaasikihi alla, IV klassi geotekstiil (eraldab gaasikihi prügipealsest, väldib gaasikihi pooride ummistumist)

· gaasi kogumise kihi vajalikkuse üle peab otsustama gaasi kogumissüsteemi projekti järgselt. Kui projekti käigus leitakse, et gaasi kogumistorustiku saab paigaldada prügikega sisse ~0,5 m sügavusele ja gaasi kogumine on sel moel tagatud, siis võib katmislahendusest gaasi kogumiskihi ära jätta. Samuti pole sel juhul vajalik gaasi väljutusavade rajamine. Gaasikogumiskihi võib rajada ka purustatud rehvidest  (mõõtudega ~4x20 cm)
· nõelmeetodil valmistatud geotekstiil 800 g/m2 (kaitseb geomembraani ehitusmasinatelt ja prügikeha hilisemast vajumisest tulenevate koormuste eest)

· geomebraan 1,5 mm LDPE või FPP kile. (LDPE aseme soovitab KMH koostaja kaaluda EPDM geomembraani kasutamist, sobiv on ka FPP kile. Nimetatud membraanid on elastsed ja taluvad paremini võimalikest prügikeha vajumistest tekkivaid pingeid).

· nõelmeetodil valmistatud geotekstiil 800 g/m2 geomembraani kaitseks

· dreenikiht – kruus või liiv, vähemalt 0,5 m –dreenikihi võib rajada ka purustatud rehvidest (mõõtudega ~4x20 cm)
· kattepinnas, mille paksus on vähemalt 0,7 m. Sh võib kattepinnasest 0,4 m kihi rajamiseks kasutada jäätmekomposti, mis on saadud olmejäätmete biomehaanilisel töötlemisel. 0,3 m kiht peab olema kasvupinnas või sellega sarnanev biojäätmete jäätmekompost 
Vajalikud täiendavad projekteerimistööd

· Prügila jäätmete ladestamiseks lõppemist on vajalik teostada prügila maa-ala täpsustatud geodeetiline mõõdistus.

· Lähtuvalt geodeetilisest mõõdistusest on vajalik teostada sulgemisprojekti täpsustus. Samuti on vajalik projekteerida prügila katmislahendus vastavalt keskkonnamõju hindamises välja pakutud kattekihtidele.

· Lähtuvalt keskkonnamõju hindamise tulemustest on vajalik prügilagaasi kogumis- ja utiliseerimissüsteemi projekteerimine (vt ptk 2.3.)

· Vajalik on reoveepuhasti projekti muudatuse koostamine (vt ptk 2.4.)

2.3. Prügilagaasi kogumis- ja utiliseerimissüsteemi projekteerimine

Prügila sulgemisprojekt näeb ette Aardlapalu prügilasse vertikaalse ehitusega passiivse gaasikogumissüsteemi rajamist, kus gaas väljub prügikeha sees tekkiva rõhu mõjul. Prügikehasse moodustataks ladestamise käigus vanadest autokummidest „torud“, mis täidetakse killusikuga. Kokku on sulgemisprojektis kavas rajada kuus gaasiväljumiskohta.

Tekkivaid gaasikoguseid on hinnatud Aardlapalu prügila sulgemisprojekti keskkonnamõju hindamise käigus (OÜ Alkranel 2009). Suurim on tekkiv gaasikogus vahetult prügila sulgemise järel 2009. ja 2010. aastal, kui metaani eraldub ca 4 milj m3/a (2 600 t/a). Edaspidi hakkab Aardlapalu prügilast eralduva gaasi kogus vähenema. 20 aasta pärast on gaasiemissoon vähenenud ca 60 % võrra selle aja jooksul tekib kokku ca 440 milj m3 metaani.

Metaanil on alifaatse süsivesinikuna kehtestatud saastetaseme piirväärtuseks 5000 μg/m3. Seega ületataks prügila kohal 6 väljutusava peale kokku metaani piirväärtusi. Eelduslikult ei ületataks aga metaani osas piirväärtusi prügila territooriumist väljaspool. Arvutuste kohaselt ei ületata piirväärtusi siis, kui metaani tekib 1450 t/a, sellisele taseme langeb metaanitoodang prügilas aastaks 2022.
Vajalik on korraldada prügilagaasi kogumine ja utiliseerimine, mis ühtlasi vähendab kasuhoonegaaside emissiooni prügilast.

Prügilagaasi kogumissüsteem tuleb lahendada vastava projektiga, millega tuleb käsitleda ka gaasikogumiskihi vajadust ja paksust prügila katendis. Aardlapalu prügila puhul on soovitav kasutada horisontaalset kogumissüsteemi, mis on odavam ja sobib muutuva koostisega jäätmelademe korral, kus vertikaalsed torud võivad sattuda inertsete jäätmete tsooni ja seega on väheefektiivsed. 

2.4. Reoveepuhasti projekti muudatuse koostamine
Prügilas on nõrgvee kogumiseks rajatud ringdrenaažisüsteem ja pumpla. Nõrgveepuhasti hetkel puudub, mistõttu pumpla ei tööta. Drenaaži kogunenud nõrgvesi suubub pumpla ülevoolutoru kaudu pumpla kõrval asuvasse valgveekraavi. Pügilas on pidevat nõrgvee seiret teostatud alates 1999. aastast. Nõrgvee proovid on võetud nõrgveepumplast.

Veeproovide keskmised ja maksimaalsed väärtused perioodil 02.06.1999-29.09.2008 on esitatud tabelis 2.1 (keskmisega võrreldes ebaloomulikult madalad väärtused on reovee keskmise koostise hindamisel eemaldatud).

Tabel 2.1. Aardlapalu prügila nõrgvee keemiline koostis (ebaloomulikud väärtused eemaldatud).

	Reostusparameeter
	ühik
	väärtus-keskm
	väärtus-max

	BHT7
	mgO2/l
	36
	140

	KHT
	mgO2/l
	591
	1530

	Heljuvained
	mg/l
	19
	71

	NH4-N
	mg/l
	309
	440

	NO2-N
	mg/l
	0,43
	0,73

	NO3-N
	mg/l
	0,69
	1,60

	Nüld
	mg/l
	350
	550

	Püld
	mg/l
	3,1
	5,2

	Feüld
	mg/l
	7,7
	7,8

	Cl
	mg/l
	1005
	1170

	SO4
	mg/l
	123
	210

	Elektrijuhtivus
	µS/cm
	8319
	10600


Nõrgvee vooluhulki on mõõdetud nõrgvee pumplas kaks korda: 12. – 19. septembrini 1999. aastal ja 12. – 17. aprillini 2000. aastal. Keskmine vooluhulk nende pumpamiste tulemusena on 500-700 m3/d (Tartu Aardlapalu prügila prügilavee käitlemisvariantide tehnilis-majanduslik analüüs, 2000). Prügila nõrgveepuhasti on projekteeritud vooluhulgale 600 m3/d.

Nõrgveepuhasti on projekteeritud prügila sissesõiduteest paremale, prügilast kirdesse. Osalt on puhasti paigutatud prügila territooriumile, osalt prügilaga piirnevale poldrialale. Reoveepuhasti kogupind on ca 31 000 m2. Reoveepuhasti koosneb selitus/aeratsioonitiigist, vabaveelisest märgalast, voolu ühtlustustiigist, vertikaalvoolulisest taimestik-pinnasfiltrist ja kahest horisontaalvoolulisest taimestik-pinnasfiltrist. Täiendavalt on projekteeritud reoveepuhasti sette tahendustiik prügila jalamile.

Seoses maaomandi küsimustega on vajalik puhasti projekti muudatuse koostamine. Tartu Linnavalitsusel pole õnnestunud kokkuleppele jõuda maa ostu osas poldrialal, kuhu on projekteeritud vertikaalvooluline taimestik-pinnasfilter ja kaks horisontaalvoolulist taimestik-pinnasfiltrit. Sellega seoses taotleb Tartu Linnavalitsus munitsipaalomandisse prügila maa-alaga lõunast ja idast piirnevat maa-ala (vt joonis 2.1.). Projekteeritud vertikaalvoolulise taimestik-pinnasfiltri ja kahe horisontaalvoolulise taimestik-pinnasfiltri asukoht on vajalik ümber paigutada munitsipaalomandisse taotletavale maa-alale.

Keskkonnamõju hindamise avalikul väljapanekul tehti ettepanek muuta puhasti sette tahendustiigi (mis on kavandatud prügila jalamile) asukohta. Keskkonnamõju hindaja ja arendaja nõustasid tehtud ettepanekuga. Sellega seoses on vajalik teostada sette tahendustiigi asukoha muutuse osas puhasti projekti muudatus.

Vajalikud täiendavad projekteerimistööd

· Vajalik on teostada munitsipaalomandisse taotletava maa-ala geodeetiline mõõdistus.

· Lähtuvalt geodeetilisest mõõdistusest on vajalik teostada Aardlapalu prügila reoveepuhasti projekti muudatus 

· vertikaalvoolulise taimestik-pinnasfiltri ja kahe horisontaalvoolulise taimestik-pinnasfiltri asukoha muudatuse projekteerimine

· sette tahendustiigi asukoha muudatuse projekteerimine

· pinnasfiltrite juurdepääsuteede projekteerimine
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Joonis 2.1. Tartu LV poolt riigilt munitsipaalomandisse taotletav maa-ala (piiritletud punase joonega)

2.5. Vajalikud ehitus- ja korrastustööd

Alljärgnevalt on esitatud nimekiri Aardlapalu prügila sulgemisel vajalikest töödest.

1. Prügila sulgemistööde läbiviimine

1.1. ümbruse korrastamine

1.2. jäätmelademe koondamine ja prügila esmane katmine

1.3. prügila lõplik katmine,

1.4.  gaasikogumis- ja utiliseerimissüsteemi paigaldamine, 

1.5. uute valgveekraavide rajamine

1.6.  kaetud prügila haljastamine 

2. Reoveepuhasti ehitustööde läbiviimine

2.1. Reoveepuhasti ehitamine

2.2. Reoveepuhasti sette tahendustiigi ehitamine

2.3. Reoveepuhasti juurdepääsuteede ehitamine

3. Prügila piirdeaia ehitamine

4. Reoveepuhasti käivitamine ja häälestamine

5. Gaasi utiliseerimissüsteemi käivitamine ja häälestamine

2.5.1. Keskkonnariske vähendavad meetmed katmistöödel

Prügila katmine on soovitav teostada mitmes etapis, et korrigeerida koormamisest ja mittehomogeensest materjalist tulenevad ebaühtlased vajumid.

Ladestusala kokkukoondamisel, profileerimisel ja tihendamisel peab ehitaja tagama alljärgnevate keskkonnameetmete rakendamise:

· prügila ümbrus tuleb koristada laialipillatud jäätmetest ja lendprahist;  

· liiga kuiva kattepinnase puhul tuleb paigaldatavat pinnast niisutada, parema kattepinnase  tiheduse saavutamiseks ja tolmutekke vähendamiseks;

· ehitustööde ajal (järel) peab ehitaja tagama prügikehale ühtlase ja stabiilse kattekihi paigaldamise ka sademerikkal perioodil, kasutades selleks vajadusel erosioonitõkke matte ja suunatud vee ärajuhtimist nõlvadelt; 

· kui prügikeha teisaldamise ja  katmise käigus leitakse ohtlikke jäätmed, tuleb need prügikehast eemaldada ja anda üle ohtlike jäätmete käitlusega tegelevale  ettevõttele.

3. AARDLAPALU PRÜGILA SULGEMISE AJAKAVA

	Nr.
	Tegevus
	Teostamise aeg

	1. 
	Rahastamistaotluse esitamine
	Märts – Aprill 2009

	2. 
	Prügila uue geodeetilise mõõdistuse teostamine
	August - September 2009

	3. 
	Sulgemishanke ja ehitusjärelevalve hangete hankedokumentide ettevalmistamine
	September – november 2009

	4. 
	Sulgemishanke läbiviimine
	Detsember 2009 – aprill 2010

	5. 
	Ehitusjärelevalve hanke läbiviimine
	Detsember 2009 – aprill 2010

	6. 
	Prügila sulgemistööde läbiviimine vastavalt sulgemishanke tulemustele, sh
	Tööde lõpetamine hiljemalt mai 2012

	6.1 
	Sulgemisprojekti täiendamine vastavalt sulgemisjärgsele geodeetilisele mõõdistusele
	Mai – august 2010

	6.2 
	Gaasikogumis- ja gaasiutiliseerimissüsteemi projekteerimine
	Mai  – september 2010

	6.3 
	Reoveepuhasti projekti muudatuse koostamine
	Mai – august 2010

	6.3.1 
	geodeetilise mõõdistuse teostamine
	

	6.3.2 
	vertikaalvoolulise taimestik-pinnasfiltri ja kahe horisontaalvoolulise taimestik-pinnasfiltri asukoha muudatuse projekteerimine
	

	6.3.3 
	sette tahendustiigi asukoha muudatuse projekteerimine
	

	6.3.4 
	pinnasfiltrite juurdepääsuteede projekteerimine
	

	6.4 
	jäätmelademe koondamine ja prügila esmane katmine 
	August – oktoober 2010

	6.5 
	prügila lõplik katmine, gaasikogumis- ja utiliseerimissüsteemi paigaldamine, sulgemistööde lõpetamine, kaetud prügila haljastamine, uute valgveekraavide rajamine
	Aprill 2011 – mai keskpaik 2012

	6.6 
	Reoveepuhasti ehitustööde läbiviimine
	Tööde lõpetamine hiljemalt september 2011

	6.7 
	Reoveepuhasti käivitamine ja häälestamine
	Tööde lõpetamine hiljemalt mai keskpaik 2012

	6.8 
	Gaasi utiliseerimissüsteemi käivitamine ja häälestamine
	Tööde lõpetamine hiljemalt mai keskpaik 2012

	6.9 
	Prügila ümbruse korrastamine ja piirdeaia ehitamine
	Tööde lõpetamine hiljemalt mai 2012


4. EHITUSTÖÖDE ORIENTEERUVAD MAHUD JA MAKSUMUS

4.1. Prügila sulgemise mahud ning maksumus

Alljärgnevalt on esitatud Aardlapalu prügila sulgemisel teostatavate tööde orienteeruvad mahud ja arvestuslik orienteeruv maksumus. Hinnad ei sisalda käibemaksu.

1. Täiendavad projekteerimistööd

	Nr
	Töö
	Ühik
	Hulk
	Ühikhind
	Maksumus

	1.
	Reoveepuhasti osaline ümberpaigutamine (vertikaalfiltri ja horisontaalfiltri ümberpaigutamine seoses maaomandi küsimustega)
	 
	 
	 

	1.1.
	Geodeetiline mõõdistus
	ha
	2
	5 000,00 kr
	10 000,00 kr

	1.2.
	Projekti muudatuse koostamine (Vfi ja Hfi ümberpaigutamine)
	tk
	1
	200 000,00 kr
	200 000,00 kr

	1.3.
	Juurdepääsuteede projekt
	tk
	1
	200 000,00 kr
	200 000,00 kr

	2.
	Settetahendustiigi asukoha ümberpaigutamine
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Geodeetiline mõõdistus
	ha
	0,5
	7 500,00 kr
	3 750,00 kr

	2.2.
	Projekti muudatuse koostamine
	tk
	1
	50 000,00 kr
	50 000,00 kr

	3. 
	Prügila sulgemisprojekti korrigeerimine
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Prügila maa-ala uus geodeetiline mõõdistus
	ha
	28,9
	5 000,00 kr
	144 500,00 kr

	3.2.
	Projekti muudatuse koostamine
	tk
	1
	150 000,00 kr
	150 000,00 kr

	3.3.
	Gaasikogumissüsteemi ja põletussüsteemi projekteerimine
	tk
	1
	300 000,00 kr
	300 000,00 kr

	
	
	
	
	KOKKU
	1 058 250,00 kr


2. Prügila sulgemine – materjalide maksumus

	Nr
	Materjal
	Ühik
	Hulk
	Ühikhind
	Maksumus

	1.
	Prügiladestusala korrastamine
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Prügi teisaldamine
	m3
	19200
	25,00 kr
	480 000,00 kr

	1.2.
	Täitepinnas, inertsed jäätmed (prügi tasanduskiht) - võib kasutada ka jäätmekomposti
	m3
	23500
	60,00 kr
	1 410 000,00 kr

	1.3.
	Kruus või killustik (ladestusaegse tee ehituseks)
	m3
	650
	250,00 kr
	162 500,00 kr

	 
	Prügiladestusala korrastamine KOKKU
	 
	 
	 
	2 052 500,00 kr

	2. 
	Prügila lõppkatmine
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	geodekstiil IV klass
	m2
	147000
	13,00 kr
	1 911 000,00 kr

	2.2.
	kruus või liiv (gaasi kogumise kiht) 
	m3
	44100
	180,00 kr
	7 938 000,00 kr

	2.3.
	nõelmeetodil valmistatud geotekstiil (800 g/m2)
	m2
	294000
	34,00 kr
	9 996 000,00 kr

	2.4.
	geomembraan 1,5 mm FPP või 1,02 mm EPDM
	m2
	147000
	110,00 kr
	16 170 000,00 kr

	2.5.
	dreenikiht (kruus või liiv) 
	m3
	74000
	200,00 kr
	14 800 000,00 kr

	2.6.
	kattepinnas - võib kasutada ka jäätmekomposti
	m3
	75000
	60,00 kr
	4 500 000,00 kr

	2.7.
	kasvupinnas
	m3
	28000
	220,00 kr
	6 160 000,00 kr

	2.8.
	muru seeme
	kg
	3500
	75,00 kr
	262 500,00 kr

	2.9.
	kruus või killustik (kaetud prügila teenindustee ehituseks)
	m3
	1500
	250,00 kr
	375 000,00 kr

	2.10.
	Gaasi kogumistorustiku rajamine ja gaasipõleti paigaldamine
	tk
	1
	3 000 000,00 kr
	3 000 000,00 kr

	2.11.
	II klassi geotekstiil (voolunõva kivikindlustuse alla)
	m2
	75
	12,00 kr
	900,00 kr

	2.12.
	Maakivid (voolunõva kindlustamiseks)
	m3
	20
	450,00 kr
	9 000,00 kr

	2.15.
	r/b kaevurake = 89, d=70/84 cm (drenaazikaevude pikendamiseks)
	tk
	17
	325,00 kr
	5 525,00 kr

	2.16.
	kaevukaas P-7
	tk
	7
	550,00 kr
	3 850,00 kr

	 
	Prügila lõppkatmine kokku
	 
	 
	 
	65 131 775,00 kr


*geosünteetiliste materjalide hinnad sisaldavad paigaldusmaksumust

**gaasikogumissüsteemi rajamise maksumus sisaldab paigaldusmaksumust

3. Prügila piirdeaed

	Nr
	Materjal
	Ühik
	Hulk
	Ühikhind
	Maksumus

	3.
	Prügila piirdeaed
	
	
	
	

	3.1.
	Kergpaneel TRITON (2500x2000 mm)
	tk
	695
	650,00 kr
	451 750,00 kr

	3.2.
	Jalgvärav (1000x2000 mm)
	tk
	1
	5 000,00 kr
	5 000,00 kr

	3.3.
	Tiibvärav (4000x2000 mm)
	tk
	3
	15 000,00 kr
	45 000,00 kr

	3.4.
	Nelikantpostid (60x40x2,0x2800 mm)
	tk
	469
	530,00 kr
	248 570,00 kr

	3.5.
	Nelikantpostid (60x40x2,0x2600 mm)
	tk
	234
	500,00 kr
	117 000,00 kr

	3.6.
	Võrgu kinnitused
	tk
	2788
	30,00 kr
	83 640,00 kr

	3.7.
	Betoon
	m3
	42
	10 000,00 kr
	420 000,00 kr

	3.8.
	Killustik*
	m3
	130
	315,00 kr
	40 950,00 kr

	3.9.
	Lisapost (60x40x2,0x400)
	tk
	699
	200,00 kr
	139 800,00 kr

	3.10.
	Okastraat rullis
	m
	5214
	5,65 kr
	29 459,10 kr

	 
	Prügila piirdeaed KOKKU
	 
	 
	 
	1 581 169,10 kr


4. Ehitustööde maksumus

	Nr
	Töö nimetus
	Mõõtühik
	Hulk
	Ühikhind
	Maksumus

	1. 
	Prügila katmine
	m3
	266100
	80,00 kr
	21 288 000,00 kr

	2.
	Prügila piirdeaia rajamine
	jm
	1750
	100,00 kr
	175 000,00 kr

	
	
	
	
	KOKKU
	21 463 000,00 kr


5. Orienteeruv prügila sulgemise maksumus kokku
	Nr
	Tööde nimetus
	Maksumus

	1.
	Projekteerimine, materjalid, sulgemistööd kokku
	91 286 694,10 kr

	2.
	ettenägematud kulud 8%
	7 302 935,53 kr

	 
	 KOKKU
	98 589 629,63 kr


6. Ehitusjärelevalve

	Nr
	Töö nimetus
	Maksumus

	1. 
	Ehitusjärelevalve 4% sulgemismaksumusest
	3 943 585,19 kr


4.2. Reoveepuhasti rajamise mahud ja maksumus

Alljärgnevalt on esitatud Aardlapalu prügila reoveepuhasti rajamise materjalide loetelu, mahud ning orienteeruv maksumus. Hinnad ei sisalda käibemaksu.

1. Torustik ja pumplad

	Nr
	Materjali nimetus
	Tehnilised andmed
	Mõõt-ühik
	Hulk
	Ühik-maksumus
	Maksumus kokku

	1
	 Survetoru
	PEH PN6 lm.110x6,6 mm
	m
	617
	100,00 kr
	61 700,00 kr

	2
	 Survetoru
	PEH PN6 lm.180x10,7 mm 
	m
	226
	200,00 kr
	45 200,00 kr

	3
	Kanalisatsioonitoru (topelseinaga)
	D200
	m
	163
	200,00 kr
	32 600,00 kr

	4
	Kanalisatsioonitoru (topelseinaga)
	D250
	m
	225
	360,00 kr
	81 000,00 kr

	5
	Drenaažitoru VF-il
	D250
	m
	210
	250,00 kr
	52 500,00 kr

	6
	Drenaažitoru HF-il (vertikaaldrenaaž)
	D160
	m
	153
	100,00 kr
	15 300,00 kr

	7
	Drenaažitoru HF-il
	D250
	m
	85
	250,00 kr
	21 250,00 kr

	8
	Pumpla P-1
	Klaasplastist kestaga pakettpumpla; D1500; H4000
	kompl
	1
	150 000,00 kr
	150 000,00 kr

	8.1 
	Sukelpump
	50 m3/h, 7 kW
	
	2
	 
	 

	8.2 
	Tagasilöögiklapp
	DN 150 mm
	
	
	 
	 

	9
	Pumpla P-2
	Klaasplastist kestaga pakettpumpla; D2200; H4000
	kompl
	1
	200 000,00 kr
	200 000,00 kr

	9.1 
	Sukelpump
	100 m3/h, 6 kW
	tk
	2
	 
	 

	9.2 
	Sukelpump
	50 m3/h, 3,1 kW
	tk
	1
	 
	 

	9.3 
	Tagasilöögiklapp
	DN 150 mm
	tk
	3
	 
	 

	9.4 
	Siiber
	DN 150 mm
	tk
	3
	 
	 

	10
	Pumpla P-3
	Klaasplastist kestaga pakettpumpla; D1500; H3500
	kompl
	1
	150 000,00 kr
	150 000,00 kr

	10.1
	Sukelpump
	50 m3/h, 7 kW
	tk
	2
	 
	 

	10.2
	Tagasilöögiklapp
	DN 150 mm
	tk
	2
	 
	 

	10.3
	Siiber
	DN 150 mm
	tk
	2
	 
	 

	11
	Metanooli doseerimisseadmed, komplekt
	dosaatorpump MEMDOS E  15 PVC / Hypalon 
	tk
	1
	33 000,00 kr
	33 000,00 kr

	12
	Pindaeraator
	 AEROMIX Tornado 11,25 kW (15 Hp)
	tk
	6
	184 500,00 kr
	1 107 000,00 kr

	 
	 
	 
	 
	 
	KOKKU
	1 949 550,00 kr


2. Kaevud (plastkaevud) vt kaevude jooniseid

	Nr
	Materjali nimetus
	Tehnilised andmed
	Mõõt-ühik
	Hulk
	Ühik-maksumus
	Maksumus kokku

	1
	K-1
	D1500; H2000
	tk
	1
	30 000,00 kr
	30 000,00 kr

	2
	K-2
	D800; H1900...2300
	tk
	1
	20 000,00 kr
	20 000,00 kr

	3
	K-3
	D800; H1400
	tk
	1
	22 000,00 kr
	22 000,00 kr

	4
	K-4 ja K-5
	D400; H500
	tk
	2
	8 000,00 kr
	16 000,00 kr

	5
	K-6
	D800; H1400
	tk
	1
	15 500,00 kr
	15 500,00 kr

	6
	K-7
	D1500; H1000
	tk
	1
	20 000,00 kr
	20 000,00 kr

	7
	K-8, K-9, K-10 ja K-11
	D800, H1400
	tk
	4
	15 500,00 kr
	62 000,00 kr

	8
	K-12
	D400; H550
	tk
	1
	8 000,00 kr
	8 000,00 kr

	9
	K-13 ja K-14
	D400; H550
	tk
	2
	8 000,00 kr
	16 000,00 kr

	10
	K-15
	D800; H1200
	tk
	1
	14 500,00 kr
	14 500,00 kr

	
	 
	 
	 
	 
	KOKKU
	224 000,00 kr


3. Isolatsiooni- ja täitematerjalid

	Nr
	Materjali nimetus
	Tehnilised andmed
	Mõõt-ühik
	Hulk
	Ühik-maksumus
	Maksumus kokku

	1
	Tugevdus​kangas
	Kortex GT 55/55
	m2
	23500
	21,70 kr
	509 950,00 kr

	2
	Hüdroisolatsioon
	1,02 mm EPDM geomembraa
	m2
	23500
	111,00 kr
	2 608 500,00 kr

	3
	Filterkangas (geotekstiil)
	Typar SF 37
	m2
	23500
	12,40 kr
	291 400,00 kr

	4
	Kaitsekangas 700 g/m2
	Geotekstiil Netex 700 g/m2
	m2
	23500
	34,70 kr
	815 450,00 kr

	5
	Erosioonitõkke​matt
	C-100
	m2
	4000
	34,00 kr
	136 000,00 kr

	6
	Muruseeme
	kõrrelised, külv 20 g/m2
	m2
	6000
	1,80 kr
	10 800,00 kr

	7
	Täitepinnas
	Savisisaldusega liiv tee-ehituseks 
	t
	2265
	100,00 kr
	226 500,00 kr

	8
	Ehitusliiv
	Sõelutud, fraktsioon 0-14 mm
	t
	2615
	200,00 kr
	523 000,00 kr

	9
	Peenliiv
	Fraktsioon 0-5 mm, sõelumata
	t
	3760
	200,00 kr
	752 000,00 kr

	10
	Kruusaveeris
	Sõelajäätmed 14-… mm (puhasti eri osade vaheliste vallide jm ehituseks)
	t
	6000
	150,00 kr
	900 000,00 kr

	11
	Paekivikillustik
	Fraktsioon 3-12 mm (või 4-8 mm)
	t
	462
	325,00 kr
	150 150,00 kr

	12
	Paekivikillustik
	Fraktsioon 12-16 mm (või 8-16 mm)
	t
	1495
	315,00 kr
	470 925,00 kr

	13
	Paekivikillustik
	Fraktsioon 16-32 mm
	t
	910
	293,00 kr
	266 630,00 kr

	14
	Paekivikillustik
	Fraktsioon 32-65 mm
	t
	1065
	293,00 kr
	312 045,00 kr

	15
	Purustatud ehituskivi
	Fraktsioon 10-20 mm
	m3
	2475
	150,00 kr
	371 250,00 kr

	16
	FIBO kergkruus
	Fraktsioon 10-20 mm
	m3
	2595
	400,00 kr
	1 038 000,00 kr

	 
	Piirdeaed Tiigile #1
	 
	m
	235
	650,00 kr
	152 750,00 kr

	
	
	
	
	
	KOKKU
	9 535 350,00 kr




4. Ehitustööde hinnanguline maksumus

	Nr
	Töö nimetus
	Mõõt-ühik
	Hulk
	Ühiku hind
	Maksumus kokku

	1
	Pinnasetööd
	m2
	23500
	60,00 kr
	1 410 000,00 kr

	2
	Teede rajamine
	m
	466
	750,00 kr
	349 500,00 kr

	3
	taimede istutamine
	m2
	19000
	200,00 kr
	3 800 000,00 kr

	4
	Tiikide ehitustööd
	m2
	8327
	500,00 kr
	4 163 500,00 kr

	5
	Vfi ehitustööd
	m2
	3080
	600,00 kr
	1 848 000,00 kr

	6
	Hfi ehitustööd
	m2
	8450
	600,00 kr
	5 070 000,00 kr

	7
	Seadmete paigaldus ja häälestus
	 
	 
	 
	750 000,00 kr

	 
	 
	 
	 
	 
	 17 391 000,00 kr


Reoveepuhasti rajamine kokku 30 089 900,00 kr
4.3. Sulgemise maksumus kokku

PRÜGILA SULGEMINE (KRUUSA VÕI LIIVA GAASI KOGUMISKIHIS JA DREENIKIHIS KASUTADES) JA REOVEEPUHASTI RAJAMINE KOKKU (ilma käibemaksuta)             132 623 115 kr
5. SEIRE JA JÄRELHOOLDUS

5.1. Seiremeetmed

Kuni prügila sulgemiseni tuleb jätkata Aardlapalu prügila seiret vastavalt prügila omaseirekavale.

Prügila järelhoolduse seiret tuleb korraldada järgnevalt:

· Meteoroloogilised näitajad, mõõtmiskoht Tartu Lennujaam AS.

· Pinnavee seire, seirepunktid ühe punktis prügilast ülesvoolu, valgveepuhasti väljavool ja kahes punktis prügilast allavoolu.

· Nõrgvee seire, seirepunkt nõrgveepuhasti väljavool.

· Põhjavee seire, seirepunktid kvaternaari veekihis ühes punktis prügilast ülesvoolu ja kahes punktis allavoolu.

· Prügilagaasi seire, mõõtmiskoht enne gaasipõletit.

· Jäätmelademe seire, määratakse jäätmelademe vajumine.

Prügila sulgemisprojektis on ette nähtud prügila järelhoolduse seireprogramm. Keskkonnamõju hindaja soovitab seda muuta selliselt, et tagatud oleks ka pinnavee seire nõrgveepuhasti sissevoolust allavoolu ja prügilagaasi seire lähtuvalt gaasikogumissüsteemi muutusest.

Seirearuanne esitatakse kord aastas. Kui on fikseeritud mingi saasteaine ohtlikud kontsentratsioonid, tuleb sellest seirearuande saajaid teavitada koheselt. Seirearuanne esitatakse järgmistele institutsioonidele: 

1. Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonile;

2. Tartu Linnavalitsuse Linnamajandusosakonnale;

3. Ülenurme Vallavalitsusele;

4. Haaslava Vallavalitsusele. 

Seire läbiviimisel tuleb jälgida kehtivaid õigusakte. Käesoleval hetkel seab heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuded ja heitvee reostusnäitajate piirväärtused Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001.a. määrus nr. 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”. Ohtlike ainete piirnormid pinnases ja põhjavees seab keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a määruse nr 12 „Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid“. Ohtlike ainete piirnormid on aluseks pinnase ja põhjavee seisundi hindamisel ning vajadusel nende seisundi parandamiseks vajalike meetmete kavandamisel.
Meteoroloogilised näitajad

Mõõtmiskoht: Tartu Lennujaam AS.

Mõõdetavad parameetrid: sademete hulk, õhutemperatuur, aurumine, õhuniiskus.

Mõõtmissagedus: üks kord päevas kell 14.00.
Järelhoolde perioodil kogutakse meteoroloogilisi andmeid kalendrikuu kaupa kuu keskmisena nii kaua kui keskkonnateenistus seda nõuab.

Pinnavee seire

Mõõtmiskoht: 

1. prügila suhtes ülesvoolu (kraavist)

2. valgveepuhasti väljavoolust

3. prügila suhtes allavoolu (kraavist 10 m allpool truupi)

4. prügila suhtes allavoolu põhjasuunas voolava kraavi ja järgmise lääne-idasuunalise kraavi ristumiskohas (ca 700 m prügilast), kuhu jõuab ka nõrgveepuhasti läbinud vesi (vt joonis 5.2. nr 1)

Mõõdetavad parameetrid: läbipaistvus, lõhn, elektrijuhtivus, pH, hõljuvaine, BHT7, KHT Mn, Nüld, Püld, naftasaadused ja ühealuselised fenoolid

Mõõtmissagedus: iga kuue kuu tagant.

Nõrgvee seire

Mõõtmiskoht: Nõrgveepuhasti väljavoolust

Mõõdetavad parameetrid: 

1. maht

2. määratavad näitajad: läbipaistvus, lõhn, elektrijuhtivus, pH, hõljuvaine, BHT7, KHT Cr, Nüld, Püld, SO4, Cl, naftasaadused, ühealuselised fenoolid, Pb, As, Cu, Cr, Zn, Ni, Cd.

Mõõtmissagedus: kord kuue kuu tagant, raskemetalle määratakse kord aastas

Põhjavee seire

Mõõtmiskoht: 

1. ühes kohas prügila suhtes ülesvoolu vaatluspuurkaev VPK-2

2. kahes kohas prügila suhtes allavoolu vaatluspuurkaev VPK-3 ja vaatluspuurkaev VPK-4.  

Mõõdetavad parameetrid: 

1. põhjavee tase

2. värvus, läbipaistvus, lõhn, elektrijuhtivus, pH, Nüld, Püld, KHT Mn, NH4, NO3, Cl, SO4, Feüld, Pb, As, Cu, Cr, Zn, Ni, Cd.

Mõõtmissagedus: kaks korda aastas, raskemetalle määratakse üks kord aastas. 

Prügilagaasi seire

Mõõtmiskoht: gaasitorustikus enne gaasipõletit ühes punktis. 
Mõõdetavad parameetrid: prügilagaasi heitkogused, rõhk, koostis (metaan CH4, süsinikdioksiid CO2, hapnik O2).

Mõõtmissagedus: iga kuue kuu tagant.

Prügilagaasi seiret võiks teha Eesti Keskkonnauuringute Keskuse labor. 

Jäätmelademe seire

Määratakse jäätmelademe vajumine aastalugemi alusel. Jäätmelademe vajumine määratakse kontrollprofiili mõõdistusega.

Soovitavad seirepunktide asukohad prügila territooriumil on toodud joonisel 5.1 
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Joonis 5.1. Aardlapalu prügimäe seirepunktide asukohad järelhoolduse perioodil. Lisaks pinnavee seirepunkt põhjasuunas voolava kraavi ja järgmise lääne-idasuunalise kraavi ristumiskohas (ca 700 m prügilast) ja prügilagaasi seirepunkt enne gaasipõletit. 

Tabel 6.1.Veeseire punktide koordinaadid:

	seirepunkt
	Y
	X

	VPK-2
	661340
	6464580

	VPK-3
	660650
	6464576

	VPK-4
	660600
	6464920

	Kraav ülesvoolu
	660660
	6464520

	Valgveepuhasti väljavool
	660660
	6464750

	Truup
	660920
	6465040

	Kraav allavoolu
	660920
	6465650

	Nõrgveepuhasti väljavool (asukoht võib muutuda, kui pinnasfiltrid ümber paigutatakse)
	661380
	646990


5.2. Täiendavad järelhooldusmeetmed

5.2.1. Gaasi kogumine ja utiliseerimine 

Keskkonnamõju hindamise tulemuste kohaselt on vajalik tagada gaasi kogumine ja utiliseerimine Aardlapalu prügilas vähemalt 2022. aastani. 

· Peale süsteemi paigaldamist teostatakse süsteemi häälestamine.

· Toimub regulaarne süsteemi kontroll.

· Vajadusel teostatakse uuendustööd (purunenud sõlmede, detailide ja seadmete asendamine jm).

Täpsed gaasi kogumis- ja utiliseerimissüsteemi ekspluatatsiooni- ja hooldusnõuded määratakse gaasi kogumis- ja utiliseerimissüsteemi projektis.

5.2.2. Reoveepuhasti ekspluateerimine

Veeproovide võtmine

Veeproove on tehniliselt võimalik koguda kõikidest rajatud kaevudest (kokku 15 tk) ja pumplatest (kokku 3 tk). 

Seirepunktidena on otstarbekas kasutada:

· Regulaarne seire: sissevoolukaev (K-1), tiikide 2 ja 3 väljavoolukaev (K-6) ja horisontaalfiltri 2 väljavoolukaev P-3 (isoleeritud ala lõpp), Kokku 3 proovi.

· Süvauuringud (käivitusfaas 1 aasta): sissevoolukaev (K-1), tiigi 1 väljavoolukaev (K-3), tiikide 2 ja 3 väljavoolukaev (K-6), töötava vertikaalfiltri väljavoolukaev (K-8 kuni K-11 vastavalt milline vertikaalfilter parasjagu töös on), horisontaal-filtri 2 väljavoolukaev (P-3), Kokku 5 proovi. 

Minimaalselt tuleb proov koguda puhasti väljavoolust 4 korda aastas. 

Käivitusfaasis tuleb seadme häälestamiseks vajaliku info saamiseks proovid koguda näidatud 5 punktist vähemalt kord kuus. 
Vooluhulkade mõõtmine

Hetke vooluhulkade mõõtmiseks on paigaldatud kolmnurkülevool kaevu K-3.

Pikema perioodi vältel vooluhulkade hindamiseks võetakse lugemid elektrikilpi ehitatud pumplate P-1 ja P-2 voolumõõtjatelt. Elektrienergia tarve ja väljapumbatava vee hulk viiakse korrelatsiooni proovipumpamisega. 

Reoveepuhasti ekspluateerimise üldtingimused

Alljärgnevalt on esitatud tingimused, mille järgimine tagab nii ehitise kui sellega koos väljaehitatud insener-tehniliste süsteemide tarbimisomaduste säilimise määratud aja (30 a) jooksul.

· Puhastisse ei juhita projekteeritust suuremal hulgal ja kangemat reovett.

· Minimaalselt peab olema tagatud 100 m3 vee juhtimine puhastisse ööpäevas.

· Tiigi 1 kogumistaskust ja tiikide 2 ja 3 süvistest eemaldatakse sete, kui selle kihi paksus on kogumistaskus ~60 cm ja tiikide põhjas ~30 cm üle põhjapinna. Sette pumbatakse sette tahendustiiki.

· Kaevude võredelt (kuppelrestidelt) eemaldatakse vähemalt kord nädalas risu ja ujupraht.

· Vähemalt 7 päeva tagant vaheldatakse vertikaalfiltri toidetavat ala. 

· Vastavalt projekteerija juhistele teostatakse taimestiku kujundamist kas veetasemete ja toiterežiimi muutmise või juurdeistutamise/ eemaldamise kaudu. 

· Vajadusel teostatakse uuendustööd (purunenud sõlmede, detailide ja seadmete asendamine, taimestiku korrigeerimine/ juurdeistutamine, erosioonikahjustuste kõrvaldamine jm).

· Tagatakse heakord krundil – piirete säilimine, haljastatud nõlvade niitmine, võsa lõikamine vajadusel jm. 

· Järgitakse juhiseid puhasti seadistamiseks tööle talvetingimustes. 

· Sette tahendustiigist eemaldatakse tahenenud sette enne uue sette tahenemistiiki pumpamist väikese laaduriga. Ligipääs tahendustiigile on mööda prügilakehale rajatavat teed. Sette tahendustiigi põhja jäetakse alles õhuke tahenenud settekiht, et vältida killustikust drenaažikihi kahjustamist.

Tehnoloogiliste protsesside juhtimine

· Pumpla P-1 häälestatakse püsivalt vooluhulgale Q = 600 m3/d.

· Pumpla P-2 häälestatakse püsivalt ühekordse pumpamise tsüklile Q = 50 m3/d (toimub keskmiselt iga 2 tunni tagant).

· Metanooli doseerimine kaevu K-3 häälestatakse 11 l/h. Käivitusperioodil muudetakse vajadusel metanooli doseerimist (tõenäoline on doseerimisvajaduse vähenemine).

· Tagasipumpamine pumplast P-2 kaevu K-3 häälestatakse käivitusperioodil juhul, kui tekib vajadus tulenevalt puhastusprotsessi efektiivistamiseks;

· Tagasipumpamine pumplast P-3 kaevu K-7 häälestatakse käivitusperioodil juhul, kui tekib vajadus tulenevalt puhastusprotsessi efektiivistamiseks;

· Kaevust K-7 reguleeritakse vähemalt 7 päeva järel toide järgmisele vertikaalfiltri alale. Filtri nelja ala toitmine toimub pidevalt järjestikku. 1 filtriala on töös ja 3 puhkeseisundis. Puhkeperioodi tagamine on oluline aeroobsete tingimuste ja kõrge lagundusvõime ning hüdraulilise läbilaskevõime säilitamiseks. Vastavalt projekteerija juhistele või temaga kooskõlastatult võib nimetatud koormamise režiimi ka muuta. 

· Talveperioodi alguses reguleeritakse veetase tiikides 2 ja 3 maksimaalsele tasemele. Jääkatte tekkimise järel alandatakse veetaset 5 cm.

Reoveepuhasti hooldustööd

· Sette eemaldamine tiigi 1 kogumistaskust ja tiikide 2 ja 3 süvistest, kui selle paksus ulatub põhjast üle 30 cm. 

· Kaevude võredelt (kuppelrestidelt) risu ja ujuprahi eemaldamine vähemalt kord nädalas.

· Muruga külvatud pindade niitmine vegetatsiooniperioodil vähemalt kord 3 nädala jooksul ja üldise heakorra tagamine krundil. 

· Vajalik on regulaarne puhasti külastamine reoveepuhasti operaatori poolt ~2 korda nädalas (~10 h nädalas).

Puhasti osade uuendamine

Vajadus selle järele on hinnanguliselt väike. Märgalaökosüsteem kui põhiline puhastuse kandja taastab end ise. Pumpade töökorda ja remondivajadust tuleb regulaarselt hinnata. Vajadus võib olla kohatise taimestiku kasvu suunamise või uuendamise järele. Kaevude ja torustiku osa puhasti eluea jooksul (30 a) hinnanguliselt uuendamist ei vaja. 
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