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"Tartu linna arengukava aastateks 2007-2013" 2010. aasta ülesannete täitmise aruanne / ^tx^i^dL 

Nr Ülesanne/projekt 

Tartu 
2030 
ees­
märk 

Kavandat 
ud kulu 
(tuh kr) 

2010 

Kasutatud vahendid (tuh 
kr) 

Eelarvest Mujalt Ülevaade täitmisest või täitmatajäämise põhjendus ja hinnang eesmärgi saavutamisele 

1 MAJANDUS 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Ettevõtluse arendamine 

Tööstusparkide arendamine (Ravila, 
Ropka, Raadi) 

Teaduspargi arendamine, sh 
seemnekapitalifondi käivitamine 

Ettevõtlusinkubaatori arendamine 

Praktikatoetused ettevõtjatele 

T u r i s m i arendamine 

Konverentsibüroo käivitamine, 
tegevuse toetamine 

Puutetundliku ekraaniga infostendide 
paigaldus 

E9 

E9 

E9 

E7 

E21 

E21 

18 950 

15 200 

3 000 

500 

250 

2 100 

600 

7 900 

7 000 

400 

500 

757 

105 

2 132 

1 991 

141 

3 064 

180 

238 

Finantseeriti Ropka tööstuspargi teede ehitamist. 

Arendati Protolabi (77 tellimust, 34 firmalt). Alustati Nanolabi ehituse ettevalmistamist, 
mida EAS rahaliselt toetab. Nanaolab valmib 2011.aastal. Seemnekapitalifondi ei ole 
käivitatud, sest riigi tasandil on loodud Arengufond ja kriitilisest massi piiratusest tingituna. 

Toetati rendikulude kompenseerimist, eelinkubatsiooniga seotud koolituste ja nõustamiste 
kulud, inkubantide konsulteerimise kulud ning koostööpartnerite otsingute ja 
välisorganisatsioonidega suhtlemisega seotud kulud. Lisaks sai Teaduspark 
lisafinantseeringuid EAS-ilt hankelepingu raames osutatud inkubatsiooniteenuste eest. 

Vahendite puudusel projekti 2010. aastal ei algatatud. 

Koostöös Eesti Konverentsibürooga ja Tartu ülikoolidega korraldas SA Tartumaa Turism 
2010. aastal Tartu Konverentsisaadiku programmi töötubasid, anti tunnistused esimesele 
64 Tartu Konverentsisaadikule. Toimus konverentsiturismi mess, FAM-tuurid, 
konverentsiturismi ettevõtete initsiatiivgrupi loomine, anti välja konverentsiturismialaseid 
artikleid jne. 

Projekti Tartu Turismiinfokeskuse arendamine Külastuskeskuseks raames paigaldati 
Tartusse neli turismiinfokioskit. Turismiinfokioskid paigaldati Tartu Külastuskeskusesse, 
Tartu bussijaama, Lõunakeskusesse ja Tartu Lennujaama. Vahendid saadi EAS-lt. 

o? 
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1.2.3 

1.2.4 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.2.1 
1.3.2.2 

1.3.2.3 

1.3.2.4 

1.3.2.5 

1.3.2.6 

1.3.2.7 
1.3.2.8 
1.3.2.9 

1.3.2.10 

Külastuskeskuse kontseptsiooni 
väljatöötamine, käivitamine j a 
toetamine 

Lodjapargi rajamine ( L V osalus) 

T ranspord i i n f ras t ruk tuu r i 
arendamine 

T a r t u lennuväl ja i n f ras t ruk tuu r i 
rajamise toetamine 

Uute sildade, põhi - j a 
jaotustänavate ehitamine 

Ringtee sild j a juurdepääsuteed 

Tähtvere sild j a juurdepääsuteed 

Vabaduse s i id ja mahasõidud 

Näituse t j a Vaksali t kahetasandiline 
ristmik 

Ringtee (lõigus Turu t-Jaama t) 

Sadamaraudtee koridori rajatav uus 
tänav (lõigus Riia t-Vaksali t 
kahetasandiline ristmik-Turu t) 

Ringtee kogujateed (Ilmatsalu t 
-Petseri raudtee) 

Võru t - Ringtee ristmik 

Ujula t pikendus Kvissentali teeni 

Vaksali t (F.Tuglase t - l inna pi ir) 

E21 

E21 

E13 

E13 

E13 

E13 

E13 

E13 

E13 

E13 

E13 

E13 

E13 

1 500 

101 500 

0 

152 

500 

33 376 

750 

3 595 

3 595 

2 646 

25 544 

0 

Projekti "Tartu Turismiinfokeskuse arendamine Külastuskeskuseks" raames toimusud 
järgmised tegevused: ruumide projekteerimine ja renoveerimine, konditsioneerisüsteemi 
paigaldamine, mööbli ja sisustuselementide hankimine ja paigaldamine, arvutite ja 
tarkvara uuendamine, multimeediainfoterminalide soetamine ja paigaldus. Projekti 
tulemuseks on kõigile nõuetele vastav Eesti turismiinfo vahendusteenuseid osutav 
Külastuskeskus, mis on suletud aastas vaid neljal päeval, tagades sellega klientide 
maksimaalse aastaringse teenindamise (pikem lahtiolekuaeg, rohkem kvalifitseeritud 
infotöötajaid). Lisavahendid antud projektile on saadud Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuselt. 

2010. a. koostati lodjapargi eelprojekt. Selle alusel esitati 2010. aasta suvel taotlus 
toetusrahade saamiseks linnaliste piirkondade konkurentsivõime suurendamise 
meetmesse. 

Tartu lennuvälja infrastruktuur on rajatud ja 2009. aastal algas rahvusvaheline 
regulaarlennuliiklus. 2010. aastal toetati regulaarlennuliinide teenindamist. 

AS-lt Ramboll Eesti telliti Tartu idapoolse ringtee eelprojekt. Eelprojekt koostati ringtee 
asukoha täpsustamiseks ja maa-ala määramiseks ning tehniliselt ja majanduslikult 
optimaalsete lahenduste leidmiseks. Eelprojekteerimise käigus toimus ka keskkonnamõju 
hindamine, milles nähti ette ringteest tuleneva keskkonnamõju leevendamise meetmed. 
Idapoolse ümbersõidutee prognoositav ehituse algus on 2012. aasta. 

Vt. 1.3.2.1 

Vt. 1.3.2.1. Planeeritav ehituse algus on 2012. aasta. 
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1.3.2.11 

1.3.2.12 

1.3.2.13 

1.3.3 

1.3.3.1 
1.3.3.2 

1.3.3.2.1 
1.3.3.2.2 
1.3.3.2.3 
1.3.3.2.4 

1.3.3.2.5 
1.3.3.2.6 

1.3.3.2.7 
1.3.3.2.8 

1.3.3.2.9 

1.3.3.2.10 

1.3.4 

1.3.4.1 
1.3.4.2 

1.3.4.3 

1.3.4.4 

1.3.4.s| 

Raudtee t, Laseri t, Ringtee 
ühendustänav 

Ropka sild 

Marja tänava kergliikluse sild 

Olemasolevate sildade, põh i - j a 
jaotustänavate renoveerimine 

Projekteerimine 

Renoveerimine 

Sõpruse sild 

Võidu sild 
Betooni t (Vaksali t - Ringtee) 
Lai t (Jakobi t - Vabaduse pst) 

Puiestee t (Narva mnt - Jaama t) 

Riia t (L. Puusepa t - Ringtee) 

Ringtee (Võru t - Tähe t -Turu t) 

Roosi t (Jänese t - Vahi t) 

Sadama t, Kaluri t 

Vaksali t laiendus Riia t-Näituse t 

Juurdepääsutänavate, kõnniteede, 
park late j a tehnovõrkude ehitamine 
n ing renoveerimine 

Asfaltkatetega tänavate ülekatted 
Kruusatänavate asfalteerimine 

Kõnni- j a j algrattateed 

Kallasrajad 

Fortuuna t kvartali tehniline 
nfrastruktuur 

E13 

E13 

E13 

E13 
E13 

E13 
E13 
E13 
E13 

E13 
E13 

E13 
E13 

E13 

E13 
E13 

E13 

E10 

E13 

35 000 

5 000 
30 000 

30 000 

66 500 

20 000 
15 000 

10 000 

2 000 

313 

313 

2 750 

28 718 

14 690 

2 976 

0 

25 544 

16751 

Projekteeriti Künni, Adra ja Vao tänav. Lõpetati idapoolse ringtee eelprojekteerimistööd. 

2010. a eelarves Sõpruse silla remondiks vahendeid ei olnud. Sõpruse silla ülekatet 
renoveeriti 2009. aastal. 

Ehitati Puiestee tn (Jaama-Raatuse) sademeveekanalisatsioon. Vahendid punkti 2.2.13 
all. 

Vt. 1.3.2.1. 

Ehitati Kaluri tänav. 

Ulekattetoid tehti Võru tänaval Kabeli-Aardla lõigus ning Ilmatsalu tänaval. Lisaks tasuti 
2009. aastal tehtud ülekattetööde maksmata osade eest. Ehitati Ujula tn 64-Lubja tn 
tolmuvaba kate. 
Vahendite puudusel 2010. aastal kruusatänavaid ei asfalteeritud. 

Ehitati kergliiklustee Tähe tänavast piki Koidu, Kesk, Tehase ja Aardla tn kuni Aardla -
Võru tn ristmikuni, mille kogupikkus on 2,66 km ning Ihaste suunaline kergliiklustee, mille 
kogupikkus on 3,7 km. Ehitati Emajõe tn kaldaäärne kõnnitee. Töid finantseeriti EL 
Regionaalarengu fondist. 

Emajõe tn Kartuli-Kroonuaia lõigus ehitati välja kaldakindlustus ja rajati kaldaäärne 
kõnnitee. Töid finantseeriti EL Regionaalarengu fondist. Vahendid punkti 1.3.4.3 all. 

cx*> 
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1.3.4.6 

1.3.4.7 

1.3.4.8 

1.3.4.9 

1.3.4.10 

1.3.4.11 

1.3.4.12 

1.4 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

Miljööväärtuslike alade tehniline 
infrastruktuur 

Uuselamupiirkondadekvartalisisesed 
tänavad 

Vanalinna tänavad, sh 
miljööväärtuslike elementide 
taastamine 

Raadi universaalhalli rajamisega 
seonduva tänavavõrgu 
rekonstrueerimine 

SA T Ü Kl i in ikumi uute haiglahoonete 
tehnovõrkude rajamine ( L V osalus) 

Küüni tänava ehitamine jalakäijate 
promenaadiks 

Treppide renoveerimine 

L i ik luskor ra ldus 

L i ik lus- ja ühistranspordi uuringud 

Projekteerimine 

Tänavaruumi korrastamine 

E13 

E13 

E13 

E13 

E16 

E13 

E13 

E13 

E13 

E13 

2 500 

3 000 

1 000 

12 000 

1 000 

43 900 

800 

150 

1 500 

9 187 

1 671 

194 

46 731 

16 

98 

4 744 

8 793 

590 

305 

Toimus Küüni tänava rekonstrueerimine. Vahendid ja seletus punkti 1.3.4.11 all. Lisaks 
koostati Supilinna linnaosa ruumilise kujunemise analüüs (vahendid punkti 1.5.4 all), mille 
järel valmib Supilinna teemaplaneering ning seejärel arendatakse vastava piirkonna 
tehnilist infrastruktuuri. 

Kompenseeriti kvartalisiseste tänavate rajamise kulusid järgmistes 
uuselamupiirkondades: Pirni t (2 uksikelamut), Rebase t (24-korteriline elamu), Selleri t (1 
elamu), Kvissentalis (12 ühepereelamut) ja Ih astes Hipodroomi t piirkonnas (15 elamut). 

Küüni tn rekonstrueeriti jalakäijate promenaadiks. Vahendid ja seletus punkti 1.3.4.11 all. 

Küüni t rekonstrueerimisel jalakäijate promenaadiks ehitati sademeveekanalisatsioon, 
tänavale paigaldati kivi kate, tänavamööbel ja avalik tualett. Töid finantseeriti EL 
Regionaalarengu fondi vahenditest. Tartlased said endale jalakäijate ala, mis eksponeerib 
Tartu linna ajalugu tänu Küüni tänava ajaloolise hoonestuse markeerimisele. 

Remonditi Riia-Vaksali ristmiku, Marja t, Kivi t ning Toomemäe tenniseväljakute treppe. 

Projekti ..Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport" eelarvest rahastati järgmisi 
uuringuid: Liikluskoormuse uuring, ühistranspordis kasutatavate surugaasibusside 
tasuvusuuring, Tartu liiklusõnnetuste uuring. Lisaks koostati Väikelohkva 
detailplaneeringu liiklusuuring. 

Projekteeriti Riia tn 128 ja 130 piirkonda fooriga juhitav ülekäigurada ja valgustus. 
Hooldati liikluskorraldusvahendeid, sh foorisüsteeme (9 550 liiklusmärk!, 2 350 m 
jalakäijate piirdeid, 791 fooripead, 205 jalakäijate nuppu, 130 bussiinfotoru). 

Skaneeritud: 14.09.15 



1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

1.4.7 

1.4.8 

1.5 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

Liiklusteabe- ja reguleerimisvahendite 
paigaldamine 

T eekattemärgi stu s 

Viidainfosüsteemi realiseerimine 

Ühistranspordi infrastruktuuri 
arendamine 

Ühistranspordi dotatsioon 

Ü l d - j a teemaplaneeringute 
koostamine 

Valdadega ühised teemaplaneeringud 

Linnale oluliste valdkondade j a alade 
teemaplaneeringud 

Vabaõhu spordi- ja mängu väljakute 
teemaplaneeringu ülevaatamine 

E13 

E13 

E13 

E13 

E13 

E10 

E10 

E10 

1 500 

1 250 

400 

5 000 

33 300 

700 

200 

300 

650 

1 144 

9 

21 

40 050 

83 

3 

285 

0 

Täiendati liiklusteavet, paigaldati ja eemaldati liiklusmärke, asendati fooripäidja 
väljakutsenuppe. Sõpruse pst-Jaama tn ristmikule ning Võru -Aardla tn ristmikule 
paigaldati mõlemale 4 jalakäijate nuppu/summerit. Võru - Riia -Akadeemia ristmikul 
asendati 4jalakäijate nuppuja 10 hõõglampidegatranspordifoori LED valgustusega 
fooridega. Toimus Riia - Väike Kaare tn fooriobjekti remont, mille käigus asendati 
fooripostid, paigaldati portaal, asendati foorid (4 tk) ja paigaldati fooriandurid (2 tk). 
Paigaldati 219 uut statsionaarset liiklusmärk!, 99 korral eemaldati muudatuse tõttu 
tarbetuks muutunud liiklusmärke. Muudeti bussipeatustes ja tasulise parkimise alal 
liiklusmargi kirjeid, tõsteti liiklusmärk ümber uude kohta, paigaldati 102 ajutist märki ning 
254 korral muudeti liiklusmärkide kirjeid. 

Taastati 4 567 m2 ulatuses teekattemärgistust, sh 115 ülekäigurada, telgjooni, pöördenooli 
ja muid märgistusi. Tartus on 389 tähistatud ülekäigurada. Uued ülekäigurajad tähistati 
Lunini tn, Viljandi mnt, Vahi tn. 

Jätkati tänavanimesiltide paigaldamist ja viidainfosüsteemi täiendamist. Ühtse 
viidasüsteemi projekti kohaselt jätkati teenumbrite-marsruuditähiste viitade paigaldust 
erinevatele ristmikele. Uued marsruudi viidad paigaldati Sõpruse pst-Jaama tn 
ristmikule. Marsruudi tähised Sõpruse pst ja Narva mnt. 

Projekti „Tartu linna ja lähiomavalitsuste ühistranspordi arendamine" peamiseks 
eesmärgiks on Tartu linna optimaalse liinivõrgu kujundamine ja Tartu linna ja 
lähipiirkondade ühistranspordimudeli koostamine ja rakendamine. Projekti peamised 
tegevused algasid 2009. aastal. 2010. aastal optimeeriti Tartu linna ühistranspordivõrku, 
kasutades selleks projekti raames koostatud ühistranspordimudelit. Saadud andmete 
põhjal hakatakse muutma linna bussiliiklusttarbijasõbralikumaks. Projekt sai toetust 
Euroopa Regionaalarengufondi Läänemere piirkonna programmist. Hansakeskuse ette 
rajati taksopeatus. 

Linna uhistranspordiliine teenindasid kommertsliinidel OÜ Automen ja avalikul liiniveol AS 
GoBus. Tartu linna avalikku liinivedu teostati AS GoBus poolt 2005. aastal sõlmitud 
avaliku teenindamise lepingu alusel, mis kehtis perioodil 2006 - 2010. Aastaseks 
läbisõiduks oli 2010. aastal 3 561 tuh km. Parema ühenduse loomiseks rahvusvahelisi 
lennuliine teenindava Ülenurme lennuväljaga pandi käima transfeer-buss (vastavalt 
lennuliikluse tihedusele). 

Tehti koostööd linna äärealadel koostatavate detailplaneeringute osas Luunja, Tartu ja 
Ülenurme vallaga. 

Koostati Ränilinna linnaosa üldplaneeringu eskiis ning Kesklinna linnaosa üldplaneeringu 
ähteseisukohad. 

Skaneeritud: 14.09.15 



1.5.4 

1.5.5 

1.6 

1.6.1 
1.6.2 

1.6.3 
1.6.4 
1.6.5 

1.7 

1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 

1.7.4 
1.7.5 

1.7.6 

1.7.7 

1.7.8 

Milj ööväärtu sega hoonestusalade 
kaitse- ja kasutustingimuste 
teemaplaneeringud 
Emajõe kalda- ja sildumisrajatiste 
teemaplaneeringu ülevaatamine 

Detailplaneeringute koostamine 

Munitsipaalmaad ja linnaehituslikult 
olulised alad 
Tehnilise infrastruktuuri objektid 

Ringtee rekonstrueerimisest tuleneva 
linna tänavavõrgu väljaarendamiseks 
vajalikud maa-alad 
Teaduspargi laiendus 
Turu t keskkonnaj aam 
Geodeetilised, kartograafilised ja 
maakorralduslikud tööd 
Linna digitaalplaani (M 1:2000) 
uuendamine 
Tartu linna ortofoto (M 1: 2000) 
tegemine 

Tartu linna kolmemõõtmelise 
digitaalse mudeli (M 1:2000) loomine 

Geograafilise informatsioonisüsteemi 
arendamine 
Linna arenguks vajalike maade ost 

Vlaade munitsipaliseerimine 

Linna kõrgusvõrgu rekonstrueerimine 

Jnna digitaalplaani tehnovõrkude 
baasi loomine ja uuendamine 

1 .BJLinnavara haldamine 

E10 

E10 

E10 
E13 

E13 
E3 

E10 

E10 

E10 

E10 

E10 
E10 

E10 

E10 

E12 

200 

1 250 

600 
500 

150 

11 350 

200 

200 

400 
10 000 

300 

250 
5 200 

80 

395 

190 
133 

72 

1 099 

45 

22 

541 
197 

294 

285 

0 

839 

839 

0 

Koostati Supilinna linnaosa teemaplaneeringu eskiislahendus, Supilinna ruumilise 
kujunemise analüüs ning ettepanekud teemaplaneeringu koostamiseks. 

Koostati Ranna tee-Ujula tn-Liiva tn kvartali detailplaneering ning Raekoja plats-Munga-
Vabaduse pst detailplaneering (Tartu Linnaraamatukogu ja Tartu Kunstimuuseumi 
hoone). 
Koostati Kaunase pst-Jaama, Nõlvaku -Jaama ristmike eskiislahendused. 

Koostati Idaringtee detailplaneering ning Nõlvaku 1,2, 17T, 19 kruntide 
detailplaneeringud. 

Geodeetiliste mõõdistuste ja teostusmõõdistuste andmeid kasutades täiendati linna 
digitaalplaani (1:2000). 

Katsetööna valmis laserskaneerimise vahendeid kasutades Riia-Turu ristmiku mudel. 

2010. a alustati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusel projekti „Tartu piirkonna 
digitaalse geoarhiivi loomine". Tartu linna digitaalne geoarhiiv annab võimaluse Tartu 
linnal ja Tartu piirkonna teistel kohalikel omavalitsustel ning maamõõtjatel geodeetiliste 
andmete vahetamiseks ja korrastamiseks. 
2010. aastal osteti 2,3 ha maad Tartu linna idapoolse ringtee ehitamiseks. 

Munitsipaalmaad oli linnal 2010. aasta seisuga 1349,7 ha ehk 34,8% linna pindalast. 
Võrreldes 2009. aastaga suurenes 2010. aastal munitsipaalmaa pindala üldmaa ja 
transpordimaa arvelt 211 ha võrra. 2010. aastal oli Tartu linna territooriumist 47,7% 
elamukruntide, asutuste ja ettevõteteni aa, 25,5% üldkasutatav maa, 16,2% 
transpordimaa, 8,2% reservmaa koos ülejäänud linna territooriumiga ning 2,4% 
veekogud. 

Korraldati hange Tartu piirkonna digitaalse geoarhiivi loomiseks ja koostöös hanke 
võitjaga toimus uue tarkvaralise rakenduse väljatöötamine. Vahendid punkti 1.7.4 all. 

Skaneeritud: 14.09.15 



1.8.1 

1.8.2 

1.8.3 

1.8.4 
1.8.5 

1.8.6 

1.8.7 
1.8.8 

Linnale kuuluvate amortiseerunud 
hoonete lammutamine 

Hoone Pepleri 27 renoveerimine 

Hoone Vaksali 14 renoveerimine 

Hoone Kaunase pst 22 renoveerimine 
Hoone Gildi 8 renoveerimine 

Hoone Aleksandri 41 renoveerimine 
säästva renoveerimise koolitus- ja 
infokeskuse tarbeks (LV osalus) 

Endiste sõjaväe hoonete lammutamine 
ja piirkonna heakorrastamine Kasarmu 
3 ja 11 territooriumil 
Staadioni 48 hoone renoveerimine 

E10 

E10 
E10 

E10 
E10 

E10 

E10 
E10 

600 

3 000 
600 

1 000 

285 

2010. aasta eelarvesse amortiseerunud hoonete lammutus! ei planeeritud. 
Mitteeluruumide jooksevremondi vahendite arvelt rekonstrueeriti Pepleri 27 hoone 
keskküttesüsteem koos soojasõlmega. 
2010. aasta eelarvesse vahendeid ei planeeritud ning tegevusi ei toimunud. 

2010. aasta eelarvesse amortiseerunud hoonete lammutus! ei planeeritud. 

Teeregistri andmetel oli 01.01.2010. aasta seisuga Tartu linna teede kogupikkuseks 335,6 km. Nendest oli asfaltkattega tänavaid 275 km, kruusateid 33,7 km ning muid teid 26,9 km. 
Registri andmetel oli Tartus 9 silda. Arvestades käesolevat majanduslikku olukorda, püüti projekteerida ja renoveerida võimalikult palju infrastruktuunobjekte, et tagada linnaelanikele 
mugav ja heas korras taristu. Osaleti paljudes välisprojektides, mille kaudu saadi objektide kordategemiseks erinevatest fondidest lisarahastust. Linn soodustas läbi erinevate 
projektide ettevõtluse arengut (laadad, seminarid, koolitused, konkursid jne). Erinevate ürituste ja projektide raames tehti tihedat koostööd kõikide Tartu ettevõtluse 
tugistruktuuridega. Lisaks kutsuti kokku regulaarselt kohtuv initsiatiivgrupp leidmaks võimalusi tervise-ja heaolutoostuse arendamiseks Tartus ning osaleti mitmetes rahvusvaheliste 
projektides ja projektitaotlustes. 

2 KESKKONNAKAITSE 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 
2.1.4 

2.1.5 

Haljasalade j a park ide ra jamine, 
renoveerimine j a korrashoid 

Haljasalad 

Anne kanalid j a nende ümbrus 

Dendropark 

Kaubahoovi plats 

Raadi kruusaaugu vabaajakeskuseks 
kujundamine ( L V osalus) 

E10 

E10 

E10 
E10 
E10 

12 500 

2 000 

5 000 

1 000 
500 

6 691 

4 935 

1 756 

0 

Aastaringselt hooldati 302 ha linna avalikke haljasalasid ja metsi. Linna avalikele 
haljasaladele istutati 4 puud ja 300 põõsast. Suuremad istutustööd toimusid Ihaste 
mänguväljakul ja Ihaste kergliiklustee ääres. 

Aastaringselt hooldati avalikke rändasid ja nendega piirnevaid haljasalasid 12,9 ha-l. 
Dendropargis toimusid aastaringsed lepingujärgsed haljastuse hooldustööd (vahendid 
punkti 2.1.1 all). 
Vahendite puudusel tegevust ei toimunud. 
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2.1.6 

2.1.7 
2.1.8 
2.1.9 

2.1.10 

2.1.11 

2.1.12 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

Raadi dendropark 

Toomemäe park ( L V osalus) 

Tähtvere park 
Vabaduse park 
Politseiplats 

Ihaste terviseraja projekteerimine j a 
ehitus 

Uueturu haljasala 

Jäätmekäit lus, õhu, vee j a pinnase 
kaitse 

Aardlapalu prügila sulgemine 
(sihtotstarbelised vahendid) 

Kagu-Eesti regionaalprügila rajamine 
( L V osalus) 

Biokäitluse arendamine 

Kortermajade juurde jäätmemaj ade 
rajamise toetamine 

Lokaalsete jäätmekogumispunktide 
rajamine 

Täiendava keskkonnajaama rajamine 
Turu t ( L V osalus) 

Ohtlike jäätmete kogumine 

Elanike keskkonnateadlikkuse 
arendamine 
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E10 
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E12 
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48 

44 
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Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele esitati linnaliste piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamise meetmesse Toomemäe pargi turismi marsruudi heakorrastamise projekti 
taotlus, kuid taotlust finantseerija poolt ei toetatud. 

Toimusid riigihanked ehitaja ja ehitusjärelevalve tegija leidmiseks ning käivitati prügila 
sulgemistööd. Aardlapalu prügila sulgemiseks on alates 2003. aastast kogutud iga 
ladestatava tonni pealt sihtotstarbelisi vahendeid. Tööd Aardlapalu prügila sulgemisel on 
plaanis lõpetada 2012. aasta suveks. 

Linna osalusega osaühing OÜ Polli Prügila taotles 2010. aastal Ühtekuuluvusfondilt 
vahendeid jäätmekäitluskeskuse (sh prügila) rajamiseks. Toimus prügila rajamise 
keskkonnamõju hindamine. 

Biolagunevate jäätmete kompostimist korraldatakse Aardlapalu prügila 
ümberlaadimisjaamas. Uhtekuuluvusfondist eraldatud vahendite eest osteti Aardlapalu 
prügila ümberlaadimisjaamale kompostimisseadmed. Kompostimisseadmed tagavad 
võimalikult vähese keskkonnamõjuga efektiivse biolagunevate jäätmete käitlemise. 
Uhtekuuluvusfondist eraldati vahendeid ka AS-le Tartu Veevärk reoveemuda käitluse 
edendamiseks ning sette anaeroobseks käitlemiseks. 

2010. aastal rajasid ühistud jäätmemajasid ja sügavkogumismahuteid oma jõududega. 
Tartu linn esitas rahastamistaotluse koos Pihkva linnaga Euroopa Regionaalarengufondi, 
et paigaldada linna avalikud sügavkogumismahutid pakendite kogumiseks maa alla. 
Rahastamisotsust pole veel saadud. 

Olemasolevate kogumispunktide ümbruse heakorra tagamiseks sõlmiti leping AS-ga 
Veolia Keskkonnateenused. Uute kogumispunktide rajamiseks esitati rahastamistaotlus 
koos Pihkva linnaga Eesti-Läti-Leedu piiriülese koostöö programmi. 

MTÜ-le Tartumaa Jaatmearendus eraldati Uhtekuuluvusfondist vahendeid jäätmejaama 
(Turu 49) rajamiseks. Jäätmejaama rajamist alustati 2010. aasta lõpus, eeldatav 
valmimisaeg on 2011. aasta lõpp. 

Ohtlikke jäätmeid koguti elanikelt keskkonnajaamades (Jalaka 608 ja Jaama 72c), 
bensiinijaamades ning apteekides. Kokku koguti ohtlikke jäätmeid 42 664 kg. 

Elanikke teavitati ajakirjanduse vahendusel keskkonnamõju hindamistest ja korraldatud 
jäätmeveo käivitamisest linnas. Keskkonnainfot avaldatakse ka Tartu linna kodulehel. 
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2.2.9 
2.2.10 

2.2.11 

2.2.12 

2.2.13 

2.2.14 

Välisõhu seire 

Õhuseiresüsteemi rajamine 

Mürakaardi koostamine 

Raadi järve puhastamine ( L V osalus) 

Sademevee lahkvoolse kanalisatsiooni 
rajamine 

Ümberl aadimi sj aama rajamine 
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Laia tänava piirkonnas viidi läbi müramõõtmised. Linna erinevatel ristmikel telliti 
õhu kvaliteedi mõõtmised. 

Mürakaardi koostamise finantseerimiseks esitati rahastamistaotlus SA-le 
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Taotlus rahuldati ning mürakaardi koostamisega 
alustatakse 2011. aastal. Mürakaart koostatakse nii graafiliselt kui ka arvandmete tabelite 
kujul. Mürakaardi alusel saab koostada müra vähendamise tegevuskava ning seda saab 
edukalt kasutada ka keskkonnamõjude hindamisel. Mürakaart on abiks ka linlasele sobiva 
elukohavaliku tegemisel. 

Toetati Sukeldumisklubi OÜ projekti "Raadi järv puhtaks". Järvest toodi välja 5m3 prügi. 

AS Tartu Veevärk rajas 4 406 m uusi sadeveetorustikke Puiestee tänavale. 

Aardlapalu ümberlaadimisjaama tegevus käivitati juba 2009. aastal ja 2010. aastal toimis 
jaam tõrgeteta, mistõttu täiendavaid vahendeid ei olnud vaja. 

Tartus on kaks keskkonnajaama (Jalaka 608 ja Jaama 72C), kuhu saab ära anda ohtlikke jäätmeid, suuremõõtmelisi ja taaskasutatavaid jäätmeid. Keskkonnajaamade külastatavus 
on aastatega järjest suurenenud. Kokku külastas keskkonnajaamasid 2010. aastal 17 688 inimest (2009. a 17 715 elanikku, 2008. aastal 13318 elanikku ja 2007. aastal 10 230 
elanikku). Kogu linna territoorium on kaetud korraldatud jäätmeveoga. Alates 1998. aastast on igal kevadel organiseeritud linnlaste abiga, talgukorras munitsipaal- ja reformi mata 
riigimaadel omavoliliste prügi mahapanekukohtade likvideerimist ja alade heakorrastamist. 2010. aastal osales talgutel 894 inimest ja 54 objektilt koristati 433 m3 prügi ja jäätmeid. 
Kontrolliti linna õhu kvaliteeti ja tehti erinevates piirkondades müramõõtmisi. Toimus pidev hooldus parkides, haljasaladel ja supelrandades, et linnaelanikel oleks võimalikult 
atraktiivne, korras ja puhas linnakeskkond. 

ELAMU- JA 
3 KOMMUNAALMAJANDUS 

3.1 

3.1.1 
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3.2.1 

3.2.2 
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Mitteeluruumide renoveerimine 
Linnale kuuluvate üüripindade 
(mitteeluruumid) renoveerimine 

Eluruumide soetus ja renoveerimine 
Eluruumide soetus elanike 
ümberpaigutamiseks 

Linnale kuuluvate eluruumide 
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Tasuti korteriühistute remondifondi igakuiseid makseid proportsionaalselt ühistutes 
asuvate linnale kuuluvate pindade suurusele. 

2010. aasta eelarvesse eluruumide soetamiseks vahendeid ei planeeritud ning eluruume 
ei ostetud. 

Ehitus-remonttöid tehti 120-s linnale kuuluvas eluruumis. 

2010. aasta investeeringute eelarvesse nimetatud vahendeid ei planeeritud. 
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3.2.4 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 
3.3.4 

3.3.5 
3.4 

3.4.1 
3.5 

3.5.1 

3.6 

3.6.1 

3.6.2| 

Säästva energia j a eluasemevaldkonna 
programmi koostamine ( L V osalus) 

M u u elamu- j a 
kommunaalmajandus 

Kaldakindlustuste j a promenaadide 
rajamine j a renoveerimine 

Sildumisrajatiste ehitamine ( L V 
osalus) 

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine 
ja iluvalgustuse rajamine 
Muud elamumajanduse kulud 

Küüni tänavale avaliku tualeti 
rajamine 

Saunad 

Anne sauna renoveerimine 

Ka lmis tud 
Kalmistute renoveerimine 

Hulkuvate loomadega seotud 
tegevus 

Hoone lammutamine Raadil j a 
territooriumi heakorrastamine 

Raadi lemmikloomade varjupaiga 
ehitus 
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Osaleti partnerina projektis EmPower. EmPower on Inteligent Energy Europe programmi 
poolt rahastatav rahvusvaheline koostööprojekt, mis on suunatud hoone-ja 
ehitusenergeetika innovatiivsete lahenduste propageerimisele. Projekti käigus valmib 
üleeuroopaline intelligentsete energialahenduste andmeladu, toimuvad vastavateemalised 
koolitused ja antakse välja regionaalne Inteligent Energy auhind. Projekti partnerid Eestis 
on Tartu Teaduspark ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž. Projekti on kaasatud veel 
organisatsioonid Saksamaalt, Hispaaniast ja Kreekast. 2010. aastal kasutati Inteligent 
Energy Europa projekti sildfinantseerimise vahendeid. 

Emajõe kaldakindlustuste ehitamisel lõpetati tööd lõigus Kroonuaia sild-Vabadussild 
mõlemal pool Emajõge. Emajõe tänava kaldaäärsele ehitati 1380 m2 tänavakividest 
katendit, istutati 69 puud, paigaldati 18 pargivalgustit ning prügikastid. Lisavahendid saadi 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt. 2011. aastal lõpetatakse kõnnitee ehitus ja 
rajatakse muru. 

Sildumisrajatisi 2010. aastal ei ehitatud. Emajõe Jõeriik paigaldas randumissilla2009. 
aastal. 

Rekonstrueeriti 14 023 m ulatuses valgustusliine ja paigaldati 391 uut tänava- ning 
pargivalgustit, sh 24 ülekäigurajavalgustit. Dekoratiivvalgustitena võeti kesklinnas 
kasutusele 75 LED valgustit. Vooluvõtuks ehitati kaheksa uut elektrikilp!. 
Linnale kuuluvates elamutes tehti kokku 57 remonditööd. 

Avalik tualett rajati Küüni tänavale jalakäijate promenaadi rekonstrueerimise käigus. 
Vahendid punkti 1.3.4.11 all. 

Anne sauna leiliruumid renoveeriti 2009. aastal. 2010. aasta eelarves Anne sauna 
renoveerimise vahendeid ei olnud. 

Kalmistuid 2010. aastal ei renoveeritud. 

2010. aastal jätkati projekteerimise ja ehituse käigus suurema tähelepanu pööramist hoonete energiasaastlikule juhtimisele. Selleks kasutati hoonete automatiseerimist, millega 
suudetakse kiiresti ja operatiivselt reageerida kõikidele häiretele, mis süsteemis võivad esineda (erinevad avariid vms). Tartu linnal oli 2010. aasta lõpu seisuga 594 eluruumi. 2010 
aastal sõlmiti kokku 407 üürilepingut (sh sotsiaalüürilepinguid 364, tavaüürilepinguid 24, tasuta kasutamise lepinguid 19). Linnale kuuluvast 594 eluruumist asuvad 308 linnale 
kuuluvates majades, kus terve maja haldajaks on Tartu Elamuhalduse AS. Ülejäänud 286 eluruumi asuvad majades, kus on moodustatud kas korteriühistu, ühistu või on 
haldamiskusimus lahendamata. Linnavarade osakonda lisandus 2010. aastal seoses haridusosakonna majandamisteenistuse uletulekuga endised haridusosakonna allasutuste 
(koolide ja lasteaedade) hooned. Kokku oli 2010. aasta lõpu seisuga eluruumide ja mitteeluruumide näol linnavarade osakonna bilansis 381 411 m2 pinda. 
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4 TERVISHOID 
4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.2 

Medits i in i l ine teenindamine 

Toetus laste j a noorte 
tervi shoiuteenu sel e 

Toetus esmatasandi 
tervi shoiuteenu sel e 

Dotatsioon hooldusravile 

Dotatsioon kodusele 
õendushooldusteenusele 

Põetusvahendid kodustele 
voodihaigetele 

Ravikindlustuseta tartlaste arstiabi 

Hooldusravi voodikohtade arvu 
suurendamine 

Toetus tervist edendavatele 
projekt idele 
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Toimus 20-23. aastaste harrastussportlaste tervisekontroll, Tartu linna lasteaedade 
vanema rühma laste hambumusanomaaliate hindamine ja suuhügieeni õpetus, sugulisel 
teel levivate haiguste aktiivne testimine ja nõustamine, laste ja kuni 19. aastaste noorte 
vältimatu abi visiiditasu doteerimine. 

Tegevustoetus perearstidele 0-8. aastaste laste ning 65. aastaste ja vanemate inimeste 
ennetavaks aktiivseks tervisekontrolliks. 

Doteeriti Tartu linna elanike statsionaarset hooldusravi ning hospiitsteenust. 

Dotatsioon eraldati koduõendusteenuse osutajatele hooldus-ja põetusvahendite 
ostmiseks. 

Raha eraldati kahele õendusteenuse osutajale kodustele voodihaigetele põetusvahendite 
ostmiseks. 

Ravikindlustusega hõlmamata tartlaste ravikulusid kaeti vastavalt raviasutuste poolt 
esitatud arvetele. 

Hooldusravi voodikohti oli 2010. aastal 95. Eesmärgiks on seatud, et hooldusravi 
voodikohtade arv ulatuks 2013. aastaks 115-ni. 

Kodanike omaalgatuslike tervist edendavate projektide toetus, tervishoiuosakonna poolt 
korraldatud tervist edendavate ürituste tegevustoetus, esmatasandi tervishoiu, eeskätt 
koolitervishoiu koolituste ja tegevuste toetus, tervist edendavate lasteaedade, koolide ja 
töökohtade võrgustikule tegevuste toetamine. 

2010. aasta kohta on oluline märkida, et linnapoolse hooldusravi dotatsiooni tõttu olid tartlased vabastatud vabariigi valitsuse poolt kehtestatud 15% omaosaluse maksmisest 
statsionaarse hooldusravi eest. Jätkusid tervist edendavate tegevuste toetamine ja tervist edendavate asutuste võrgustike tugevdamine, mis aitas kaasa elanike terviseteadlikkuse 
tõusule ja tervisenaitajate paranemisele. Kooliealised õpilased käisid AHHAA keskuses vaatamas HIV-i teemalist oppefilmi, mis aitas tõsta õpilaste teadlikkust antud valdkonnas. 
Tänu perearstide tegevustoetusele tugevnes perearstide roll haiguste ennetamisel ja tervise edendamisel. Koduõendusteenuse toetamine võimaldas tartlastel saada teenust tasuta. 
Jätkus ravi kindlusta mata isikute raviteenuste eest tasumine, mis võimaldas haigusseisundite varajase avastamise ja õigeaegse ravi. 

VABA AEG, KULTUUR JA 
5 RELIGIOON 

5.1 
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Linnakujundus 

Parkide ja haljasalade 
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Parkide ja haljasalade halj astu sprojekte ei koostatud. 
Tartu Rahu 90. aastapäevaks paigaldati Vanemuise 35 hoone seinale Jaan Poska 
bareljeef. 
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5.2.1 
5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 
5.2.5 

5.2.6 

5.2.7 
5.3 
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Linnamüüri restaureerimine 
Musumäe j a groti restaureerimine 

Toomkir iku restaureerimine ( L V 
osalus) 

Toomemäe poternide restaureerimine 

Tähetorni kompleks ( L V osalus) 

Kultuuriväärtuslike ehitiste 
restaureerimistoetused 

Miljööväärtuslike piirkondade 
arhitektuuriajaloolised uuringud; 
kultuuriväärtustega asjade j a 
mälestiste register 

Huvikeskused 

Ahhaa keskuse ehitus ( L V osalus) 
L i l le Maja Li l le 9 renoveerimine 

Anne Noortekeskuse hoone rajamine 

Noortekeskuse hoone Tähe 101 
renoveerimine 

Ti ig i Seltsimaja Ti ig i 11 
renoveerimine 

Tartu Loodusmaja rajamine L i l le 10 
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Linnamüüri vahendite puudusel ei restaureeritud. 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele linnaliste piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamise meetmesse esitati Toomemäe pargi turismimarsruudi heakorrastamise 
projekti rahastamise taotlus, mille üheks osaks oli ka poternide restaureerimine. Taotlus ei 
leidnud finantseerija poolt toetust. 

Toetati SA Tartu Pauluse Kiriku renoveerimist, SA Jaani Kiriku faktooringumaksete 
tasumist, Tartu Maarja Kiriku taastamise projekti ning Rooma-Katoliku Tartu Koguduse 
tulekahju tagajärgede likvideerimist ja valvesignalisatsiooni paigaldamist. 

Kultuuriväärtustega asjade ja mälestiste registri arhitektuuri osa täiendati 60 ehitise 
kirjelduste ja fotodega ning korrigeeriti registri andmebaasi. Koostati ja väljastati 
kaitsekohustuse teatised 50 Tartu arhitektuurimälestise kohta. Koostati Tartu linnas 1930-
ndate aastate teisel poolel tegutsenud asutuste ja ettevõtete nimekiri Tammelinna, 
Maarjamõisa ja Veeriku linnaosa kohta. Sama lepingu raames tehti ülejäänud linnaosade 
nimekirjade korrektuur ja varustati need aluskaardi ning süstemaatilise registriga. Algatati 
Tartu linna 16 kaitsealuse kalmistu kohta kaitsekohustuse teatise koostamine ja 
väljastamine. Tellimustöö maksumus oli 10 000 krooni, mis makstakse välja 2011. aastal. 

Aasta lõpul valmis Ahhaa hoone ehitus. Külastajatele on maja plaanis avada 2011. aasta 
mais. 

Anne Noortekeskuse hoone rajamiseks viidi läbi hange ning alustati hoone 
projekteerimisega. 

Korraldati Loodusmaja ideekonkurss. Ideekonkurssi eesmärgiks oli saada võimalikult 
energiasäästuk hoone, mille juurde kuulub ka õppetööd toetav park. Konkursi võitjate 
preemiateks kulunud vahendid (97 tuh kr) maksis SA Tartu Kultuurkapital linnalt varem 
saadud sihtotstarbeliste vahendite arvelt. Loodusmaja valmimine koondaks praegu 
erinevatel rendipindadel paikneva Tartu Keskkonnahariduse Keskuse tegevused ühte 
kompleksi ning parandaks keskkonnahariduse kvaliteeti ja kättesaadavust. Uus 
loodusmaja on kavas avada 2013. aasta mais. 
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Loomeinkubaatori rajamine 

Huv ikoo l id 

Lastekunstikooli õuehoone Ti ig i 61 
ehitus 

I Muusikakooli hoone juurdeehitus j a 
renoveerimine 

I I Muusikakooli hoone Kaunase pst 23 
renoveerimine 

Oskar Lutsu nimel ine 
L innaraamatukogu 

Linnaraamatukogu uue hoone 
finantseerimine 
Linnaraamatukogu sisustus 
Veeriku harukogu rajamine 

Supilinna -Tähtvere harukogu 
rajamine 

Uus-Ihaste harukogu rajamine 

Muuseumid 

Linnamuuseumi hoone Narva mnt 23 
juurdeehitus 

Linnamuuseumi filiaalide 
renoveerimine 

Laulupeomuuseumi hoone Jaama 14 
renoveerimine ( L V osalus) 

Mänguasjamuuseumi teatrimaja Lutsu 
2 renoveerimine 

Spord i - j a tervisespordirajat ised 

Anne Hokikeskuse Annemõisa 6 
rekonstrueerimine 

5.7.2|Anne sõudespordikanali rajamine 

E20 

L E20 

E20 

E20 

E20 
E20 
E20 

E20 
L E20 

E20 

E20 

E20 

E20 

E20 
E20 
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6 000 

6 000 

3 000 

3 000 

8 000 

8 000 
46 600 

1 000 
0 

0 

2 866 

2 866 
8 814 

3 135 
0 

0 

9 099 

9 099 
9 179 

Toimus hange Loomemajanduskeskuse hoonete Kalevi 15 ja 17 rekonstrueerimiseks. 
Hoonete rekonstrueerimine sai toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt 
loomemajanduse tugistruktuuride toetusprogrammist. Rekonstrueerimine on kavas 
lõpetada 2011. aastal. 

2010. aastal jätkas Lastekunsti kool oma tegevust Jakobi mäel. 

Tehti eeltöid hoone arhitektuurse osa ideekonkursi läbiviimiseks. 

2010. aastal jõudis lõpule Mänguasjamuuseumi teatrimaja rekonstrueerimine ja 
sisustamine ning ekspositsiooni ülespanek. Hoone avati külastajatele 2010. a mais. 
Mänguasjamuuseumi teatrimaja asub kaunilt renoveeritud 18. sajandi puumajas ning 
kujutab endast maailmas ainulaadset muuseumist inspireeritud teatrimaja. Hoone 
renoveerimiseks saadi toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse linnaliste piirkondade 
konkurentsivõime suurendamise meetmest. 
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5.7.9 
5.7.10 

5.7.11 

5.7.12 

5.8 

5.8.1 

5.8.2 

1 
5.8.3|( 

Mäe-Kääraku j a Veski spordibaasi 
renoveerimine 
Raadi universaalhalli rajamine 

Tamme staadioni renoveerimine 
Jalgpalliväljakute rajamine 
Visa Hal l i renoveerimine 
Hoone Turu 8 renoveerimine 

Ül ikool ide spordirajatiste 
renoveerimine ( L V osalus) 

Veekeskuse Turu 10 laiendamine 

Sõudmis- j a aerutamiskeskus Tartu 
juurdeehitus ( L V osalus) 

Ekstreemspordihalli rajamine 

Vabaõhu meelelahutus- j a 
puhkepaigad 

Lõbustuspargi rajamine 

Laste mängu-ja spordiväljakute 
rajamine 

Toone Lutsu 3 renoveerimine 
Antoniuse Õu) 

E20 
E20 

E20 
E20 
E20 
E20 

E20 
E20 

E20 

E20 

E20 

E20 

E20 

600 

35 000 

4 000 

5 000 

1 500 

500 

12 750 

1 000 

1 000 

9 00o| 

5 036 

241 

2 500 

450 

587 

2 958 

559 

1 933 

9 179 

6 394 

Veski spordi- ja puhkebaasi vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise projekt esitati 
2010. aastal keskkonnaprogrammi raames rahastamiseks Keskkonnainvesteeringute 
Keskusele. Projekti käigus on kavas linnale kuuluvas spordibaasis rekonstrueerida 
amortiseerunud puurkaev-pumbamaja, paigaldada veepuhastusseadmed, ehitada 
hoonetevaheline vee-ja kanalisatsioonitorustik ning rajada reoveepuhasti. Vastav projekt 
sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt heakskiidu 2011. aastal. 

Lõpetati Tamme staadioni tribüünihoone projekteerimistööd ning alustati tribüünihoone 
rajamisega, mis on Tartu esindusstaadioni rekonstrueerimise viimaseks etapiks. Sinna 
tuleb ligi 1500 pealtvaatajat mahutav tribüün, riietus-ja administratsiooniruumid, 
treeningsaalid, sporditarvete laenutus, taastusravi kabinetid ning sajameetrine jooksurada. 
Lastele ehitatakse ministaadion, renoveeritakse laste mänguväljak ja olemasolev 
olmehoone ning uuendatakse staadioni asfaltringi kate. Lisaks paigaldatakse tabloo ning 
uuendatakse hoone kõrval asuv kunstmuru kattega harjutusväljak. Tamme staadioni 
renoveerimiseks saadi toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt linnaliste piirkondade 
konkurentsivõime suurendamise meetmest. Ehitis valmib 2011 .aastal. 

Renoveeriti Visa Halli saali põrand. 

Toetati Tartu Ülikooli spordihoone ehituslaenude tasumist ja Eesti Maaülikooli 
spordihoone ehitust. 

Toimusid siseviimistlustööd ning lõpetati kommunikatsioonide rajamine. 
Toetati Rahinge ekstreemspordihalli tegevust ning spordiklubi Velo BMX racing sisehalli 
rajamist Tähtverre. 

Vastavate rahaliste vahendite tekkimisel hakatakse lõbustuspark! arendama koos 
erasektoriga Anne kanali ja Emajõe vahelisele alale. 

Ihaste linnaossa rajati mänguväljak (Pallase pst 43). Ihaste linnaosas elas 2010. aasta 
lõpu seisuga 224 last vanuses 0-6 eluaastat ning 139 last vanuses 7-10 eluaastat. 
Mänguväljaku rajamise käigus ehitati haljasalale purustatud kruusakattega teed ja 
valgustus ning nõuetekohane võrkpalliplats. 

Rekonstrueeriti ja sisustati Antoniuse Gildi hoone. Antoniuse Õue kunsti-ja 
käsitöö keskuses on gildisaal näituste ja ürituste korraldamiseks, loovuskojad lastele ja 
täiskasvanutele, avatud sepikoda ning naha-ja tekstiilikunstnike külalisateljeed. Hoone 
rekonstrueerimiseks saadi toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt linnaliste 
piirkondade konkurentsivõime suurendamise meetmest. Hoone avati külastajatele 15. 

6 394 juulil 2010. aastal. 
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5.8.4 
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5.9.1 

5.9.2 

5.9.3 

5.9.4 

5.9.5 

5.9.6 

5.9.7 

5.9.8| 

Lauluväljaku renoveerimine 

Väliujula rekonstrueerimine 

Linnamööbli uuendamine 

T Ü Raamatukogu esise ala 
renoveerimine 

Uueturu t-Küüni t ristmiku 
kohtumispunkti rajamine 

Noorsoo-, spord i - j a ku l tuur i töö 

Projektilaagrite, sh linnalaagrite ja 
töömalevate korraldamine 

Avatud noortekeskuste ja 
noorsootööühingute tegevuse 
toetamine 

Toetused spordiklubidele 

Toetused huvikoolidele 

Koostöö Tartu Ül ikool iga 
botaanikaaia muutmisel avatud 
keskkonnahariduskeskuseks 

Kultuuriprojektide toetused 

Jäähalli teenuse ost 

Spordi-ja noorsooprojektide toetused | 

E20 

E10 

E18 

E10 

E10 

E20 

E17 

E17 

E19 

E3 

E17 

E19 

E17 

1 500 

250 

61 240 

2 000 

5 000 

13 500 

16 200 

140 

13 100 

1 000 

7 800 

466 

59 793 

1 103 

5 762 

15 077 

18 988 

144 

10 000 

1 060 

6 6 1 5 

1 0 8 6 

17 

260 

18 

253 

538 

Vahendid kulusid lauluväljaku videovalve süsteemi arendamiseks ja tuleohutusnõuete 
täitmiseks ning BMX raja arendamiseks. 

Seoses Küüni tänava renoveerimisega jalakäijate promenaadiks paigaldati Küüni tänavale 
uudse disainiga tänavamööbel (pingid ja lauad) ning kultuurisein. Vahendid punkti 
1.3.4.11 all. 

Jalakäijate ala on Küüni tänava rekonstrueerimise käigus laienenud kaubamaja 
väliparklasse, kuhu paigaldati kohtumispunkti jaoks uudse disainiga pingid ja lauad. 
Küüni-Uueturu ristmikku ehib ka omanäoline ruumilise skulptuurina lahendatud 
kultuurisein. Vahendid punkti 1.3.4.11 all. 

Algselt planeeriti toetada 3047 noore osalemist 36 juriidilise isiku poolt läbiviidavas 
projektlaagris, kuid eelkõige majanduslikel põhjustel jätsid osad korraldajad laagrid ära. 
Toetati 32 juriidilise isiku poolt läbiviidud projektilaagrit, kus osales kokku 2976 noort. 
Toetused jagunesid järgmiselt: vaba aja laagrid (2352 osalejat), vähekindlustatud perede 
laste laagrid (180 osalejat) ja töökasvatuslikud laagrid (444 osalejat)._ Haridus-ja 
Teadusministeeriumilt saadi täiendavat toetust Lille Maja projektile "Õpilasmalev 2010". 

Huvitegevuseks sai linnapoolset toetust 35 noorsootööühingut. Toetatud noorte arv oli 
1847. Eelarvest toetati nelja noorteuhingut (liikmeskond: 368), kolme kolmanda sektori ja 
kahte munitsipaalnoortekeskuse tegevust. Haridus-ja Teadusministeeriumilt laekus 
toetus noorte teavitustöö korralduseks. 

Toetati 56 spordiklubi, 36 spordiala, 4 600 tartlasest noort. Maksimaalne pearaha suurus 
ühele noorsportlasele oli 3 650 krooni. Noorte "kullafondi" suurus oli 500 tuh krooni, 
lisatoetust eraldati 66 noorsportlasele. 

Lisaks linna eelarvest eraldatud vahenditele, saadi huvikoolidele toetust SA-lt 
Archimedes, Haridus-ja Teadusministeeriumilt ning Eesti Kultuurkapitalilt. 

Vahendid eraldati botaanikaaia avamaa kollektsioonide majandamiskulude katteks ning 
avalike WC-de korrashoiuks. Botaanikaaia avamaa kollektsioonid ja ekspositsioonid on 
linnaelanikele tasuta külastamiseks. 

Linna eelarvest toetati 129 kultuuriprojekti. Lisaks linna eelarvest eraldatud vahenditele, 
saadi kultuuriprojektidele toetust ka Kultuuriministeeriumilt, Eesti Kultuurkapitalilt, Tartu 
Kultuurkapitalilt ning muudelt residentidelt. 

Koolid said tasuta uisutunde ning jääspordiga tegelevad noorteklubid soodushindadega 
treeningtunde 28 h nädalas. Jäähalli eskiisi tellimine on plaanitud 2013. aastaks. 

Spordiprojektide eelarvest toetati 176 projekti. Noorsootööprojektide eelarvest toetati 63 
projekti, millest 10 olid noorte omaalgatuslikud. Noorsootööprojektide korralduskuludeks 
saadi lisatoetust Haridus-ja Teadusministeeriumilt, Eesti Kultuurkapitalilt, Tartu 
Kultuurkapitalilt, SA- It Archimedes ja muudelt residentidelt. 
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5.10.1 
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5.10.4 

5.10.5 

5.10.6 

5.10.7 

Kultuuriühingute tegevuse j a 
rahvariiete soetuse toetamine 

Erinevate kultuuri valdkondade j a 
publiku arendamine, 
valdkondadeülene koostöö, avatud 
kultuuriruum 
Rahvusvaheline koostöö 

Loovisikute koolitamine ja nende 
konkurentsivõime tõstmine tööturul 

Loovtööstuste arendamine - uute 
tehnoloogiate kasutamine kultuuri 
loomisel j a tarbimisel 

Rahvusvahelise teadustest!vali 
väljaarendamine 

Loomemajanduse arendamine 

Rahvusvahelised projektid teemal 
innovatiivseid noorsootöö meetodeid 

Rahvusvahelised spordiprojektid sh 
suhtlemine sõpruslinnadega 

Kultuuriturismi edendavad projektid j a 
tegevused 

E20 

E17 

E17 

E17 

E17 

E17 

E17 

E17 

E21 

2 000 

500 
2 500 

500 

500 

500 

200 

500 

300 

1 044 

1 024 

721 

73 

230 

8 954 

8 954 

Toetati huvitegevuse korraldamist rahvakultuuri valdkonnas. 

Erinevate kultuurivaldkondadeja publiku arendamiseks toimusid Kultuuriosakonna 
infopäevad ja muuseumide ühisturunduse kampaaniad (vahendid punkti 5.10.7 all). 
Kultuuriosakond toetas kultuuri, spordi ja noorsootöö projekte ning jagas tegevustoetus! 
(vahendid punktide 5.9.6 ning 5.9.8 all), mille kaudu arendati ka kultuurivaldkonna 
publikut. 

Toimusid Kultuuriteenistuse infopäevad, Euroopa Liidu programmi "Kultuur" infopäev, 
Põhjamaade Ministrite nõukogu infopäev, Kultuuriosakonna toetuste infopäev. Tutvustati 
Kultuurkapitali rahastamistingimusi muutunud majandussituatsioonis ning kunstiteoste 
tellimise seaduseelnõu (nn. 1 % seadust). 

Hoonete Kalevi 15 ja 17 renoveerimise kaudu saab loomemajandus Tartus suure 
arenguvõimaluse. Hoonete kogumahust ligikaudu pool üüritakse alustavatele 
loomemajandusettevõtetele ning lisaks rajatakse Kalevi 17 hoonesse multifunktsionaalne 
saal etenduste, kontserdite, näituste ja filmiõhtute korraldamiseks. Kogu kompleks on 
plaanis avada 2011. aasta sügisel. Vahendid punkti 5.10.4 all. 

Tartu teadusfestival toimus 20.-24. septembril 2010 Teaduskeskus AHHAA 
eestvedamisel. Linn toetas festivali 67 500 krooniga kultuuriprojektide eelarvest (vahendid 
punkti 5.9.6). 

Tartu loomemajanduskeskus asub aadressil Kalevi 13, 15 ja 17. 
Loomemajanduskeskuse esimeses inkubaatoris tegutseb kaheksa loovettevõtet. Tartu 
linna ja EASi toel on plaanis hooned Kalevi 15 ja 17 ning kinnistul paiknev pargiala välja 
arendada atraktiivseks ettevõtlus- ja kultuurikeskuseks. 2010. aastal alustati hoonete 
Kalevi 15 ja 17 rekonstrueerimist. Mõlemad hooned võetakse kasutusele 2011. aastal. 
Tartu Loomemajanduskeskuse väljaarendamiseks saadi toetust programmist 
Loomemajanduse tugistruktuurid. 

Tartus toimus Soome Lasteparlamendi rahvusvaheline seminar „Noored on Sinu 
koostööpartnerid!", koostöös Läti organisatsiooniga NEXT toimus noorte osaluse 
teemaline seminar, osaleti CFC võrgustiku konverentsil "Informaalne õppimine" 
Stuttgardis. 

Toetati 20 rahvusvahelist spordiprojekti 

Toimus Tartu muuseumide ühisturunduse kampaania. Anti tasuta reklaampinnad 
kultuurisündmuste korraldajatele. Anti välja Tartu mainesündmuste kalendrit ja igakuist 
kultuuri kalendrit. Administreeriti raadiosaadet "Kultuuriaken". 

Linnaelanikke informeeriti erinevate infokanalite kaudu kultuuri, noorsootöö, spordi ja vaba aja veetmise võimalustest. Toimus palju eriilmelisi üritusi (sh rahvusvahelisi üritusi), et 
pakkuda erinevate huvidega inimestele kultuurielus osalemise võimalust- kontserte, festivale, spordivõistlusi, konverentse jms. Püüti tagada kultuuri loomiseks, kogemiseks ja 
edasiandmiseks võimalikult soodne tegevuspinnas. Üheks suuremaks eesmärgiks oli arendada Tartus loovtoostust. Selleks andis väga hea võimaluse Loomemajanduskeskuse 
kujundamine ettevõtlus-ja kultuurikeskuseks. Intellektuaalomandi müügil põhineva ettevõtluse arendamine loob Tartus uusi võimalusi loovisikutele ja oma ala spetsialistidele, mis 
omakorda mitmekesistab Tartu linna elukeskkonda. 
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6 HARIDUS 
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6.1.1 

6.1.2 
6.1.3 

6.1.3.1 

6.1.3.2 
6.1.3.3 
6.1.3.4 

6.1.4 

6.1.5 

6.1.6 

6.1.7 

6.1.8 
6.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 
6.2.5 

Alushar idus 

Lasteaedade renoveerimine j a 
invanõuetele kohandamine 

Lasteaedade mängu väljakute 
renoveerimine 
Lasteaedade ehitamine 
Kaunase pst 22 lasteaia ehitamine 

Kummel i 5 lasteaia ehitamine 

Pepleri 1 lasteaia ehitamine 
Ku l l i 1 lasteaia ehitamine 

Lastehoiu toetamine 

Eralasteaedade tegevuse toetamise 
süsteemi täiustamine 

Täiendavate ruumide ehitamine 
lasteaiakohtade tarvis Meelespea, 
Karoli ine, Ploomikese, Tõrukese j a 
Rukki l i l le lasteaias 

Waldorflasteaia rajamine ( L V osalus) 

Tartu LinnaNõustamis- ja 
Õpiabikeskuse teenuste laiendamine 
lasteaedadele 

Üldhar idus 

Munitsipaalkoolide renoveerimine j a 
invanõuetele kohandamine 

Munitsipaalkoolide staadionide 
korrastamine 

Vlaarja Kool i juurdeehitus ( L V osalus) 

Sihtstipendiumid Aasta Õpetajale j a 
medaliga gümnaasiumi lõpetanud 
tartlastele 

Tasuta töövihikud 1. k l õpilastele 

E3 

E3 
E3 
E3 

E3 
E3 
E3 

E3 

E3 

E3 

E3 

E3 

E3 

E3 

E3 

E1 
E2 

58 400 

12 000 

1 500 
11 800 

8 000 
1 800 
2 000 

4 200 

4 900 

23 400 

600 
130 200 

109 400 

7 500 

500 

13 524 

2 121 

210 

210 

6 192 

4 958 

43 
10 790 

1 518 

183 

5112 

500 

3 062 

3 062 

1 550 
0 

Lõpetati Lasteaed Midrimaa soklikorruse ruumide rekonstrueerimine ning toimus hoone 
küttesüsteemi, sadevete kanalisatsiooni ja drenaaži ehitus (toetust saadi 
Hasartmängumaksufondist). Lasteaeda Sass (Aleksandri 8a) rajati renditavate pindade 
arvelt juurde 3 sõimerühma 72-le lapsele. 

Eelarves vastavad vahendid puudusid ning tegevusi ei toimunud. 

Lõpetati 120 kohalise lasteaia Klaabu sisustamine. Lasteaed avati 2010. aasta jaanuaris. 
Lasteaia ehituseks saadi toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt linnaliste 
piirkondade konkurentsivõime suurendamise meetmest. 
Eelarves vahendid puudusid ning tegevusi ei toimunud. 
Eelarves vahendid puudusid ning tegevusi ei toimunud. 

2010. aastal toetati 52 lastehoiu teenuse pakkujat. Võrreldes 2009. aastaga on 
lapsehoiuteenuse osutajate arv kasvanud 14 võrra. 

Eralasteaedade tegevuse toetamine toimub vastavalt Tartu Linnavolikogu 08.10.2009 
määrusele "Erakoolidele linnaeelarve eraldise andmise kord". 

Rekonstrueerimistöid täiendavate ruumide kasutuselevõtuks lasteaedades Meelespea, 
Karoliine, Ploomike ja Tõruke ei tehtud. Täiendavad ruumid 3 sõimerühma jaoks võeti 
kasutusele lasteaias Sass (vahendid punkti 6.1.1 all). 

Projekti "Tartumaal avalike hariduse tugiteenuste arendamine -TAHTA" raames sai 
Hariduse Tugiteenuste Keskus endale suuremad ruumid aadressile Tähe 56, millega 
paranes laste ai ai astele osutatavate teenuste kvaliteet. Projekti toetas EAS. 

Lõpetati Descartes'i Lütseumi võimla remont ning rekonstrueeriti A ja B korpuse 
lamekatused. 

Vahendite puudusel tegevusi ei toimunud. 

Vahendid eraldati SA-le Tartu Kultuurkapital kuld-ja hõbemedaliga 
gümnaasiumilõpetajate ning kiitusega kutsehariduskeskuse lõpetajate premeerimiseks. 
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Uurimaksed Ri igi Kinnisvara AS-le 

Erakoolide toetamise süsteemi 
täiustamine 

Kutsehar idus 

Tartu Kutsehariduskeskuse 
õppeklasside j a töökodade 
uuendamine ( L V osalus) 

Noorte karjäärinõustamissüsteemi 
korraldamine 
P r o j ekteerimine 

Investeeringute tugisüsteemide 
toetamine 

Munitsipaalharidusasutustesse 
õppevahendite soetamine 
Kõrghar idus 

T Ü j a E M Ü ühiselamute 
renoveerimisproj ekti 
kaasfinantseerimine 

Tartu-teemaliste uurimistööde 
preemiad (Raefond) 

E3 

E3 

E3 

E1 
E3 

E3 

E3 

E3 

E2 

9 600 

3 200 
28 600 

28 600 

5 000 

8 500 

1 000 
3 400 

3 000 

400 

9 089 

1 629 

1 629 
810 

2 335 

1 832 

1 500 

332 

929 

929 

2 780 
0 

Toimusid uurimaksed Riigi Kinnisvara AS-le. 

Erakoolide toetussüsteemide täiustamine toimub 2011. aastal. 

Tehti projekteerimistöid Põllu 11 õppekorpuse autoerialade õppetöökodade rajamiseks. 
Rahastamine toimus SA INNOVE kaudu hariduse infrastruktuuri arendamise meetmest 
.Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine" 2007-2015 struktuurfondist. Linnal 
omaosaluse kohustust ei olnud. 

Karjäärikoordinaatorite personali- ja tegevuskulud. 
Tehti projekteerimistöid Lasteaed Rukkilille juurdeehituseks. 

Munitsipaallasteaedades tehti 112 remondi-ja avariitööd. Linna koolides teostati 65 
remonditööd avariide ja muude puuduste kõrvaldamiseks võimaldamaks sellega 
igapäevast tööd koolides. 

Riigilt saadi sihtotstarbelisi vahendeid koolidele looduse, tehnika ja tehnoloogia 
õppevahendite soetamiseks seoses uue põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse 
rakendumisega. 

Linn toetas Tartu Ülikooli ning Eesti Maaülikooli ühiselamute renoveerimist. 

Raefondist premeeriti Tartu Ülikooli töötajaid teadussaavutuste ja õppetöö arendamise 
eest ning Tartu linna üliõpilasi eduka õppetöö eest. SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi 
fondist premeeriti Eesti Maaülikooli õppejõude ja teadustöötajaid ning Tartust pärit 
Maaülikooli üliõpilasi eduka õppetöö eest. 

Tartus tegutses 2010. aastal 30 koolieelset munitsipaallasteasutust ja kuus eralasteaeda. Lisaks oli avatud erivajadustega laste rühm Tartu Maarja Kooli juures. 
Mumtsipaallasteasutustes käis 2010. aastal 5216 last ning eralasteaedades 287 last. 2009. aastal käis mumtsipaallasteasutustes 5093 last ja eralasteaedades 180 last. Aastaks 
2013 on eesmärgiks võetud, et Tartus on 6 033 lasteaiakohta. Projekti "Tartumaal avalike hariduse tugiteenuste arendamine - TAHTA" raames loodi endise Nõustamis-ja 
õpiabikeskuse baasil uus linnaasutus - Hariduse Tugiteenuste Keskus, mille kaudu on võimalik pakkuda mitmekesisemaid teenuseid enamatele abivajajatele. Õppeasutuses 
pakutavate tugiteenuste tõhustamiseks viisid Norra partnerid läbi koolitused kõikide koolide ja lasteaedade õppealajuhatajatele ning teostasid hindamist kahes Tartu koolis ja 
lasteaias. Alustati koolivõrgu ümberkorraldustega. Selleks moodustati haridusvaldkonna spetsialistidest koolivõrgu komisjon, kelle ülesandeks oli paika panna koolivõrgu 
arengusuunad. 2010. aastal alustati Tartu Herbert Masingu kooli üleandmist riigile ning Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi ümberkujundamist Mart Reiniku Kooliks ja Jaan Poska 
Gümnaasiumiks. 

7 SOTSIAALNE KAITSE 
7.1 Esmane ennetustöö 3 300 5 172 
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7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 
7.2 

Lastele j a peredele teenuste 
arendamine 

Tööealiste teenuse arendamine 

Eakatele teenuste, tegevuste j a 
projektide arendamine 

Multifunktsionaalsete päevakeskuste 
rajamine 

Avahooldus 

E15 

E14 

E14 

E15 

1 100 

1 100 

1 100 

35 600 

1 852 

1 169 

2 151 

12 552 13 365 

2010. jätkati kõikide teenuste osutamisega ja mahtude tagamisega vähemalt samal 
tasemel nagu 2009. aastal. 2010. aastal osteti uueks perioodiks (2011-2013): laste 
päevakeskuse teenust, laste nõustamisteenust ning puudega lastele tugiisiku ja ajutist 
hoideteenust. Puuetega lastele ostetavate tugiteenuste mahtu suurendati, samuti 
nõustamisteenuse hankelepingu mahtu. Laste päevakeskuse teenusel oli 
sotsiaalmajanduslike raskustega peredest 90 last. Jätkus MTÜ Hea Alguse 
perekülastusteenus mahus 41 peret kuus ning MTÜ Tartu Laste Tugikeskuse tugiisiku 
projekt riskigrupi laste toimetuleku parandamiseks (kokku oli teenusel 66 last). MTÜ 
Öökull jätkas oma tegevust, et parandada õigusrikkumisi sooritanud laste sotsiaalset 
arengut. Projektis osales 48 alaealiselt õigusrikkujat, loovteraapias 19 last, 
vihajuhtimistreeningus 17 last ja sõltuvusennetuses 12 last. 

MTÜ Iseseisev Elu jätkas tugiisikuteenuse osutamist sotsiaaleluruumi üürnikele. Teenust 
osutati kokku 95 kliendile aastas. Vältimatu sotsiaalabi teenust osutas EELK Tartu 
Pauluse Kogudus. Vältimatu abina peavarju tagamise osas arendati 
sotsiaalmajutusteenust Lubja 7 Varjupaiga baasil, toimusid hoone rekonstrueerimistööd 
(vahendid punkti 7.2.12 all). Sellega suurendati tasulisi majutuskohti 12-lt 36-le. Projekti 
"Tugiisik sõltuvusprobleemidega tööealisele isikule" käigus osutas 8 tugiisikut teenust 24-
le sõltuvusprobleemiga isikule ja nende pereliikmele. Korraldati infotunde, milles tutvustati 
sõltuvusprobleemidega isikutele ja nende peredele suunatud toetavate organisatsioonide 
teenuseid Tartu linnas. Lisaks osaleti partnerina MTÜ Iseseisev Elu projektis „TTI - Lõuna 
- Eesti alkoholi-ja narkosõltlaste tööturule integreerimine läbi nõustamise". 

Koostöös turvafirmaga AS G4S töötati välja seeniormobiilil põhinev häirenuputeenus. 
Interreg IVC programmi rahastamisel alustati Alzheimeri ja dementsusega sündroomiga 
isikutele ja nende lähedastele suunatud teleassisteenmisteenuste väljatöötamist koostöös 
välispartneritega. Nõustati toidu ja tööstuskaupade koduse müügi teenust. Toidu kojuveo 
teenust osutas OÜ Creole (teenust kasutas igakuiselt keskmiselt 42 isikut). 
Psüühikahäiretega eakate koduhooldusteenust osutas SA Tartu Vaimse Tervise 
Hooldekeskus (teenust kasutas aasta jooksul 41 klienti). Psüühikahäiretega eakate 
päevahooldusteenust osutas SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus (teenust kasutas 
aasta jooksul 55 isikut). Reservfondist toetati Kodukotuse MTÜ huvitegevuse laiendust. 
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7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 
7.2.4 

7.2.5 

7.2.6 
7.2.7 
7.2.8 

7.2.9 

Toetused lastega peredele 

Kasu j a tugiperede toetussüsteemi 
käivitamine 

Hoone Nisu 2/2a keldri renoveerimine 
noorte sotsiaalse rehabilitatsiooni 
keskuseks 
Noortekodu rajamine 

Pikaajaliste töötute j a 
marginaliseerunud täisealiste 
rehabilitatsioonikeskus koos 
siirdeeluruumide j a sotsiaalkorteritega 
Jaamamõisa 38 

Töötute j a kodutute sotsiaalne kaitse 
Lubja 7 varjupaiga renoveerimine 
Kodutute varjupaiga ehitamine 

Koduhoolduse laiendamine 

E15 

E16 

E15 
E15 

E15 

E14 
E15 
E15 

E15 

10 300 

2 000 

1 000 
1 300 

6 60o| 

10 047 

740 2 607 

Tartu täiendav lastetoetus, mida makstakse kolmes osas: lapse sündimisel, lapse 
aastaseks saamisel ja lapse kaheaastaseks saamisel. Toetamine toimus alljärgnevalt: I 
osa lapse sünnil 1000 krooni, kolmandale ja järgnevale lapsele lisaks 750 krooni; II osa 
lapse aastaseks saamisel 2500 krooni, kolmandale ja järgnevale lapsele lisaks 750 
krooni; III osa lapse 2aastaseks saamisel 3000 krooni, kolmandale ja järgnevale lapsele 
lisaks 500 krooni; Kokku 6500 krooni, kolmandale ja järgnevale lapsele lisaks 2000 
krooni. Toetuse saajaid oli 2010. aastal: I osa: 1420 sh kolmas ja järgnev laps 251; II 
osa: 1507 sh kolmas ja järgnev laps 232; III osa: 1433 sh kolmas ja järgnev laps 213. 

Rehabilitatsiooni keskuse ehitamine lükkus edasi, kuna 2010. aastal valmis alles piirkonna 
detailplaneering. Rahaliste vahendite nappuse tõttu otsustati esmalt lahendada 
ruumiprobleem Lubja 7 rekonstrueerimise projektiga, millele saadi rahastust linnaliste 
piirkondade arendamise meetmest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu (vahendid 
punkti 7.2.12 all). 

Osaleti MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projektis, mida toetas Euroopa Sotsiaalfond: 
"Tartu ja Tartumaa töö keskus- riskirühmade hõivesse toomine läbi kombineeritud 
tööhõivemeetmete ja tugiisikuteenuse". 2010. a osales projektis 185 inimest. Projekti 
tulemusena on tööle rakendunud inimesi kokku 75. Edasi õppima suunatud sihtrühma 
liikmete arv oli 23. Loodud on tugiisikute koostöövõrgustik: 12 tugiisikut, kes saavad 
regulaarselt supervisiooni. Osaleti MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projektis 
"Töökeskus Tartumaa tööotsijatele - edukas lõimumine tööturule". 2010. a. osales 
projektis 60 inimest. Projekti tulemusena on tööle rakendunud 17 ja edasiõppima 
suunatud 3 inimest. Loodud on 11-st tugiisikut koosnev koostöövõrgustik. Toimunud on 
3-päevane õppevisiit Soome Tampere sotsiaalkeskusesse Silta-Valmennus. Avalikel 
töödel osales 2010. aastal 140 inimest tehes 16 151 tundi avalikke töid. Töötunni hind oli 
30 krooni.Toimus projekt töötust ettevõtjaks, mis oli suunatud töötutele, kes liitusid selle 
projektiga, et saada ettevõtjaks. Tegemist on mitmeaastase projektiga, mille tulemusel on 
plaanis luua 195 uut töökohta. 
Vahendid ja täitmine punkti 7.2.12 all. 

Koduhoolduse laiendamist senisest suuremale eakate arvule ja nädalavahetustele 2010. 
aastal ei toimunud. Täiendavate vahendite leidmiseks esitati 2010. aastal projektitaotlusja 
saadi rahastus Euroopa Sotsiaalfondist projekti "Päevaste ja ööpäevaringsete 
Hooldusteenuste abil tööle rakendamiseks", millega aastatel 2011-2013 pakutakse 
loolduskoormusega inimestele abi koduhoolduse ja ööpäevaringse hooldusteenuse 
äbiviimiseks. 
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7.2.10 
7.2.11 

7.2.12 
7.3 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 
7.3.4 

7.3.5 

7.3.6 

7.3.7 

7.3.8 

Psüühikahäiretega isikute eeskoste 
korraldamine 
Eakate maja ehitamine 

Sotsiaalmajutusüksuste j a kodutute 
päevakeskuse ruumide rajamine Lubja 
7 

Insti tutsionaalne hooldus 

Hooldekodu Li iva 32 juurdeehitise 
lõpetamine j a olemasoleva hoone 
renoveerimine 

Sõltuvusprobleemidega isikute 
rehabilitatsioonikeskuse rajamine 

Tartu Laste Turvakodu hoone Ti ig i 55 
renoveerimine 
Üldhooldekodude rajamine 

Psüühiliste erivajadustega isikute j a 
dementsete eakate hooldekodu 
Nõlvaku 12 I I korpus 

Täisealistele vaimupuudega isikutele 
grupikodude j a iseseisva elu keskuse 
rajamine 

Toetatud elamise teenuse üksuste 
rajamine 

Väikelastekodu Käopesa peremajade 
sisustus 

E15 

E15 

E14 

E15 

E15 

E15 
E15 

E15 

E15 

E15 

E15 

14 400 
10 000 

5 000 

3 000 

2 000 

1 765 
867 

807 

60 

10 758 
0 

Lubja 7 rekonstrueerimise käigus sai uuenduse varjupaiga öömajana kasutatav kelder. 
Esimene ja teine korrus kujundati ümber pakkuma sotsiaalmajutusteenust varasema 13 
koha asemel 46 kliendi jaoks. 3.-4. korrusel on eluruumid, mida antakse kasutusse 
sotsiaaleluruumi üürilepingu alusel. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahastas vastavat 
projekti linnaliste piirkondade konkurentsivõime suurendamise meetmest. Projekti 
lõpetamine jääb 2011. aastasse, kus tehakse peamiselt krundi heakorra-ja haljastustöid. 

2009. a augustis lõppes Tartu Hooldekodu vana hoone renoveerimine ja 177 kohaga 
hooldekodu alustas oma tegevust. 2009. a novembris käivitati Hooldekodus tasulised 
päevakeskuse teenused. 2010. aastal lõpetati maja sisustamine, mille käigus osteti 
veetöötlusseadmed, seadmed eakate pesemistoiminguteks ning puuduolev mööbel. 

Olemasolevale kanalisatsioonitrassile rajati vahele kanalisatsioonipumpla hoone 
soklikorruse kanalisatsiooniuputuste edaspidiseks vältimiseks. 2009. aastal koostati Laste 
Turvakodu renoveerimiseks ehitusprojekt. 2010. aastal esitati projekti rahastamise taotlus 
EAS-i Hasartmängumaksu investeeringute kavasse, kuid rahastust ei saadud. 2011. 
aastal on kavas taotlus uuesti esitada. 

Projekteerimistöid ei alustatud kuna detailplaneering peatati seoses haruldaste taimede 
leiuga. Samuti takistas planeeringu lõpuleviimist veehaarde kaitsetsoon. 
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7.4 

7.5 

7.6| 

Teenuste, toetuste j a pro jekt ide 
arendamine puuetega inimestele 

Sotsiaalhoolekandealased 
teavitustegevused 

Sotsiaalse o lukor ra seire, 
loolekandesüsteemi arendamine j a 
koostöö mittetulundusühendustega 

E14 

E15 

E15 

4 200 

150 

685| 

5 065 

219 

305 

47 

559 

Arendati isikliku abistaja teenust sügava liikumis-ja nägemispuudega inimestele (44 
inimest, teenuse maht aastas 28000 tundi); tugiisiku teenust puudega lastele (39 last, 
teenuse maht aastas 7000 tundi); kooliabistaja teenust (3 last, teenuse maht aastas 1818 
tundi); viipekeele tõlketeenust (123 isikut, teenuse maht aastas 2700 tundi); puuetega 
laste transporditeenust lasteaeda ja kooli (67 last, teenuse maht aastas 2700 tundi); 
ajutist hoideteenust puuetega lastele (37 last). 24-le puuetega inimestega tegelevale 
mittetulundusühingule eraldati tegevustoetust. Transporditoetust eraldati 12 
mittetulundusühingule. Toetust sai Anni Mängumaa MTÜ projekt "Vaimupuudega laste 
arengutingimuste parandamine" ning projekt "Tugiisikute koolitamine raske ja sügava 
puudega laste abistamiseks", SA Agrenska projekt "Perelaagri teenuse ost raske ja 
sügava puudega lapsele". Linna reservfondist said toetust Eesti Puuetega Naiste 
Ühendus ja Noorteklubi Handikapp transportikuludeks seminarile, Tartu Sclerosis 
Multiplex Ühing aastapäevaürituse korralduskuludeks ning Puuetega Inimeste Koda 
puuetega inimeste päeva tähistamiseks. 

Vahendid eraldati SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse projektile "Koduhoolduse ja 
koduõenduse lõimimine" (vahendid p. 7.6 all). Projekti käigus töötati välja dokumendivorm 
ja klientide ühelt teenuselt teisele suunamise korraldus. Toimusid seminarid ja 
infopäevad. Toetati Estonian Euromanagement OÜ projekti "Töötust ettevõtjaks -
tegutsevate ettevõtjate toel" (vahendid p. 7.6 all). Anti välja sotsiaaltööalaseid 
infomaterjale. Trükiseid telliti sotsiaalabi osakonna teenuste ja tegevuse tutvustamiseks, 
jaotamiseks nii klientidele kui valdkonna spetsialistidele. Koostöös Tallinna 
Sotsiaaltöökeskusega korraldati sotsiaaltöö aastakonverents "Vastutan - ei vastuta". 

Estonian Euromanagement OÜ projekt "Töötust ettevõtjaks - tegutsevate ettevõtjate toel". 
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse projekt "Koduhoolduse ja koduõenduse 
lõimimine". MTÜ Iseseisev Elu projekt „TTI - Lõuna - Eesti alkoholi-ja narkosõltlaste 
tööturule integreerimine läbi nõustamise". Osalemine MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse 
projektis Tartu ja Tartumaa töökeskus - riskirühmade hõivesse toomine läbi 
kombineeritud tööhõivemeetmete ja tugiisikuteenuse (vahendid p. 7.2.6 all). Osalemine 
MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projektis "Töökeskus Tartumaa tööotsijatele - edukas 
toimumine tööturule" (vahendid p. 7.2.6 all). Projektid, kus linnavalitsus on juhtpartneriks 
või ainus partner Eestis: projekt "Tartu sotsiaalhoolekande arendamine Carers UK 
hoolduskohustusega inimeste abistamise kogemusega" (toetus Riigikantselei 
struktuuritoetuste talituselt), projekt "MNEMOSYNE - Teleassistance Services for Elderly 
Patients with Dementia Syndrome, Alzheimer and their Families" (toetus programmist 
Interreg IVC). Sotsiaalabi osakonna teenistujate üldine koolitus. 

Lubja 7 sotsiaalmaja rekonstrueerimisega lahendati eluasemeprobleemidega inimeste probleeme. Töötute abistamiseks rakendati koos linnas tegutsevate kolmanda-ja ärisektori 
koostööl mitmeid europrojekte, suurendati avalikel töödel osalevate töötute arvu. Töötukassa Tartumaa osakonnaga paranes koostöö klientide juhtumite lahendamisel, edasiste 
arengusuundade väljatöötamisel. Arendati puuetega laste teenuseid. Tõhustati koostööd MTÜdega. Hooldajatoetuse süsteem muutus kaheastmeliselt kolmeastmeliseks. See 
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võimaldas lähtuvalt puuetega inimeste hooldusvajadusest enam toetada kõrge abivajadusega isikute kodust hooldamist ja väärtustada hooldaja tegevust. Eakate ja - puuetega 
inimeste hoolekande valdkonnas arendati koostööd MTÜdega ja otsiti rahvusvahelisi kontakte. Alustati koduhooldusega hõivatud tööealiste inimeste teenuste laiendamisega. Esitati 
Euroopa Sotsiaalfondi rahastamiseks projekt, mille raames hakatakse aastatel 2011-2013 Tartus ja kahes naabervallas toetama 3,2 miljoni krooni ulatuses vastava sihtrühma 
inimesi. Hoolekandevaldkonnas tegutsevate ühendustega oli hea koostöö europrojektide esitamisel, toetuskinnitusi koos kaasfinantseerimise garanteerimisega anti 5 projektile. 

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI 
8 TEENUSED 

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.5 

L inna juh t im ine , mainekujundus 

Linna visuaalse identiteedi 
uuendamine 

Mainekujunduslikud tegevused 

Paberivaba asjaajamise arendamine 

Ä r i analüüsi vahendite arendamine j a 
juurutamine 

E-valitsemise j a kodanike kaasamisega 
seotud tegevused E11 

2 800 

100 

1100 

400 

1100 

100 

3 274 

1 428 

232 

1 400 

214 

1 130 

114 

553 

463 

Tartu linna sihtkohabrändi loomine on kogum turundustegevustest, mis toetavad nime, 
sümboli, logo, sõnamärgi või muu graafika loomist, mis tervikuna identifitseerib sihtkohta 
kui ka eristab seda teistest. Brändiraamatu üks osa on CVI ehk Corporate visual identity. 
Linna visuaalne identiteediga tegelemine hõlmab enda alla väga paljusid tegevusi, sh nt 
uute linnaliini busside kujunduskonkursi toimumist, biogaasil sõitvate busside 
propageerimise visualiteeti, linna sümboolika esindatust erinevatel linna üritustel jne. 
Koos korporatsiooni visuaalse identiteedi uuendamisega on plaanis uuendada ka Tartu 
linna logo. Uue logokonkursi välja kuulutamine on plaanis 2011. aasta kevad-suvel. 

Osalemine rahvusvahelistel hansapäevadel, Läänemere Linnade Liidu töös, Balti 
Turismikomisjoni töös. Artiklite saatmine välismaistesse turismiajakirjadesse. Koostöös 
ettevõtjatega suvekampaania „Tartus näeme", ettevõtjate tunnustamine, sündivate 
tartlaste meelespidamine, Tartu aumärkide üleandmine linnapäeval ja 23. veebruaril, 
suurperede jõuluvastuvõtt, Tartu tammikusse uute tammede istutamine, uute linna 
meenete väljatöötamine. Lisavahendid saadi EAS-ilt. 

Lõpetati edukalt projekt "Tartu Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemi viimine uuele 
kvaliteeditasemele". Projekti üldiseks eesmärgiks oli viia Tartu Linnavalitsuse 
dokumentide menetlussüsteemi sisse täiendavaid menetlusloogikad suurendamaks 
asjaajamise läbipaistvust, kiirust ja turvalisust. Projekti toetas Riigi Infosüsteemide 
Arenduskeskus. 

Toimusid järgmised olulised tegevused: viidi lõpule finantsinfosüsteemi tarkvaraversiooni 
uuendus; sõlmiti ja realiseeriti kokkulepped, mille tulemusena on Tartu linn nüüd 
kasutusel olevate litsentside omanik; realiseeriti edukalt vajalikud tarkvaramuudatused 
seoses eurole üleminekuga. 

Interreg IVC programmi toetusel alustati projekti eCitizen II. Projekti eesmärgiks on 
parandada Euroopa erinevate piirkondade konkurentsivõimet läbi omavalitsuste 
kuluefektiivsete, kaasavate ja tõhusate e-valitsuse poliitikate ja strateegiate arendamise 
võimekuse toetamise, mis optimeeriksid kodanike seotust ja kaasatust. Projekti käigus 
toimuvad järgmised tegevused: kogemuste vahetamine ja heade praktikate analüüs, 
teavitamine ja avalikustamine, heade praktikate juurutamine jne. 
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8.1.6 
8.2 

8.2.1 

8.2.2 

8.3 
8.4 

8.4.1 

8.4.2 

Linnavalitsuse allasutuste 
andmesidevõrgu väljaehitamine 

L inna t rükised, statistika 

Linna mainetrükised 

Linna infotrükised 

Küsit lused, uu r ingud 

Haldushooned 

Haldushoonete remont 

Haldushoonete rent 

E10 

E10 

2 300 

1 600 

700 

100 
4 700 

3 500 

1 200 

1 083 

844 

239 

202 
1 967 

862 

1 104 

0 

0 

Anti välja 9 erinevat maine-ja turismitrükist 3-10 keeles. Koostati "Suvekülastaja uuring 
2010". Tartlaseks registreerimise teavituse uued reklaamid, muuseumide välireklaamid, 
heakorrakampaania. 

Teabeteenistus andis välja järgnevad infotrükised: „Tartu linnajuhtimine" eesti ja inglise 
keeles; „Abiks tartlasele" eesti ja vene keeles (otsepostitusega); „Tartu arvudes" eesti, 
vene, inglise, saksa ja soome keeles; „Sündis tartlane"; .Statistiline ülevaade"; 
linnavalitsuse telefoniteatmik; „Tartu linna eelarve 2010". 

Viidi läbi ettevõtlusuuring. Ülelinnalisi elanike küsitlusi 2010. aastal ei toimunud. 
Järgmised ülelinnalised küsitlused toimuvad 2011. aastal ("Tartlane ja keskkond") ning 
2013. aastal ("Tartu ja tartlane"). 

Rajati uus serveri ruum Raekoja plats 12 hoonesse ning lõpetati Tartu Külastuskeskuse 
(endine Tartu Turismiinfokeskus) ruumide sisustamine ning kommunikatsioonide 
ümberehitus. 

Raekoja plats 9 renditi bürooruumide jaoks 317m2 pinda ning Magasini 5 renditi 526m2 

pinda. 

Toimus aktiivne meediaga suhtlemine, pressiteadete, arvamusarti kiite ning vastukajade kirjutamine, et teavitada elanikke võimalikult kiiresti ja informatiivselt olulisest teabest. Ühes 
kuus kirjutas teabeteenistus keskmiselt 55-60 pressiteadet ja 3-5 arvamusarti kiit või muud teksti. Linnavalitsuse otsuste tegemisse kaasati ka linlasi, küsides nende arvamust 
erinevate teemade kohta (bussiliinide muudatused, linnaliinibusside kujundus, tanavaaukudest teatamine, aasta teo valimine jmt). Tartu infokeskus ja heakorratelefon 1789 ületasid 
2010. aastal kokku 15 000 pöördumise piiri. 2008. aastaga võrreldes kasvas pöördumiste arv 33% ja 2009. aastaga võrreldes 13%. Kõige rohkem tööd andsid kevadine üleujutus, 
sügisesed puulehed ja 2010. aasta alguses ja lõpus mahasadanud rekordkogus lund. Anti välja linnaelanike jaoks olulisi ja informatiivseid trükiseid. Tartu on mitme rahvusvahelise 
organisatsiooni liige: ICLEI, UBC, BTC, Põhjamaade Sõpruslinnade Ühendus, Kaasaegne Hansaliit ning osales ka aktiivselt kõigi nende töös. Tartul oli 2010. aastal 16 ametlikku 
sõpruslinna ja kolm partnerlinna, lisaks veel aktiivsed projektipõhised partnerid. 

9 A V A L I K KORD JA TURVALISUS 

9.1 

9.2 

9.3 

Elanike eneseabi toetamine 

Abipolitseinike rakendamine 
patrullteenistuses 

Turvameetmete süsteemi rakendamine 
linnavalitsuses j a hallatavates 
asutustes 

E11 

E10 

300 

500 

500 

243 

490 

Vahendid eraldati MTÜ-le Naabrusvalve Keskus ja MTÜ-le Eesti Naabrusvalve elanike 
turvalisuse tagamise kindlustamiseks kavandatud projektide läbiviimiseks. 

Vahendid kulusid Tartu linnas avaliku korra kaitsel töötanud abipolitseinike tasustamiseks, 
abipolitseinikele väljaõppe ning eriettevalmistuse korraldamise kulude katteks, 
abipolitseinikele vormiriietuse soetamiseks, Tartu linnas avaliku korra kaitsel 
silmapaistvalt tegutsenud abipolitseinike ergutamiseks ning kesklinna paigaldatud 
videovalve hoolduseks. 

2010. aastal kaardistati linnavalitsuse ja hallatavate asutuste olukord, kinnitati Tartu 
Linnavalitsuse infoturbe poliitika ja uuendati mitmeid infosüsteemide kasutamist 
reguleerivaid õigustloovaid akte. 

Tar+i ic nn eclnrla+i irl mit+eti ih inrli icühinm irl Maahri icwalwe Keclfi ic ia Fect i Maahriwalx/e mil le ppcmämlkc nn tncta elanike tl in/alici ict knrli irlec ia nende lähemac f imhri ick-nnnac elanike 
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endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Naabrusvalve tugirühmade arv 2010. aasta lõpu seisuga oli 342, mis hõlmas enda alla naabrusvalvega hõlmatud majades 32 770 inimest. 
Politsei juhtimiskeskus on m-naabrusvalve süsteemi kaudu edastanud 2010. aastal 38 teadet 364 m-naabrusvalve kliendile. Positiivset tagasisidet saadi selle süsteemi vahendusel 6 
korral: saadi teave, mis oli abiks 4 kadunud lapse, 1 raskelt haige ja ühe abitu vanuri kiirel leidmisel. Lõuna Politseiprefektuuril on olemas ka Liiklusliin, mis põhineb naabrusvalvega 
sarnasel ideoloogial ehk võimaldab aktiivsetel kodanikel endil sekkuda õiguskorra tagamisse. Liiklusliinile laekus 2010. aastal Tartust 2 501 teadet. Tartu linnakeskkonda teeb 
turvalisemaks ka politsei poolt jälgitavad turvakaamerad, mida 2010. aastal oli kokku 13. 

Tartu linna arengukavalised ülesanded on püstitatud arengustrateegia Tartu 2030 järgmiste eesmärkide täitmiseks: 
E1 - Tartu haridus- ja teadusasutustes töötavad väga head pedagoogid, tippteadlased ja -õppejõud, oma ala tunnustatud teoreetikud ja praktikud kõikjalt maailmast. 
E2 - Tartus toimib terviklik, rahvusvahelisusele avatud haridusasutuste võrgustik, kus lõimuvad eri haridustasemed ja saab omandada konkurentsivõimelist haridust. 
E3 - Tartu kui omalaadne terviklik, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline haridus-ja teaduslinnak. 
E4 - Tartu ülikoolid annavad tugeva panuse regionaalset majandust toetava innovatsioonisüsteemi arendamisse. 
E5 - Tartu on elukestvat õpet võimaldav täiendus-ja ümberõppekeskus, mis hõlmab eri taseme haridusasutusi. 
E6 - Tartu haridusasutused seisavad hea eestikeelse teaduse ja hariduse kestmise eest üleilmastumise käigus. 
E7 - Tartus on elujõulised ettevõtted. 
E8 - Tartus on kõrgtehnoloogiline majandus. 
E9 - Tartu - see on parim paik äri alustamiseks ja atraktiivne investeerimiskeskkond. 
E10 -Tartus on miljööväärtuslik, koostoimiv ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse jätkusuutlikkuse printsiibil. 
E11 - Tartu on vastutustundlike ja algatusvõimeliste kodanike linn. 
E12 - Tartu linna tehnilised infrastruktuurid on ökonoomsed, kommunaalteenused jõuavad iga majapidamiseni ja ettevõtte/asutuseni. 
E13 - Tartu on integreeritud riiklikku ja rahvusvahelisse transpordivõrku, milles transpordikorraldus on turvaline, energiasäästlikja keskkonnasõbralik. 
E14 - Tartus elavad terved, rõõmsad, sotsiaalselt aktiivsed ja hästi toime tulevad inimesed. 
E15 - Kõikidele tartlastele on vajadusel kättesaadavad kvaliteetsed sotsiaal-ja tervishoiuteenused. 
E16 - Tartu on Eesti tervishoiu ja sotsiaalhoolekande arenduskeskus. 
E17 - Tartus on professionaalsetel loojatel, kunstnikel, interpreetidel ja sportlastel laialdased tegutsemisvõimalused. 
E18 - Linnaelanikud on veendunud, et kunst, kultuur, loovus ja esteetika on Tartu linnaruumi osad, mida tuleb väärtustada, hoida ja külalistega jagada. 
E19 - Linna elanikel ja külalistel on aastaringselt võimalus osa saada heatasemelistest kultuuri- ja spordisündmustest, festivalidest, näitustest, noorteprogrammidest. 
E20 - Tartlastel on mitmekesised võimalused kultuuriliseks isetegevuseks, tegev-ja tervisespordiks. 
E21 - Tartu on Läänemere regioonis hästi kättesaadav ja tuntud unikaalse kultuuripärandiga atraktiivse ja turvalise turismi sihtkohana. 

KOKKUVÕTE 

Arengukavaliste ülesannete täitmiseks saadi 2010. aastal linnaeelarvest 278 milj. krooni ning eelarveväliseid vahendeid 99,3 milj. krooni ehk kokku 377,4 milj. krooni. 

Nr. 
1. 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 

Valdkond 
Majandus 
Keskkonnakaitse 
Elamu-ja kommunaalmajandus 
Tervishoid 
Vaba aeg, kultuur ja religioon 
Haridus 
Sotsiaalne kaitse 

Linna eelarvest 
(tuh kr) 

90 626 
9 014 
4 803 
5 520 

105 772 
30 920 
24 180 

Eelarveväliselt (tuh kr) 

32 169 
847 

4537 
0 

37 846 
8 821 
13 971 
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8. 
9. 

Üldised valitsussektori teenused 
Avalik kord ja turvalisus 
Kokku 

6 526 
733 

278 094 

1 130 
0 

99 321 

Täidetud ülesannete mõju linna arengule tervikuna on positiivne. Kõik ülesanded täideti vastavalt rahalistele võimalustele lähtudes arengustrateegias TARTU 2030 püstitatud 
eesmärkidest. Suurematest investeeringutest võib esile tuua AHHAA hoone valmimist. Hoone on plaanis külastajatele avada 2011. aasta kevadel. Rekonstrueeriti Lubja 7 asuv 
varjupaik, mis pakub sotsiaalmajutusteenust 46 kliendile. Rekonstrueeriti Küüni tänav jalakäijate promenaadiks. Tartlased said endale sellega atraktiivse jalakäijate ala, mis pakub 
lisaks silmailule ka mõnusat ajaveetmisvõimalust. Jõudis lõpule Mänguasjamuuseumi teatrimaja rekonstrueerimine ja sisustamine. Avati 120 kohaline Klaabu lasteaed Kummeli 
tänaval. Rekonstrueeritud Antoniuse Gildi hoone. Alustati Tamme staadioni tribüünihoone rajamisega, mis on Tartu esindusstaadioni rekonstrueerimise viimaseks etapiks. Sinna 
tuleb ligi 1500 pealtvaatajat mahutav tribüün. Alustati Loomemajanduskeskuse hoonete Kalevi 15 ja 17 rekonstrueerimist. Majanduse valdkonnas toimus Emajõe kaldakindlustuse 
rekonstrueerimine ja jõeäärsete teede korrastamine, Ihaste ja Võru tänava suunaliste jalg-ja jalgrattateede ehitamine ning idaringtee projekteerimine. Renoveeriti Kopli 1 õpilaskodu 
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