
Põhikonto
155910 Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused
Kuupäev Kanne Sisestamistüüp Pearaamatukonto Kirjeldus Summa kandevaluutas Summa arvestusvaluutas

Kood Nimi Deebet Kreedit Deebet Kreedit
28.02.2019 HA000142223 Pearaamatu 

tööleht
155910-601-T60-800599
-148931-11-1551--
09212-6/INko7---Proj-
P17_118--01--155100-

Tartu Variku kooli 
ehitustööd veebruar

EUR H27388 NORDLIN EHITUS OÜ 23 302,85 0,00 23 302,85 0,00

28.02.2019 HA000142224 Pearaamatu 
tööleht

155910-601-T60-800599
-148931-11-1551--
09212-6/INko7---Proj-
P17_118--01--155100-

Variku kooli veebr. rek. 
tööd

EUR H27388 NORDLIN EHITUS OÜ 320 935,88 0,00 320 935,88 0,00

31.03.2019 HA000158788 Pearaamatu 
tööleht

155910-601-T60-800599
-148931-15-1551--
09212-6/INko7--
INNOVE-Proj-P17_118--
01--155100-

Tartu Variku kooli 
ehitustööd - Märts 2019

EUR H27388 NORDLIN EHITUS OÜ 586 970,50 0,00 586 970,50 0,00

30.04.2019 HA000169486 Pearaamatu 
tööleht

155910-601-T60-800599
-148931-15-1551--
09212-6/INko7--
INNOVE-Proj-P17_118--
01--155100-

Ehitustööd Variku 
koolimaja (sihtfin)

EUR H27388 NORDLIN EHITUS OÜ 531 102,59 0,00 531 102,59 0,00

30.04.2019 HA000169487 Pearaamatu 
tööleht

155910-601-T60-800599
-148931-11-1551--
09212-6/INko7---Proj-
P17_118--01--155100-

Variku kooli rek - apr. EUR H27388 NORDLIN EHITUS OÜ 184 213,50 0,00 184 213,50 0,00

30.05.2019 HA000176709 Pearaamatu 
tööleht

155910-601-T60-800599
-148931-11-1551--
09212-6/INko7---Proj-
P17_118--01--155100-

Variku kooli rek. tööd 
(sihftin)

EUR H27388 NORDLIN EHITUS OÜ 690 771,94 0,00 690 771,94 0,00

Kogusummad 2 337 297,26 0,00
Netoerinevus 2 337 297,26

601002 Käibemaksu kulu põhivara soetuselt
Kuupäev Kanne Sisestamistüüp Pearaamatukonto Kirjeldus Summa kandevaluutas Summa arvestusvaluutas

Kood Nimi Deebet Kreedit Deebet Kreedit
28.02.2019 HA000142223 Käibemaks 601002-601-T60-014001

-148931-11-1551--
09212-6/INko7---Proj-
P17_118--01--155100

Tartu Variku kooli 
ehitustööd veebruar

EUR H27388 NORDLIN EHITUS OÜ 4 660,57 0,00 4 660,57 0,00

28.02.2019 HA000142224 Käibemaks 601002-601-T60-014001
-148931-11-1551--
09212-6/INko7---Proj-
P17_118--01--155100

Variku kooli veebr. rek. 
tööd

EUR H27388 NORDLIN EHITUS OÜ 64 187,18 0,00 64 187,18 0,00

31.03.2019 HA000158788 Käibemaks 601002-601-T60-014001
-148931-15-1551--
09212-6/INko7--
INNOVE-Proj-P17_118--
01--155100

Tartu Variku kooli 
ehitustööd - Märts 2019

EUR H27388 NORDLIN EHITUS OÜ 117 394,10 0,00 117 394,10 0,00
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Tartu Linnavalitsus
Pearaamatukannete loend
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Põhikonto
601002 Käibemaksu kulu põhivara soetuselt
Kuupäev Kanne Sisestamistüüp Pearaamatukonto Kirjeldus Summa kandevaluutas Summa arvestusvaluutas

Kood Nimi Deebet Kreedit Deebet Kreedit
30.04.2019 HA000169486 Käibemaks 601002-601-T60-014001

-148931-15-1551--
09212-6/INko7--
INNOVE-Proj-P17_118--
01--155100

Ehitustööd Variku 
koolimaja (sihtfin)

EUR H27388 NORDLIN EHITUS OÜ 106 220,52 0,00 106 220,52 0,00

30.04.2019 HA000169487 Käibemaks 601002-601-T60-014001
-148931-11-1551--
09212-6/INko7---Proj-
P17_118--01--155100

Variku kooli rek - apr. EUR H27388 NORDLIN EHITUS OÜ 36 842,70 0,00 36 842,70 0,00

30.05.2019 HA000176709 Käibemaks 601002-601-T60-014001
-148931-11-1551--
09212-6/INko7---Proj-
P17_118--01--155100

Variku kooli rek. tööd 
(sihftin)

EUR H27388 NORDLIN EHITUS OÜ 138 154,39 0,00 138 154,39 0,00

Kogusummad 467 459,46 0,00
Netoerinevus 467 459,46

Kogusummad 2 804 756,72 0,00
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Tartu Linnavalitsus
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