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Ülenurme valla Soinaste küla Kasela kinnistu DP  

ristmiku arutelu 22. september 2016 

Tartus Veski tn 23  

 

memo 
 
Osalesid:  

Aivar Aleksejev Ülenurme valla vallavanem 

Tiit Lukas Ülenurme valla ehitusnõunik 

Siim Kuusik Coyana Investeeringud OÜ 

Tõnis Veltmann Coyana Investeeringud OÜ 

Mart Hiob Artes Terrae planeerija 

Dago Antov Stratum OÜ liiklusuuringu tegija, Skype vahendusel 

Janar Taal MA Lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht 

Tiit Vunk MA Lõuna regiooni ehitusosakonna juhataja asetäitja 

Margus Leetberg Lõuna regiooni hooldeosakonna juhtivinsener 

Tuuli Veersalu MA planeeringute menetlemise talituse peaspetsialist 

 

Arutleti: 

 Reaalset Tähe tn tervikuna välja ehitajat Ülenurme vallas täna ei ole. On arendaja, 
kes on valmis ehitama ühe lõigu Tähe tänava pikendusest, aga mitte 
üldplaneeringuga kavandatud koridoris, vaid paralleelselt veidi eemal. Võimalik kahe 
paralleelse tee tekkimine, mille vajadus ei ole selge. 

 Tähe tn pikenduse arendamise / detailplaneerimise võimalused: 1) juurdepääsu tee 
asukoht jääb üldplaneeringuga kavandatud Tähe tn koridori, esialgu Tähe tänavani ei 
ehitata, edasi pikendatakse teiste huvitatute poolt; 2) detailplaneering hõlmab 
üldplaneeringuga kavandatud Tähe tn koridori Tähe tänava otsani Tartu linnas. 

 Seosed üldplaneeringus kavandatud elamuala võimaliku sisemise teedevõrgustikuga, 
vajalik ala sisemine ristmik hargnemiseks lääne ja ida poole. 

 Tee (Tähe tn) asukoht sõltub maaomanike kokkulepetest. Igal juhul on tegu avalikult 
kasutatava teega, mis valmis ehitatuna antakse valla omandisse. 

 Valikud: kas ühe arenduse keskne lahendus või lahendus, mis vastab laiemale pildile.  

 Ülenurme valla arengukavas Tähe tn pikendus ei kajastu ja vald ei ole valmis 
panustama rahaliselt Tähe tänava ehitusse (kasutajad ka Haaslava vallast, seotud on 
Tartu linn). Samas on valla soov kanaliseerida liiklust Tähe tänavasse, raskuseks on 
seotud osapoolte passiivsus. 

 Tartu linna poolsele otsale on vald väljastanud tee ehitamiseks ehitusloa (kehtiv 
detailplaneering). 

 Maanteeameti võimalik panustamine ristmiku ehitamisesse ei ole selge, küsimus on 
ajalises perspektiivis. Teede rekonstrueerimise lähiaastate plaanis Tõrvandi - Roiu – 
Uniküla kõrvalmaanteed (Kurepalu tee) ei ole. Osaluse kaalumisele eelneks projekti 
koostamine – täpne tehniline lahendus. Riigiteel ehitab Maanteeamet ise, 
rahastamine võib jaguneda võimalike liituvate osapoolte vahel. Protseduurid 
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(projekteerimine, maa omandamine, hanked jne) tee ehitamise mõttest kuni 
ehitamiseni võtab hinnanguliselt aega ligikaudu 3-4 a (Maanteeameti näitel). 

 Arendaja ajaline perspektiiv ja valmisolek ehitamiseks on eeldatavalt etapiviisiline 
(kogu arendus ca minimaalselt 5…7 a). Juurdepääs Kasela kinnistule ja nö esimene 
etapp iseenesest liiklust ei koorma. Maanteeametil on huvi enne teada ristmiku 
asukoht ja lahendus. 

 Üldplaneeringu järgse Tähe tn pikenduse nihutamine Kasela kinnistule teenindava 
tänavana ei ole hea lahendus. Tee peaks olema pigem jaotus-/magistraaltänav ühe 
ristmikuga, mitte juurdepääsutee.  

 Kas Tähe tn pikenduse nihutamine Kasela ja Kaarli kinnistule (kinnistute piirile)  on 
üldplaneeringut muutev või mitte.  

 Pakutud viieharulise ristmiku ruumivajadus on oluliselt suurem (ringi läbimõõt 
minimaalselt 30 m, turvalised pöörderaadiused veokitele jms) kui neljaharulisel. 
Viieharuline ristmik on oluliselt kulukam. Tehnilised nõuded nelja- ja viieharulise 
ristmiku ehitusprojektile on erinevad. Turvalisuse ja väiksema maksumuse tõttu võib 
paremaks pidada neljaharulist ristmikku. Villa detailplaneeringuga kavandatud 
ristmiku lahendus on läbimõeldud ja töötab. 

 Maanteeamet tugineb projekteerimistingimuste väljastamisel üldjuhul kehtivale 
planeeringule, kui ei lepita kokku teisiti. Kehtivaid planeeringuid muuta ja kohalikku 
teedevõrku kujundada on valla pädevus. 

 

Liiklusuuring. Dago Antovi välja toodud põhimõtted ja hinnang: 

 Tähe tn otsa kohta Tartu linnas on liikluse kohta olemas andmed, millega saab 
liiklusuuringus arvestada. 

 Teoreetiliselt kaks tasandit / analüüsitavat varianti:  

1) Oluline teada, kas Tähe tn pikendamise variant on reaalselt kõne all. Kui jah, siis 
sõltumatult Kasela arendusest tekib Ülenurme vallas teise haruna ühendus Tartu 
Ringteeni ja Tartu kesklinna (pidades sh silmas Tartu mnt ja Kurepalu tee / 
põhimaantee nr 22140 ringristmiku ammendumist). Sel juhul ei ole Tähe tänava 
pikenduse puhul tegu enam kohaliku ligipääsuga, vaid tekib magistraaltänav, mida 
kasutavad nii Haaslava poolt tulijad kui ka Ülenurme valla elanikud.  

2) Tekib ainult Kasela arendus, millelt sõidetakse Kurepalu teele, edasi ringile ja 
Võru tn ning Ringtee tn sõlmele välja – mis sellega kaasneb (lihtne analüüs). 

 Mõlemal eeltoodud juhul, mistahes arengute või arenduste korral, on vajalik laiem 
teema käsitlus – mis Ülenurme taga ja Haaslava pool veel juhtub. Vajalik on info, kas 
seal on lisaks arendusi, mis hakkavad Tartu suunda survestama – ka neid on vaja 
antud juhul arvestada. 

 Tähe tn pikendus on suurem Ülenurme valla ja Tartu linna tänavatevõrgu teema.  

 Kui uuringu tulemus (numbrid, prognoos) on olemas, siis saab öelda täpsemalt 
milline ringtee on vajalik, kas nelja- või viieharuline. 

 

Lepiti kokku: 

1. Selguse saamiseks, sh projekteerimistingimuste väljastamiseks, on otstarbekas ära oodata 
a) laiem arutelu vallas arendajate / maaomanike osalemisel, mille käigus eeldatavalt 
selguvad täpsemad huvid ja võimalikud kokkulepped; b) liiklusuuringu tulemused. 
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2. Liiklusuuring tehakse kahes etapis: esmalt tehakse Kasela arengut puudutav liiklusanalüüs, 
millega kaasneb väljapääs Kurepalu teele. Analüüs selgitab, mis hakkab toimuma 
kriitilistes sõlmedes. Kriitiliste sõlmede puhul tuuakse välja, kas läbilaskvus on 
ammendunud või kui suur on varu. Kui selgub, et olulised sõlmed ja läbilaskvus ei vasta 
lisanduvale koormusele, siis tehakse suurem analüüs (vt eespool esimene analüüsi-
variant). 

3. Liiklusuuringu osas on Dago Antovi kontaktisikuks Ülenurme vallas ehitusnõunik Tiit Lukas. 

4. Ringristmiku võimaliku muutmise lahendus (nelja- või viieharuline) selguks koostöös 
Ülenurme vallaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirja pani 

Tuuli Veersalu 

 

Maanteeameti planeeringute osakond 

planeeringute menetlemise talituse peaspetsialist 

tuuli.veersalu@mnt.ee 

mobiil: 5305 0142 

 

 


