Regionaalministri 23.03.2009.a määruse nr 6 „Regionaalministri 15. mai 2008.a määruse „Meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ muutmine“ 
LISA 1 

MEETME „LINNALISTE PIIRKONDADE ARENDAMINE“ 
ETTEPANEKU VORM LINNALISTE OMAVALITSUSÜKSUSTE
INVESTEERINGUTE KAVA KOOSTAMISEKS
Käesolev ettepaneku vorm esitatakse paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna. Paberkandjal esitamise korral esitatakse vorm ka elektrooniliselt.
	I ETTEPANEKU ESITAJA ANDMED 

	Ettepaneku esitaja nimi 

	Tartu linn

	Ettepaneku esitaja kontaktandmed

	Postiaadress: Raekoda, 50089 Tartu

Telefon: 736 1111

Faks: 736 1106

E-post: Lv@raad.tartu.ee 

WWW-aadress: www.tartu.ee

	Ettepaneku esitaja esindajaõiguslik isik põhimääruse/volituse alusel (õige ära märkida) 

	Nimi: Urmas Kruuse 
Isikukood: 

Ametikoht: linnapea 
Telefon: 7361 221
E-post: Urmas.Kruuse@raad.tartu.ee


	II PROJEKTI ELLUVIIJA (TAOTLEJA) ANDMED 

	Projekti elluviija nimi 
	Juriidiline vorm 

	Tartu linn
	Kohaliku omavalitsuse üksus
	x

	
	Mittetulundusühing
	

	
	Sihtasutus
	

	Projekti elluviija esindaja

	Tartu Linnavalitsus

	Registrikood 

	75006546

	Projekti elluviija kontaktandmed 

	Postiaadress: Raekoda, 50089 Tartu

Telefon: 736 1111

Faks: 736 1106

E-post: Lv@raad.tartu.ee 

WWW-aadress: www.tartu.ee

	Projekti elluviija esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel (õige ära märkida) 

	Nimi: Urmas Kruuse 
Isikukood: 

Ametikoht: linnapea 
Telefon: 7361 221
E-post: Urmas.Kruuse@raad.tartu.ee


	Projekti elluviija on käibemaksukohuslane 

	Jah
	x
	Tartu linn on käibemaksukohuslane osaliselt tegevuste lõikes, mis ei ole käesoleva projekti objektiks
	Reg. nr 
	EE100670291

	Ei
	
	
	


	III KAVANDATAVA PROJEKTI ANDMED 

	Projekti nimi 

	Tartu Tamme spordikompleksi lõplik väljaarendamine

	Probleemi kirjeldus 

	Eestis on jätkuvalt suur probleem noorte, aga veelgi enam täiskasvanute vähesest liikumisest ning ebatervislikest eluviisidest tingitud haigestumisriskide suurenemine. Sellest tulenevalt on eestlaste keskmine eluiga üks madalaimaid Euroopas. Kuigi vastavat teavitusööd on tehtud väga palju ning rajatud on uusi terviseradasid, on tulemused märgatavad vaid väikese osa ühiskonnaliikmete hulgas. Viimaste aastate tendents näitab, et oluliselt rohkem tegelevad tervisespordiga just paremini kindlustatud inimesed. Kasutatakse aktiivselt tasulisi spordiklubisid ning harrastatakse tegevusi, mis toovad endaga sageli kaasa regulaarsed kulutused. Samas neile elanikele, kelle sissetulek on keskmisest väiksem, on sportimisvõimalused mitmeid kordi piiratumad. 

Erinevate soodsate sportimisvõimaluste loomine ja laiendamine annab olulise panuse suurendamaks spordiga tegelemise soovi vähemkindlustatud elanikes. Kvaliteetsed ja mitmekülgsed tingimused suurendavad nii täiskasvanutes kui noortes huvi tegeleda tervisespordiga. Positiivsed eeskujud suurendavad huvi spordiga tegelemise vastu. Erinevatest ühiskonnaklassidest noored hakkavad tegelema enam vaimselt ja füüsiliselt arendavate tegevustega, suureneb noorsportlaste baas, kelle hulgast kasvavad välja omakorda uued eeskujud. Kõik see kokku soodustab ka sotsiaalse turvalisuse suurenemist.

Tartu linnas on 2 staadioni mõistele vastavat paika – Tamme ja Ülikooli staadionid. Linnaelanikud saavad vabalt kasutada vaid Tamme staadionit, kus on praeguseks välja arendatud ka kõige mitmekülgsemad välitingimused erinevate spordialade harrastamiseks Tartu linnas. Samas puuduvad staadionil sisetingimused, mis võimalaks harrastajatele ja sportlastele pakkuda täiendavaid sporditeenuseid ja sportimisvõimalusi sisehooajal. 

Viimasel viiel aastal on Tartu linn teinud suuri investeeringuid, et Tamme staadion oleks täisfunktsionaalne spordikeskus. 2008. aasta augustis valmisid uuendatud Tamme staadioni staadioniring ja muruväljak. Parandati ka staadioni haljastust ja heakorda. Lisaks on mõne aasta eest korda tehtud staadionil korvpalliväljakud, loodud tingimused aastaringseks tennise harrastamiseks (vt ka lisatud Tamme staadionil asuvaid võimalusi kirjeldavat joonist). Renoveerimist vajavad veel väga halvas seisukorras jalgpalli kunstmuruväljak ning laste mänguväljak. Viimase korrastamiseks on esitatud taotlus regionaalsete investeeringutoetuste programmi. 

Tartus puudub siiani ka koht, kus viia läbi eestlaste jaoks väga olulisi rahvatantsupidusid. Viimaste korraldamine Tartus ei ole siiani olnud võimalik, kuna ainsa statsionaarse tribüüniga Ülikooli staadion on tantsupidude jaoks ebasobiv selle ebakvaliteetse ja ebatasase muruplatsi tõttu. Samuti on problemaatiline Ülikooli staadioniala piiratud territooriumist tulenevalt rahvahulkade liikumise ja mahutavuse tagamine suurürituste puhul. Siiani on Tartu laulupidude raames rahvatantsijad esinenud Tartu laululava esisel platsil, mis on aga tantsupeo korraldamise vajadustele ei vasta. 

Staadionihoone puudumine takistab renoveeritud Tamme staadioni võimaluste maksimaalset kasutamist – puuduvad olmetingimused staadionit kasutavatele harrastajatele ja sportlastele. Siseruumide olemasolu on vajalik kogu staadioni teenindamise seisukohalt - seal hakkavad asuma linnaelanikele mõeldud treeningruumid (aeroobika-võimlemine-rahvatants, jõusaal jne), riietus- ja tualettruumid, sporditarvikute laenutus. Lisaks ruumid mitmesuguste sporditeemaliste koolituste-seminaride korraldamiseks, samuti taastusravi  ja spordimeditsiinikeskus.  

Renoveeritud staadioni kasutamine ka erinevate spordivõistluste (sh nii kohaliku- kui rahvusvahelise taseme võistlused) korraldamiseks on raskendatud, kuna puuduvad võistlejaid ning pealtvaatajaid teenindavad ruumid. 

Tamme staadion asub Tartu kesklinnast 15 minuti jalutustee kaugusel vaikse Tammelinna elurajooni serval. Sinna pääseb lihtsalt nii jalgsi, ühistranspordi kui isikliku sõiduvahendiga. Parkimistingimuste parandamiseks on hetkel võimalused siiski piiratud. Samas asub otse staadioni kõrval piisava suurusega Tartu linnale kuuluv maa-ala, mis kehtiva planeeringu järgi ehitatakse välja parkimisalaks lähiaastatel. 

Kuigi staadionil on loodud väga head tingimused erinevate spordialade harrastamiseks ning avalike-kultuuriürituste läbiviimiseks, on staadion tänasel päeval vaid osaliselt funktsioneeriv. Tartu linnal puuduvad kogu investeeringu teostamiseks vajalikud vahendid. 



	Objekti olulisus tulenevalt arendusdokumentidest (kohaliku omavalitsuse arengukava, temaatiline arengukava, regionaalsed ja üleriigilised arendusdokumendid) (esitada väljavõte vastavast dokumendist ja viide vastavale dokumendile)

	1. Tartu linna arengukava 2007-2013 (Tartu Linnavolikogu, 14.09.2006, määrus nr. 35) 

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2006091400035
Peatükk 5.5 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Prioriteetsed ehitised arengukavas on Tartu Linnaraamatukogu,  teaduskeskus AHHAA, Anne Noortekeskus, Tamme staadion koos staadionihoonetega, Laulupeomuuseum ning Lastekunstikool ja Linnamuuseumi juurdeehitis. (lk 14)

Tegevuskava

5.7 Spordi- ja tervisespordirajatised

· 5.7.5 Tamme staadioni renoveerimine

2. Arengukava “Tartu 2030” (Tartu Linnavolikogu 18.05.2006, määrus nr. 25) 

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/fc7763c017c9f110c22568cd004625d4/f665a9c531e23211c22571dc0066e381/$FILE/Lisa-%20arengustrateegia%20Tartu%202030.doc
6.5 Tartu on loov linn

Tartu linna kultuuri- ja spordihooned on täielikult renoveeritud. 

Täielikult on renoveeritud Tamme staadion ning koolide spordi- ja mänguväljakud, mis toimivad piirkondlike sportimispaikadena. Kõigile Tartus viljeldavatele spordialadele on loodud vastavad tingimused. (lk 23)

E20. Tartlastel on mitmekesised võimalused kultuuriliseks isetegevuseks, tegev- ja tervisespordiks.

· T 20.1.
Kultuuri- ja spordiobjektide ehitamine ja rekonstrueerimine. (lk 25)
3. Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava aastateks 2008-2013 (Tartu Linnavolikogu 31.01.2008 määrus nr 82) http://www.tartu.ee/data/Kultuuri%20spordi%20noorsootoo%20AK%202008-2013.pdf 

Peatükk 5.2.2 Arengueesmärgid visiooni saavutamiseks

AE2: Sport on kättesaadav, olenemata east, soost ja erivajadustest (lk 45)

· E4: Igas linnaosas on kaasaegsed võimalused spordi harrastamiseks 

· Võimaluste ja tingimuste loomine spordiga tegelemiseks linna rohelistes tsoonides (Raja tn park, Raadi park ja karjäär, Ihaste mets, Anne kanali ümbrus, Tähtvere park ja dendropark, Tamme staadion, Emajõe kaldad jne)

· Igasse linnaossa vähemalt ühe spordirajatise (staadion, spordisaal jm) tagamine

4. Tartu maakonna arengustrateegia 2014. aastani (http://www.tartumaa.ee/?op=body&id=79)
Kultuur, sport, meelelahutus: tegevussuunad( sportimisvõimaluste laiendamine ja kvaliteedi parandamine: uute spordibaaside ja aktiivse puhkuse kohtade, sh koolivõimlate rajamine ja remont, täiendavad publikukohad uutes ja renoveerivates spordibaasides. (lk 16)



	Projekti eesmärgid

	Projekti strateegiliseks eesmärgiks on parandada Tartu linna atraktiivsust elukeskkonnana ning soodustada kohalike elanike sportimisaktiivsuse olulist kasvu. 

Projekti otseseks eesmärgiks on arendada lõplikult välja Tartu linna keskel asuv Tamme spordikompleks ning ehitada seal välja mitmekülgseid sportimisvõimalusi pakkuv staadionihoone. 



	Projekti kooskõla meetme eesmärkidega 

	Eesmärk 
	Projekti panus eesmärgi saavutamiseks (täita sobiv lahter)

	1. avaliku linnalise ruumi arendamine
	Projekti tulemusel rikastub oluliselt Tartu linna avalik linnaruum läbi kõigile linnaelanike suunatud sportimispaiga. Projekti elluviimise abil luuakse Tartusse esimene multifunktsionaalne rahvastaadion, kus on olemas kõik tingimused linnaelanikule erinevate spordialade harrastamiseks, võistlustel osalemiseks ning mitmesugustel avalikel üritustel osalemiseks/korraldamiseks.

  

	2. linnaspetsiifiliste probleemide lahendamine
	Tartu linnas on siiani tingimused mitmesuguste rahva- ja võistlusspordi harrastamiseks väga puudulikud. Tamme staadionil juba olemas olevad eeldused loovad võimaluse kujundada Tamme staadionist välja elanike poolt hinnatud ja parima kvaliteediga, samas soodne ning multifunktsionaalne sportimiskompleks.  

	3. keskuste ja tagamaa parem funktsionaalne sidustamine
	Tartu linnas ja lähiomavalitsustes puuduvad sarnaseid tingimusi pakkuvad sportimiskompleksid. Seetõttu on sportimiskompleksi oodatud elanikud ka teistest omavalitsustest.



	Projekti potentsiaalsed kasusaajad (kes, mis osas, võimaluse korral näidata arvuliselt) 

	Otsesed kasusaajad:

Tamme staadioni võimalusi kasutavad inimesed

Tartu linna elanikud (03.03.09 seisuga 98 478 inimest) ja Tartu maakonna ja laiemalt Lõuna-Eesti elanikud (kokku ca 350 000 inimest) – projekti tulemusel valminud Tamme staadionihoone laiendab Tartu linna, maakonna ja ka kogu Lõuna-Eesti elanike sportimistingimusi. Loob eeldused rahvaspordivõistluste populaarsuse kasvamiseks ja soodustab harrastusspordi populaarsuse kasvu. Saavad kasutada staadionihoones pakutavaid mitmekülgseid sportimistingimusi nii talvel kui suvel. Järgnevalt on kasusaajad välja toodud erinevate sihtgruppide kaupa. 
1. Staadionil treenivad jalgpallimängijad - 500 - 800 kunstmuruväljaku kasutajat päevas. Kasutavad igapäevaselt uuendatavat kunstmuruväljakut ning staadionihoonesse rajatavaid riietus- ja olmeruume. Samuti saavad võimalusi võistelda sagedamini. Peamisteks jalgpalliväljaku harjutusstaadioni kasutajad JK Maag-Tammeka (350 liiget), JK Santos (koos Merkuur-Juuniori ja Välk 494-ga) (400 liiget), Jalgpalliklubi SK 10 (150 liiget) aga ka suur hulk erinevaid harrastusmeeskondi mitmesugustest organisatsioonidest. 
2. Harrastajatest rulluisutajad, -suusatajad, ratturid, jooksjad, kepikõndijad, jalutajad – ca 500 - 1000 inimest päevas, kasutavad asfaldiringi ja 1 km pikkust pinnaskattega jooksurada kevadest sügiseni. Saavad kasutada staadioni-tribüünihoone tualette ja riietusruume ning laenutada erinevaid tarvikuid. Lisandub võimalus teha jooksutrenni tribüünitreppidel, samuti kasutada talvisel ajal siseruumides treenimise võimalust. Samas tegutseb ka Tamme Jalgrattaklubi (45 liiget)
3. Võimlejad, rahvatantsijad maadlejad – kasutavad võimlemis- ja maadlussaali - Tartu Kalevi maadlusklubi (40 liiget), Judoklubi Zen (200 liiget), võimlemisklubi Janika (400 liiget). Lisanduvad mitmesugused treeningud linnaelanikele, mitmetele rahvatantsutruppidele  (ca 150 inimest päevas).
4. Laste mänguväljakut kasutavad lapsed ja nende vanemad – ca 150-300 last ja lapsevanemat päevas  kevadest sügiseni. (Laste mänguväljak on plaanis lähiajal rekonstrueerida)

5. Tennisemängijad – tenniseväljakud on hõivatud aastaringselt 7 päeva nädalas kella 8.00 kuni 22.00ni. Hetkel on tenniseväljakute kõrvale  rajatud eraldiseisev ajutine väike hoone mängijate esmaste olmetingimuste tagamiseks (riiete vahetus, tualetid). Uue staadionihoone valmimise järel koonduksid need funktsioonid ümber uude majja. Tennisemängimise võimalust kasutavad tenniseklubid Viktor, Akadeemiline Tenniseklubi, Tähtvere Tenniseklubi ja Forseliuse Tenniseklubi – kokku ca 350 inimest, lisanduvad tavakodanikud
6. Valgustatud ja kaasaegse väljakukattega välikorvpalliväljaku kasuajad - ca 200-300 noort välihooajal. Saavad samuti kasutada tualette, riietusruume. 

7. Kergejõustiku harrastajad ja sportlased - igapäevaselt kasutab spordiühing Kalev (350 kergejõustiklast) ja Tamme gümnaasium õpilased. Kasutavad riietus- ja tualettruume ning halbade ilmastikutingimuste korral sisetreeningruume.  

8. Uisuväljaku kasutajad – talvisel ajal kasutab väljakut päevas 100 - 300 elanikku, neist ligikaudu pooled on uisulaenutajad.

9. Rahvaspordivõitlustel ja muudel üritustel osalevad linnaelanikud ja kooliõpilased – saavad kasutada kõiki staadioni võimalusi, lisaks staadionihoone tualette ning riietusruume. Samuti on neil võimalus elada kaasa „omadele“. 

10. Teised kasutajad: 

· Tartu linna 21 munitsipaalõppeasutust ja 5 eraõiguslikku kooli.

· 7 kõrg- ja kutsekooli

· spordiklubid Eestist ja lähiriikidest

Kaudsed kasusaajad 

Tartu linn – projekti tulemusel ehitatakse lõplikult välja Tartu linna multifunktsionaalne esindusstaadion, mis soodustab sportimisaktiivsuse kasvu, Samuti suurendavad linna mainet Tamme staadionil korraldatavad üritused ja võistlused. Linna võimekus pakkuda kõigile piisavas mahus  avalikke teenuseid ja võimalusi, suureneb inimeste usaldust linna kui elukeskkonna vastu. 

Teiste omavalitsuste spordiklubid – saavad suunata oma sportlasi erinevatesse treeninglaagritesse Tamme staadionile.



	Projekti eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste loetelu ja projekti eeldatav tulemus 

	Projektiga seonduvad tegevused ja tegevuste väljundid 

Käesoleva projekti tulemusel ehitatakse välja Tamme staadionihoone, mis hakkab paiknema ajaloolisel A. Matteuse poolt kavandatud ja nüüdseks tules hävinud staadionihoone asukohas. Hoone soklikorrusele on planeeritud riietumisruumid, treeningsaalid võimlejatele ja taidlejatele, maadlejatele, samuti leiab koha heal tasemel sporditarvikute laenutus – jalgrattad, rulluisud, -suusad, uisud, jm. Ehitatakse välja tehnilised ruumid ja laopinnad. Esimesele korrusele on planeeritud üldkasutatavad WCd, taastusraviruumid. Teisel korrusel on lisaks ruumid administratsioonile, aeroobika – ja jõusaalid ning tribüünirõdu, kust on võimalik jälgida staadionil toimuvaid jalgpalli- kergejõustikuvõistlusi, aga ka teisi suurüritusi. 
Staadionihoonesse on kavandatud järgmised ruumid:

0 korrus
Ruumi nimetus
Suurus m2
Funktsioonid 

Jalgratturite ruum

53,4

Jalgrataste hoidmiseks, hoolduseks ja remonttöödeks, lisaks sisetingimusel treeninguteks.
Inventariruumid (2tk)

102

Erinevate sporditarvikute hoidmiseks 
Võimlemise ruum 

151

Mitmesuguste rühmatundide läbiviimiseks (aeroobika, rahvatants, võimlemine jms)
Riietusruumid (5tk)

244,3

Hoones ja väljakul sportivate inimestele  kasutamiseks
Pesuruumid (5tk)

49,6

Hoones ja väljakul sportivate inimestele  kasutamiseks
WC sportlastele (7tk)

13,4

Hoones ja väljakul sportivate inimestele  kasutamiseks
Leiliruum (2tk)

23,3

Hoones ja väljakul sportivate inimestele  kasutamiseks
Koristusvahendite ruum

3,1

Staadionihoone ruumide korrashoiu tagamiseks vajalike koristusvahendite hoiuruum 
Esmaabi punkt /taastusravi

12,5

Taastusravi pakkumiseks ja esmaabi osutamiseks 
WC M

6,2

Kasutamiseks pealtvaatajatele ja ruumide tavakasutajatele
WC N

6,2

Kasutamiseks pealtvaatajatele ja ruumide tavakasutajatele
Harjutusruum 

604,4

Soojendus ja venituste ning lõdvestusharjutuste läbiviimiseks enne ja peale treeninguid, erinevate spordialade treenimiseks ning harjutuste läbiviimiseks aastaringselt. Samuti erinevate massiürituste registratuuri läbiviimine ning muud suurte rahvamasside teenindamiseks vajalikud toimingud. 
Tehniline ruum – kilbiruum 
10,8
Tehniline ruum – soojasõlm* asub teises hoones
25,2
Ventilatsiooni ruum 
51
I korrus 

Ruum
Suurus m2
Funktsioonid 
Fuajee

42,4

Administraator/valve

15,7

Kabinet 

14,6

Staadioni juhataja tööruum.
Tervise- ja spordinõustamise kabinet
12,9
Aeroobikaruum
Mitmesuguste grupitreeningute läbiviimiseks 
WC N
23,9
Pealtvaatajate tualett
WC M
31,3
Pealtvaatajate tualett
WC inva

4,6

Pealtvaatajate tualett

Mängude tuba 

49,3

Üldkasutatav ruum erinevate tegevuste läbiviimiseks (avatud üldsportlikud mängud, näiteks: koroona, kabe, male, lauatennis jms  sportlikku vaba aja veetmist soodustavad tegevused).
Tribüün 1143 kohta 

II korrus 

Ruumi nimetus

Suurus m2
Funktsioonid 

Fuajee

23

Jõusaal

97,7

Üldkehaline ettevalmistus 

50,7

Antud ruumides hakkavad paiknema kergemad hantlid ja masinad, varbseinad, ja venituskummid, matid maas, tegemaks lihtsamaid, lisaks mingeid üritusi. Inimestele ühistegevuste propageerimiseks 
WC (2tk)

7,2

Kasutamiseks II korruse kasutamiseks
Tehniline ruum - ventilatsioon

3

Tribüüni rõdu 360 kohta 

Staadionihoone tehnilised näitajad:

Hoonealune pind

1538 m2
Korruselisus

3 korrust

Hoone suletud netopind

1790 m2
Hoone kasulik pind

1622 m2
Hoone suletud brutopind

2014 m2
Hoone kubatuur sh maaalune kubatuur

6540 m3
Projekti käigus rekonstrueeritakse ka praegune kunstmurukattega jalgpalliväljak suurusega 7780m2 (väljaku mõõtmed 102m x 56m), mis on tänaseks amortiseerunud ja muutunud sisuliselt kasutuskõlbmatuks.

Tribüünide ja katuse ehitamine on arvestatud projektis mitteabikõlbliku kuluna, kuna viimaste rajamine täidab meetme eesmärke kaudselt. Samuti on mitteabikõlblikuks kuluks hinnatud staadionihoone teisaldatava sisseseade soetamine. Kulud kaetakse Tartu linna omavahenditest. Lisatud on nii tribüünide kui katuse ehitamise hinnakalkulatsiooni koos ehitatavate mahtudega – taotlusvormi lisas.
Projekti tegevuste hulka kuulub olemasoleva projekti ülevaatamine, tribüünihoone ehitamine, sisseseadete soetamine ja paigaldamine ning ehitusjärgne ala korrastamine ning haljastamine. Samuti rajatakse vajalikud tehnosüsteemid ning teostatakse omanikujärelevalve. 

Staadionihoones asuvate erinevate ruumide ja kunstmuruväljaku kasutamise tasud jäävad oluliselt odavamaks võrreldes eraturul kehtivate keskmiste hindadega, kuna selle ülevalpidamise kulude katmist toetab Tartu linn. Hoones asuvaid ruume ning kunstmuruväljakut on võimalik kasutada kõigil linnaelanikel iga päev 8-23ni Ruumide kasutamise hinnad varieeruvad üksikisikule 5-25 krooni (üks kord), odavamad hinnad kehtivad Tartu linna noortele (50%) ja/või mitmekordsete külastuste korral. Ruumide või väljaku üürimise korral varieeruvad hinnad 35 kroonist (nt jõusaali kasutamine noorte treeninguteks) kuni 275 kroonini (kunstmuruväljak) ühe tunni eest. 

Tulemus

Projekti tulemusel on lõplikult välja ehitatud Tamme staadioni spordikeskus koos kõigi kompleksi kuuluvate rajatistega, seal hulgas on rajatud staadionihoone koos kvaliteetsete olme- ning treeningruumidega, ca 1500 inimest mahutava pealtvaatajatetribüüni ning uuendatud jalgpalli kunstmuruväljakuga. Projekti lõppedes on Tartusse taas loodud paik, kuhu linnaelanik saab tulla sportima, võistlema ning jälgima ka professionaalsete sportlaste jõukatsumisi. 4-5 korda aastas viiakse staadionil läbi ka spordiga mitteseotud üritusi (nt koertenäitused, rahvatantsuüritused, muud meelelahutusüritused). 


	Projekti tulemuste jätkusuutlikkus (sihipärast kasutamist tagavate rahaliste vahendite olemasolu, muude väliste riskide tõenäosus, mis seavad kahtluse alla projekti tulemuste jätkusuutlikkuse, riskide maandamise võimalused)

	Projekti tulemusel rajatava staadionihoone ja kunstmuruväljaku kasutamine hakkab linnaelanikele olema minimaalse tasu eest. Seetõttu on vajalik omavalitsuse poolne täiendavate ülevalpidamiskulude kompenseerimine. Tartu linnavalitsus on andnud oma nõusoleku vastavate kulude katmiseks. Lisaks laekuvad täiendavad vahendid staadionil treenivate klubide rendimaksetest ning erinevate ürituste korraldamise tasudest. 



	Ettepaneku esitamise hetkeks läbi viidud ja planeeritavad ettevalmistustööd, mis on vajalikud projekti alustamiseks (nt nõutavad planeeringud, ehitusprojekt, load ja kooskõlastused, analüüside olemasolu projekti teostatavuse ja tasuvuse kohta)

	· Tamme staadioni tribüünihoone. Põhiprojekt. AS Randväli&Karema (2005)

· Tamme staadioni ja lähiala detailplaneering. Tartu Linnavalituse 21.06.2001 otsus nr. 400



	Taotleja omandisuhe projektiga seotud maa ja ehitistega ettepaneku esitamise hetkel (kui omandisuhe on muutmisel, näidata protsessi hetkeseis)

	Tamme staadioni alune maa ja sellel asuvad rajatised kuuluvad Tartu linnale



	Projekti elluviimise riskid ja nende maandamise võimalused

	Finantsvahendite puuduse risk – käesolevas majandussituatsioonis üks olulisemaid projektiga seotud riske. Võib avalduda, kui taotlejal ei ole piisavalt vahendeid omafinantseeringu katmiseks ja objekti ehituse lõpuni viimiseks. Risk võib realiseeruda juhul, kui on ülehinnatud laekuvate tulude osakaalu võrreldes igapäevaste kohustustega. Selle tulemusel ei suudeta projekti ellu viia planeeritud ajakava kohaselt. Samuti, juba enne, kui kogu sportimiskompleks suudetakse avada, tekib selle moraalne vananemine. Risk on maandatud, kuna toetuse taotlejaks ja elluviijaks on kohalik omavalitsus. Viimane tähendab, et vajalikud vahendid on kavandatud Tartu linna eelarvelistesse vahenditesse ja nende kasutamine on võimalik vaid konkreetsel sihtotstarbel. Lisaks sisaldub Tamme staadioni lõplik väljaehitamine erinevates arengulistes dokumentides, mis kinnitab objekti prioriteetsust linna investeeringute kavandamisel. Toetusvahenditega kaetud investeeringu osa sildfinantseerimiseks kasutatakse Tartu linna kontsernikonto vahendeid, võimalusel taotletakse rahastajalt osalist ettemaksu.    
Personalirisk – võib avalduda juhul, kui projekti seisukohast olulised isikud lahkuvad organisatsioonist. Risk on maandatud, kuna projektiga on linnavalitsusest seotud vähemalt 4-5 isikut, kes omavad laiemat kompetentsi, kui konkreetse projekti raames neile määratud kohustused. Seega suudavad projekti elluviimise eest vastutav meeskond edukalt üksteist asendada ning juhtida projekti eesmärgipärase tulemuseni.
Töövõtja risk – tekib olukorras, kus ehitushanke võitnud pakkuja ei oma piisavalt kvalifikatsiooni tööde teostamiseks või on esitanud alapakkumise. Riski suudetakse vältida läbi põhjaliku ehitushanke ettevalmistamise, kus määratakse ehitaja kvalifikatsiooni hindamiseks piisavalt kõrged kriteeriumid ning tõestusdokumentide esitamise vajalikkus. Alapakkumuste võitjaks tunnistamise vältimiseks on eelkõige aluseks piisaval tasemel  ehitusprojektdokumentatsioon ning hanke läbiviijate turukogemus.
Rahastamistaotluse mitterahuldamine -  riski realiseerumine lükkab oluliselt edasi projekti elluviimist hinnanguliselt 4-5 aastat. Jätkatakse vahendite otsimist mitmesugustest välisfondidest, erialaliitudest jms. Tartu linnal lähiaastate perspektiivis kogu kompleksi väljaehitamiseks vajalikud vahendid puuduvad. 
Staadionil toimuvate ehitustööde negatiivne mõju renoveeritud staadioniosale ja ümberkaudsetele elanikele – kuna tegemist on suure ehitusobjektiga, võib tekkida olukord, kus ehitustööd kanduvad näiteks uuele muruväljakule või teistele staadioni osadele. Risk on siiski minimaalne, kuna ehitustööde läbiviimiseks on olemas piisavalt suur maa-ala, samuti on staadionialune pind   geoloogiliselt piisavalt põhjalikult hinnatud ja sobilik. Ehitusmürast ja tekkivatest tolmust võivad samas olla häiritud ümberkaudsed elanikud, kuna Tamme staadion asub vaikse eramajade piirkonna serval. Vastuolude ja probleemide vältimiseks informeeritakse varakult enne ehitustööde algust staadioni lähistel elavaid omanikke, samuti jagatakse jooksvalt infot tööde kulgemise kohta, mis võimaldab elanikel paremini oma tegevusi kavandada. 


	Seonduvad tegevused või projektid 

	Tegevus või projekt 
	Sisu lühiselgitus
	Aastad, finantseerimise allikad

	Tamme staadioni rekonstrueerimine
	Rekonstrueeritakse staadioni väljakuosa (jooksurajad, jalgpalli/kergejõustikuväljak jms)
	2008-2009, Tartu linna eelarvelised vahendid

	Tamme tenniseväljakute katmine kunstmurukattega
	Tamme staadioni tenniseväljakud kaeti kunstmurukattega
	2007, Tartu linna eelarvelised vahendid

	Tribüünihoone projekteerimine
	Valmis Tamme staadioni tribüünihoone põhiprojekt
	2005, Tartu linna eelarvelised vahendid

	Mänguväljaku rajamine
	Rajati laste mänguväljak Tamme staadionile
	2003, Tartu linna eelarvelised vahendid

	Kunstväljaku ehitamine
	Rajati Tamme staadioni jalgpalli kunstmuruväljak (treeningväljak)
	2002, Tartu linna eelarvelised vahendid

	Tamme staadioni asfaldiringi rekonstrueerimine
	Tamme staadioni ca 600m asfaldiring sai uue katte
	2002, Tartu linna eelarvelised vahendid

	IV PROJEKTI AJAKAVA

	Projekti kavandatav algusaeg 

(aasta ja kvartal)
	Projekti kavandatav lõppaeg (aasta ja kvartal)
	Taotluse kavandatav esitamise tähtaeg EAS-ile 

(aasta ja kvartal)

	2008 II kvartal
	2011 II
	2009 III

	Ajakava tegevuste kaupa 

	Tegevus
	Algusaeg
	Lõppaeg

	Ettevalmistavate tööde teostamine (teostatavusanalüüs, ehitusprojektid)
	Aprill 2008
	November 2009 

	Staadionihoone ehitamine
	November 2009 
	Aprill 2011

	Kunstmuruväljaku ehitamine 
	märts 2010
	September 2010

	Omanikujärelevalve
	November 2009
	Aprill 2011 

	Liitumised 
	 November 2009 
	Jaanuar 2010 

	Staadionihoone sisustuse hankimine ja paigaldamine
	Oktoober 2010
	Märts 2011 

	Projekti eraldiseisvate etappidena elluviimise põhjendus (täidetakse juhul, kui projekti osas kavatsetakse esitada EAS-ile rohkem kui üks taotlus)

	Projekt viiakse ellu ühes etapis

	V PROJEKTI EELARVE

	Projekti maksumus

	
	Summa (EEK)

	Kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)
	49 656 730

	Abikõlblike kulude kogumaksumus
	44 640 249

	Mitteabikõlblike kulude kogumaksumus
	5 016 481

	Projekti maksumus tegevuste kaupa

	Tegevus
	Abikõlblikud kulud (EEK)
	Mitteabikõlblikud kulud (EEK)

	Ettevalmistavad tööd
	382 820
	

	Tamme staadioni staadionihoone ja kunstmuruväljaku ehitamine
	43 084 519
	5 016 481

	Omanikujärelevalve 
	497 910
	

	Liitumised 
	675 000
	

	KOKKU
	44 656 730
	5 016 481

	Projekti finantseerimise allikad

	
	Summa (EEK)
	% abikõlblike kulude kogumaksumusest

	Taotletav toetus
	37 944 212
	85%

	Abikõlblik omafinantseering kokku, 
	6 696 037
	15%

	sh Tartu linn
	6 696 037
	15%

	sh /finantseerija nimi/
	
	

	Mitteabikõlblik omafinantseering kokku, 
	5 016 481
	

	sh Tartu linn
	5 016 481
	

	sh /finantseerija nimi/
	
	


	VI HORISONTAALSED INDIKAATORID

	Projekti mõju keskkonnaseisundile (kirjeldage)

	Projekti mõju keskkonnaseisundile on neutraalne. Ehitustegevuse käigus kasutatakse kõrgekvaliteedilisi ja keskkonnasõbralikke ehitusmaterjale. Rajatava hoone olmevesi juhitakse Tartu linna reoveesüsteemi. Tualetid varustatakse kahesüsteemsete tualetipottidega. Staadionil võimaldatakse prügi kogumist erinevate liikide kaupa. Viimane on oluline eelkõige suuremate ürituste raames.  


	Projekti mõju võrdsete võimaluste seisukohast (kirjeldage)

	Staadionihoone ja kunstmuruväljaku rajamisel arvestatakse erinevate staadioni kasutajate vajadusi, sh erinevate puuetega inimesed. Liikumispuudega inimesed pääsevad kaldteede ja liftide abil tribüünihoones kõikjale. I korrusele ehitatakse inva-WC, samuti saavad jõusaali ning teisi sportimisvõimalusi kasutada puuetega inimesed. Staadionile paigaldatavad sildid võimaldavad edukalt orienteeruda kõigil. 



	VII MUU ASJAKOHANE INFORMATSIOON (märkida milline)

	Mitteabikõlblikud ehituskulutused projektis (ei ole otseselt kooskõlas meetme eesmärkidega)
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Katus

53

Liimpuittalade paigaldamine

m3

75

10109

758 175

54

Liimpuitroovid

m3

79,5

13575

1 079 213

55

Auruisolatsioon

m2

206

8

1 648

56

Katuse soojustuse paigaldamine 150mm

m2

206

190

39 140

57

Katuse jäikminvillast soojustus 30mm

m2

206

250

51 500

58

Kergbetoonist kaldekiht

m2

228

457

104 196

59

SBS 2x katusekatte paigaldamine 

m2

228

147

33 516

60

Parapeti pindade plekkkatted

m2

36,00

3952

142 272

61

Vihmaveetorud

jm

47

190

8 930

62

Vihmaveelehtrid

tk

4

2458

9 832

63

Katuseredelid

tk

2

15000

30 000

64

Varikatuste ehitamine niiskuskindel vineerst

m2

1599

290

463 710

65

Varikatuste  PVC kate

m2

1599

1057

1 690 143

Kokku:

4 412 275

122

Plastikistmed

tk

1503

402

604 206

5 016 481





	VIII LISADOKUMENDID

	Lisatud on Tamme staadioni joonis. Tulevane staadionihoone on tähistatud musta punktiirjoonega.  

	IX ETTEPANEKU KINNITAMINE 
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