
TARTU LINNA ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMINE  2014 – 2017 
                         Dets 2014                                                                         Okt 2015                                                                           Okt 2016                                                                 Märts 2017                                                       Sept 2017           

                                                                     

 

 

 

Algatamise otsus  Hangete läbiviimine: 

 Miljööalad? 

 Muinsuskaitse eritingimused 

 KSH 

 Sademevõrgu põhivõrgu 
täpsustamine 

 Kaugküttepiirkondade ja 
regulatsiooni täpsustamine 

 Pendelrände uuring 

 Jalgrattateede skeem 

 Jõesadamad 

 Eluaseme dünaamika jne uuringute 
pakett ülikoolist 

KSH programmi avalikustamine Planeeringu ja KSH avalik väljapanek  Planeeringuvaidluste 
lahendamine maavanema juures 

Poliitikutest ja avaliku elu tegelastest 
koosneva ÜP nõuandva kogu 
moodustamine 

Muinsuskaitse eritingimuste 
kooskõlastamine 

Arutelud Maavanema heakskiit

ÜP töögrupi koosseisu ja ülesannete 
kinnitamine 

Täiendavad kooskõlastused maavanemalt Seminar ÜP kehtestamine

Koostöö maavalitsustega  Koostöö, kaasamine, seminarid jne Tutvustus meedias ÜP trükis 

Koostöö maa‐ametiga  Planeeringu kooskõlastamine 
naabervaldadega 

Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste 
alusel planeeringu korrigeerimine 

 

  Planeeringu kooskõlastamine pädevate 
asutustega 

 

     

     

  SUMP –projektiga liitumine     

  ESKIISI KOOSSEIS:

 

   

  Eskiisi heakskiit     

 

KEHTESTAMINE VASTUVÕTMINE,  

AVALIKUSTAMINE 

PÕHILAHENDUSE 
KOOSTAMINE

        ESKIISI KOOSTAMINE ALGATAMINE 


