Tartu kultuuristrateegia 2030 koostamise ajakava

	Tähtaeg
	Tegevus
	Vastutaja

	29. september 2017
	Tartu linna arengukava 2018-2025 valmimise protsessis valdkondlike kohtumiste raames kogutud sisendi koondamine. Strateegia lähtepositsioonis, eesmärkides ja tegevussuundades kokkuleppimine
	KO, juhtrühm

	20. oktoober 2017
	Strateegia teksti esialgse versiooni loomine, sh prioriteedid ja tulemusnäitajad, ja läbiarutamine valdkondlikes töörühmades (17.10, 18.10, 19.10)
	KO

	25. oktoober 2015
	Valdkondlike partnerite ühiskohtumine rõhuasetuste seadmiseks strateegia teksti esialgse versiooni alusel 
	KO, juhtrühm

	Kuni 20. november 2017
	Strateegia teksti täiendatud versiooni loomine ja läbiarutamine valdkondlike partnerite kohtumisel ja/või töörühmades
	KO

	22. november 2017
	Strateegia teksti lõppversiooni heakskiitmine juhtrühma poolt, vajadusel muudatuste sisseviimine
	Juhtrühm

	28. november 2017
	Strateegia tutvustamine linnavalitsuses
	KO

	7. detsember 2017
	Strateegia tutvustamine kultuurikomisjonis
	KO, kultuurikomisjon

	14. detsember 2017
	Strateegia esimene lugemine volikogus ja avalikule väljapanekule suunamine
	KO, linnavolikogu

	2. jaanuar - 20. veebruar 2018
	Strateegia projekti avalik väljapanek ja avalikud arutelud (17.01, 31.01, 14.02)
	KO, valdkondlikud partnerid

	27. veebruar 2018
	Strateegia avaliku väljapaneku ja arutelu ettepanekute arutamine linnavalitsuses
	KO

	8. märts 2018
	Strateegia avaliku väljapaneku ja arutelu ettepanekute arutamine kultuurikomisjonis
	KO, kultuurikomisjon

	15. märts 2018 
	Kultuuristrateegia teisel lugemisel volikogus, avalikustamise ettepanekute arvestamine ja strateegia teksti kinnitamine
	KO, linnavolikogu


