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Vastus aruparimisele Tartu tanavate remondi
kohta

Lp Jelena Frunze
Jargnevalt anname vastused Teie poolt esitatud arupérimises valjatoodud kiisimustele.

Kuidason praegu korraldatud remonttdode j ar elevalve?

Teede ehitus- ja remonttdid, samuti seonduvat omanikujérelevalve teenust tellitakse Tartu

Linnavalitsuse poolt riigihangete registri vahendusel avalike hangetena. Selleks, et tagada tellitava
t60 hea kvaliteet, ndutakse pakkujatelt varasemat kogemust teedeehituslike lepingute taitmise
osas, kugjuures eelnevad lepingud peavad olema téidetud nduetekohaselt.

Paraku on ette tulnud juhtumeid, kus t66veGtja ei suuda voi e soovi téita lepingut nduetekohaselt
ning omanikujérelevalve e ole piisavalt ja digeaegselt juhtinud t6Ovotja téhelepanu todde
kvaliteedile. Vajalik on jarjepidevalt thustada kontrolli omanikujérelevalve tegevuse lle, et
tagada teedeehituse objektidel ndutav kvaliteet.

Probleemiks j&8b agaolu, et jarelevalve teostgjaid on liiga vahe ning ehitushoogja haripunktis
teenuse osutajatel palju objekte, millest tulenevalt e suudeta téita lepinguid piisava tdpsusega
ning tekivad probleemid kvaliteediga.

Uhe lahendusena rakendame edaspidi |epingutes nduet, et omanikujérelevalve teenuse osutaja
peab konstruktsioonide rajamise ga objektil viibima. Oleme tdpsustanud oma lepingutes
taitedokumentatsiooni vormistamise ja kontrollimise ndudeid ja Ule ldinud veebipbhisele
dokumenteerimisele, mis annab kdikidel e osapooltel e hea Ul evaate ehitusprotsessist.

Hakkame senisest enam korraldama koosolekuid ehitusobjektidel, mis véimaldab kontrollida nii
teenuse osutamise kui ehitustoode kvaliteeti, tegeleda operatiivsemalt tekkinud probleemide
lahendamisega ja koos spetsialistidega leida Gigeid tehnilisi lahendusi.

Mison need pohjused, et kohati jétab ténavate ja teede remondi ja ehitamise tulemus mulje,
et tegijad e ole osanud oma tdé6d voi pole nell olnud aega voi soovi kvaliteedile pihenduda?

Saame selles osas anda Uksnes linnavalitsuse poolse hinnangu olukorrale. Eestis on tanavate
ehitust6odeks sobiv periood suhteliselt 10hike, seetdttu teostavad t6Ovotjad sageli samaaegselt
ehitustoid erinevatel objektidel. T60jOu ja masinate suunamine erinevate objektide vahel ning
kaasnev galine surve vdib meie hinnangul tekitada probleeme t60de teostamise kvaliteedi osas.
Samuti on meieni jéudnud info kohaselt toovotj ate jaoks probleeme tekitanud ol ukord t6o] Guturul,
mille téttu e ole alati voimalik valida ehitustdode teostajaks aga ning kohusetundlikke to6tajaid.
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Mida on tehtud, et saavutada téode vajalik kvaliteet?

Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond korrigeerib jérjepidevalt hangete ja lepingute
tingimusi nii omanikujdrelevalve teenuse kui ka ehitushangete I&biviimisel. Nii néiteks on
ehituslepingutes pikendatud ehitustbode jargset garantiiaega ja ka garantiiaegse tagatise
summasid, omanikujarelevalve hangetes on tapsustatud garantiiaegsete kohustuslike toimingute
teostamisega seonduvat.

Oleme lepingutingimuste mittetaitmise korral rakendanud lepingust tulenevaid sanktsioone ja
ndudnud toovotjalt leppetrahvi, samuti oleme thel juhul kalepingu Ules 6elnud.

Ettevalmistamisel on kaevetdode eeskirjade muutmine. Muudatuste eesmérk on tépselt vélja tuua
kaevikute ja konstruktsioonide taastamise tiilpnduded. Uhtlasi hakkame regulaarselt ndudma
téiendavate kontrollproovide tegemist, et kontrollida paigaldatud materjali vastavust nduetele.

Oleme praktikas juba hiljuti rakendanud voimalust korvaldada lepingut olulisalt rikkunud to6votja
edaspidistelt hankemenetlustelt.

Mis puudutab konkreetselt Vanemuise tdnava remonti, siis objekt on tellija erilise téhelepanu all.
Tellija esindgja on eelneva lepinguperioodi jooksul juhtinud korduvalt t6ovotja téhelepanu
ebakvaliteetsustele ja ndudnud lepingukohast téitmist. Kuna objekt on jaotatud kaheks etapiks,
siis téid e ole tellija poolt vastu voetud, vormistatud on vaegttdde akt | etapi t66de osas ja
toovotjale on antud taiendav téhtaeg t60 vastavusse viimiseks lepingus ndutuga. Kinnitame, et
objekti ei voetatellija poolt vastu enne, kui vead on kdrvaldatud ja ténav vastab normidele.

Kas saavad probleemid alguse juba vigadest planeerimisel, projekteerimisel voi
hanketingimuste koostamisel ?

Ehituskvaliteediga seonduvad probleemid on tingitud erinevatest agaoludest. Kindlasti voib tuua
naiteid objektidest, mille puhul t66de galine planeerimine on kaasa toonud probleeme
ehituskvaliteediga. Néiteks, kui t66d jaavad hilisstigisesse voi varatalvisesse perioodi, siis vOib
soltuvalt aastast ilmastik ehitusttédde kvaliteeti mojutada. Samuti voib gjaline planeerimine kaasa
tuua liigse kiirustamise, mis omakorda avaldab mdju todde kvaliteedile.

Linnavalitsus teeb kdik endast oleneva, et hanked aegsasti 18bi viia ning jatta todvotjae vaalik
periood to6de teostamiseks. KBige paremini on praktikas toiminud selline gjaline planeerimine,
mille puhul ehitusprojekt valmib ning ehitushange viiakse |&bi t6Gde teostamisele eelneval aastal.
Koigi objektide puhul e ole selline |dhenemine voimalik, aga puliame seda maksimaalselt
rakendada.

Ehitustoode kvaliteeti ning galist planeerimist mdjutab oluliselt koostatud ehitusprojekti
kvaliteet. Praktikas vOib tuua erinevaid naiteid, mille puhul projekti tehniline lahendus ning
materjalivalik vajavad ehitust6ode kdigus muutmist. Halvemal juhul selguvad ehitusprojektiga
seonduvad probleemid alles pérast ehitustoode teostamist. Linnamajanduse osakonna
teedeteenistuse tO0tajad annavad endast parima, et ehitusprojekte tdhusalt Ule vaadata ning
seonduvaid probleeme juba eos véalistada. Projekteerimise nagu ka ehitust6ode puhul on oluline
jétta projekteerijale piisavalt aega oma todd kvaliteetselt teha.

Mida peaks linnavolikogu oma t66s imber korraldama voi tegema, et edaspidi tagada téode
hea kvaliteet kogu totde perioodil?

Teet6ode kvaliteedi tagamine on Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna teedeteeni stuse
dlesanne, linnavolikogu téokorral duse muutmise jarele vajadus puudub.
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