
Objekt:  Rahu 8 rekonstrueerimine

Ehituse töövõtuleping nr. ET  18/67
Tellija: Tartu Linnavalitsus
Töövõtja: JAAGOR GRUPP OÜ
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2. Pooled lepivad kokku järgmistes muudatustöödes:
jrk. Muudatuse kirjeldus m/ü hind lepingu hinna
nr ärajäävad lisanduvad ärajäävad lisanduvad muutus

1
Paneelide vahede monolitiseerimine korterites nr. 1, 23, 24, 
39,40, 55, 56, 71, 72 m³ 0,0 3,5 805,00 0,00 2 817,50 2 817,50

2 Silikaattellistest täidete lammutamine ja utiliseerimine h 0,0 24,0 18,00 0,00 432,00 432,00

3
Kaablikarbikud OBO PVC Rapid 45-2 53x130 koos lisa- ja 
paigaldustarvikutega jm 0,0 599,8 14,50 0,00 8 696,38 8 696,38

0,00
Hinnamuutus ilma käibemaksuta: 11 945,88

Käibemaks 20 %: 2 389,18
Kokku koos käibemaksuga: 14 335,05

Märkused:
1. Tabeli pealses on tähistuste tähendused :
     "ärajäävad" - lepingu sõlmimise hetkel oleva lahenduse kohane
     "lisanduvad" - muudatustega seotud lahenduse kohane
2.  "-" märk tähendab lepingu hinna vähenemist ehk ärajäänud tööd; "+" märk tähendab lepingu hinna suurenemist ehk lisandunud tööd

MUUDATUSTÖÖDE KOKKULEPE NR 2
20.02.2019

1. Muudatuse põhjendus:  

         kogus              summa

Kohandamisele minevates korterites vaheseinte lammutamise järel selgus, et vahelagedes on mitmetes kohtades paneelivahed monolitiseerimata.
Edasiste tööde jätkamiseks on vajalik paneelide vahed monolitiseerida r/b konstruktsioonis.

Muudatustööde kokkuleppe sõlmimise aluseks on Riigihangete seadus § 123 lg.1. p.1.

Ümberkohandatavates korterites oli mitmel pool paneelide vahedes kasutatud täiteks silikaatmüüritisi, mis oli vaha lammutada ja utiliseerida
paneelivahede monolitiseerimiseks.

kahjustamata. Mõistlik on koridoridesse paigaldada kaablikarbikud, mis võimaldavad oluliselt lihtsustada praeguste ja tulevaste kaabelduste paigaldamist
Hoone on ehitatud karkasshoonena ning tööde käigus on selgunud, et kõiki kaableid ei ole võimalik süvistada olemasolevaid võrke ja konstruktsioone
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3. Muudatuse mõju eelarvele:  Lisanduvate tööde eest tasutakse (tellija varust)
4. Muudatuse mõju lepingu täitmise lõpptähtajale:  Ei mõjuta.
5. Muudatusega seotud joonis/ettekirjutus vmt: 

Kooskõlastused:
Tellija:

nimi, allkiri

Omanikujärelevalve:
nimi, allkiri

Töövõtja:
nimi, allkiri
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