

Lp. Indrek Hunt  
Tartu LV linnavarade osakond

Töövõtuleping ET 22/10 tähtaja pikendus

16.08.2022.

Seoses põhiprojekti koostamise käigus tehtud muudatus- ja täiendustepanekutega, soovime pikendada lepingu täitmise tähtaega 5 nädala võrra.  
Tähtaja pikendamine ei muuda lepingu maksumust.

Lugupidamisega

Alar Peedo  
AS RTG Projektbüroo projektijuht  
Tel 515 6756