

Tartu Linnavalitsus
Raekoda
50089 Tartu
TARTU MAAKOND

Registrikood: 75006546

Tallinn

Kpv digiallkirjas/nr kaaskirjas

OTSUS

Taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi nimetatud ka EAS), vaadanud läbi Tartu Linnavalitsuse (edaspidi nimetatud toetuse saaja) poolt 20.09.2017 esitatud taotluse EASi 31.08.2016. a otsuse nr 1.1-5.1/16/983 (edaspidi otsus) muutmiseks

leiab:

Otsusega on rahuldatud Tartu Linnavalitsuse taotlus registreerimisnumbriga EU50184 projektile „**Tartu Pepleri tn lasteaia rajamine**” (edaspidi nimetatud ka projekt), siseministri 03.03.2015. a määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng““ (edaspidi määrus) alusel toetuse saamiseks. Otsust on muudetud 11.05.2017. a otsusega nr 1.1-5.1/17/572 projekti eelarve osas ja 28.08.2017. a otsusega nr 1.1-5.1/17/963 projekti abikõlblikkuse perioodi osas. Otsuse kohaselt on projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev 30.09.2017.

Toetuse saaja on 20.09.2017 esitanud EAS-le taotluse (edaspidi muutmistaotlus) projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks.

Esitatud muutmistaotluse kohaselt soovib toetuse saaja pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 31.12.2017 ning määrata projekti lõpparuande esitamise tähtpäevaks 31.01.2018. Projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamise vajadust on toetuse saaja põhjendanud lasteaia kasutusele võtmise käigus ilmnunud probleemidega ning sellega seonduvalt ehitustööde lõpetamise viibimisega. Samuti soovib toetuse saaja lisada projektile vahearuande perioodi 01.08 - 30.09.2017 kohta esitamise tähtajaga 16.10.2017.

EASi hinnangul on toetuse saaja poolt esitatud muutmistaotlus põhjendatud ning projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

EAS, arvestades eeltoodut ja juhindudes Vabariigi Valitsuse 21.08.2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ § 10 lg 1, lg 2 p 5 ja 7 ning määruse § 21 lg 1 ja lg 3,

otsustab:

1. rahuldada Tartu Linnavalitsuse 20.09.2017. a esitatud taotlus otsuse muutmiseks ning kehtestada projekti uueks abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevaks 31.12.2017;
2. muuta otsuse punkte 3.4, 3.9 ja 3.10. ning sõnastada need järgmiselt:
 - 2.1 „3.4. projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 25.05.2016 ja lõppkuupäev on 31.12.2017. Määruse § 7 lg 4 nimetatud tegevuste ja kulude osas on projekti abikõlblikkuse perioodi algustähtpäev 01.05.2016;“;
 - 2.2 „3.9. toetuse saaja esitab EASi e-teeninduse kaudu tegevus- ja finantsvahearanded alljärgnevatel tähtpäevadel:
 - 3.9.1. **15.09.2016** (tegevused perioodil 01.05.2016-31.08.2016),
 - 3.9.2. **15.12.2016** (tegevused perioodil 01.09.2016-30.11.2016),
 - 3.9.3. **15.02.2017** (tegevused perioodil 01.12.2016-31.01.2017),
 - 3.9.4. **17.04.2017** (tegevused perioodil 01.02.2017-31.03.2017),
 - 3.9.5. **15.06.2017** (tegevused perioodil 01.04.2017-31.05.2017),
 - 3.9.6. **15.08.2017** (tegevused perioodil 01.06.2017-31.07.2017),
 - 3.9.7. **16.10.2017** (tegevused perioodil 01.08.2017-30.09.2017);“;
 - 2.3 „3.10. toetusesaaja esitab EASi e-teenindus kaudu projekti lõpparuande hiljemalt 31.01.2018 ja projekti elluviimise järgse aruande EASi nõudmisel;“.

Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu Rahandusministeeriumile 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (STS § 51 lõiked 1 ja 3).

(allkirjastatud digitaalselt)

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Koostaja: Viivika Tamme
arenduskonsultant
Viivika.Tamme@eas.ee