



Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus  
Narva mnt 7a  
10117 TALLINN

16.10.2017 nr 19-2/VP-17-0008

## Avaldus

Soovime muuta SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Tartu Linnavalitsuse vahel 28.06.2017 sõlmitud projekti rahastamise lepingu nr 1.1.17-0034 punkti 3.1.6 ning pikendada projekti esimese hanketeate avaldamise tähtaega 8 kuuni.

Taotluse esitamise hetkel olime projekti ajakava osas liialt optimistlikud.

Tartu Maarjamõisa Lasteaia projekteerimistööd lõppevad novembri lõpus, misjärel tuleb teostada projektile ekspertiisid ning taotleda ehitusluba. Kuna ehitusloa taotluse läbivaatamise käigus võib ette tulla vajadust ehitusprojekti täpsustada, ei soovi me hanget enne välja kuulutada kui ehitusloa taotlus on väljastatud. Hinnanguliselt võiks see toimuda hiljemalt veebruaris 2018.

Lugupidamisega

*/ allkirjastatud digitaalselt /*  
Kunnar Jürgenson  
Juhataja

Liisi Park  
Liisi.Park@raad.tartu.ee