



KV Infra OÜ  
Roosaare tee 5a-1  
Peetri alevik, Rae vald  
75312 HARJUMAA

15.08.2018 nr 4-6/RH-18-001

### **Lepingu mahu muudatus**

KV Infra OÜ ja Tartu Linnavalitsuse vahel on sõlmitud töövõtuleping Ujula tn 63, 65 ja 67 juurdepääsutäna ehitamiseks.

Tööde käigus on tekkinud vajadus lisatööde teostamiseks, milliseid ei olnud esialgse riigihanke mahus. Tellija on esitanud 14.03.2018 lisatööde hinnapakkumuse nr 1. Omanikujärelevalve esindaja on nõustunud esitatud hinnapakkumusega ja väljastanud Inseneri juhise nr 1.

Kuna hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja muudatus ei ületa RHS § 14 sätestatud määrasid, aktsepteerib Tellija Töövõtja poolt esitatud hinnapakkumust ja tellib tööd vastavalt hinnakalkulatsioonile nr 1 summas 2305 eurot käibemaksuta.  
Tööd finantseeritakse tellija reservist.

Lugupidamisega

*/ allkirjastatud digitaalselt /*  
Rein Haak  
Juhataja

Riina Lill  
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee