



Asfaldigrupp OÜ
Turu 45d
50106 TARTU

26.11.2018 nr 4-6/RH-18-252

Tehnoloogise pausi kehtestamine

Tartu Linnavalitsuse ja Asfaldigrupp OÜ vahel sõlmiti 14.septembril 2018 töövõtuleping Tamme pst (Raja-Pirni) ja Tamme pst tupiktänavaga remonttöödeks tähtajaga 3 kuud alates hankelepingu sõlmimisest, so kuni 14.12.2018.a.

Töövõtja on 26.11.2018 saatnud Tellijale ettepaneku tehnoloogilise pausi kehtestamise kohta. Omanikujärelevalve on andnud oma nõusoleku.

Arvestades tekkinud ilmastikuolusid, ei ole võimalik tagada tänava ehitustöö kvaliteetset tulemust. Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks riigihangete seaduse § 123, muudame sõlmitud Töövõtulepingut ja kehtestame alates 27. novembrist 2018 tehnoloogilise pausi. Alates pausi kehtestamisest peatame Töö kuni Tellija vastavasisulise kirjani tehnoloogilise pausi lõpetamise kohta. Lepingu maksumust ja Töö täitmiseks planeeritud aega tehnoloogilise pausi kehtestamine ei muuda.

Töövõtjal on seisuga 26.11.2018 lepinguliste tööde täitmiseks jäänud 18 päeva. Tehnoloogilise pausi lõpetamise järgselt on Töövõtjal Töö lõpetamiseks 18 päeva.

Muus osas jäävad Töövõtulepingu tingimused kehtima.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Rein Haak
Juhataja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee