



Asfaldigrupp OÜ  
Turu 45d  
50106 TARTU

17.09.2019 nr 8-13.2/RH-19-199

### **Täiendava tähtaja andmine**

Tartu Linnavalitsuse ja Asfaldigrupp OÜ vahel on 10. juunil 2019 sõlmitud Leping Põik ja Fortuuna tn taastusremondiks töö täitmise tähtajaga üks kuu alates hankelepingu sõlmimisest.

Lepingu p 9.2 kohasel loetakse töö mittevastavaks juhul, kui Töövõtja ei esita Tellijale Töö juurde kuuluvat täitedokumentatsiooni.

Tänase päeva seisuga on esitamata täitedokumentatsiooni tänavavalgustuse osa, seega on Töövõtjal lepingulised kohustused täitmata.

Riigihangete seaduse kohaselt ei saa Tellija teha erisusi ning muuta riigihanke tingimusi määral, mis oleksid riigihanke toimumise ajal võimaldanud laiendada pakkujate ringi ja mis ühtlasi muudavad lepinguliste kohustuste vahetõlke oluliselt ühe pakkuja kasuks. Seetõttu palume kiiresti üle anda lepingus nõutud täitedokumentatsioon.

Vastavalt VÕS §le 114 anname töö üleandmiseks täiendava tähtaja - 30 september 2019. Kui nimetatud kuupäevaks ei ole täitedokumentatsiooni üle antud, rakendame Töövõtja suhtes Lepingust tulenevaid sanktsioone.

Lugupidamisega

*/ allkirjastatud digitaalselt /*  
Rein Haak  
Juhataja

Riina Lill  
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee