



Kagu Elekter OÜ
Kivi 24
65605 VÕRU

21.10.2019 nr 8-13.2/RH-19-070

Töövõtulepingu täitmisest

Kagu Elekter OÜ ja Tartu Linnavalitsuse vahel on sõlmitud töövõtuleping tänavavalgustuse juhtimiskilpidesse kontrollrite paigalduseks ja juhtimissüsteemiga ühendamiseks tähtajaga 09.10.2019.

Tänase päeva seisuga on töö lõpetamata.

Tellija annab Töövõtjale töö lõpetamiseks täiendava tähtaja, so 20.11.2019.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole töö Tellijale üle antud, jätab Tellija enesele õiguse rakendada lepingust tulenevaid sanktsioone.

Lugupidamisega

/ allkirjastatud digitaalselt /

Rein Haak
Juhataja

Riina Lill
736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee